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1.  OBJECTE DEL PROJECTE 
 
El present  projecte té com a motiu final brindar una reflexió crítica i alhora constructiva 
sobre la idoneïtat o no de la implantació a obra d’una planta de formigó. Tot hi ser una 
pràctica poc utilitzada versus al subministrament amb camions formigonera des d’una 
planta fixa, pot arribar a ser una solució enginyeril molt adequada especialment en 
obres de gran envergadura i d’alt consum de formigó. 
Per arribar aquest objectiu, en aquest projecte primer es presenten tots els documents 
ineludibles per definir i descriure les obres necessàries per poder executar la 
implantació d’una planta de fabricació de formigó temporal al recinte del nou Campus 
universitari Diagonal-Besòs de la UPC a Sant Adrià de Besòs (Barcelona). 
Una segona part d’aquest projecte constarà d’una presentació dels costos que ha 
suposat el subministrament de formigó mitjançant camions formigonera per el total 
d’obra construïda fins al present dia i la previsió del que acabaria costant si 
s’acabessin tots els treballs tal i com estaven previstos al inici del les obres. Aquests 
dos costos s’enfrontaran i compararan amb els que hauria suposat fabricar el formigó 
a l’obra amb la planta que ha estat projectada en la primera part del projecte. Aquesta 
comparativa de costos recull els preus de compra de formigó i preus de produir 
formigó a l’obra (amb l’amortització corresponent del cost de la planta a l’obra), no 
només es vol comparar el impacte econòmic sinó també els corresponents al medi 
ambient i a la gestió logística del formigó. 
 
2.  ANTECEDENTS 
2.1. Context del projecte. 
 
Aquest  projecte s’ha d’entendre com un projecte annex al Projecte de millora en el 
sector C.4 (Taulat-Ronda) de la MPGM en el Sector del Front Litoral i marge dret del 
riu Besòs “Campus interuniversitari del Besòs”de 2006, on es proporcionés; per una 
banda als projectistes, la possibilitat d’una alternativa a la convencional de 
subministrament de formigó:més competitiva i més respectuosa amb l’entorn,i per 
l’altre,als futurs contractistes:l’opció d’ajustar les seves ofertes econòmiques en el 
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2.2. Breu cronologia del Projecte Global del Campus interuniversitari del Besòs. 
 
El projecte del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs és una iniciativa conjunta de 
la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa (DIUE), la UPC, l’Ajuntament de Barcelona i Sant Adrià del Besòs i la 
Diputació de Barcelona.  
S’inicia quan el Consell Comarcal del Barcelonès, l’Ajuntament de Barcelona, i 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs van constituir al febrer de 2002 el Consorci del 
Campus Interuniversitari del Besòs, al qual es va incorporar l’any 2005 l’Entitat 
Metropolitana del Transport. 
El Consorci es creà per tal de portar a terme la gestió i execució de les previsions 
urbanístiques d’aquest àmbit, així com de la promoció dels equipaments universitaris i 
de la zona d’activitat a desenvolupar. 
A juliol de 2009 es presenta el Projecte d’execució de les pantalles de contenció, 
moviment de terres i treballs de protecció de la galeria de serveis del nou Campus 
Interuniversitari Digonal-Besòs. El 23 d’octubre d’aquell mateix any comença 
l’execució dels treballs. De forma interrompuda, però amb un ritme inferior al previst 
inicialment, el segueixen els projectes d’execució i les seves respectives feines als 
projectes de:Pantalles plàstiques per a la impermeabilització dels recintes dels edificis 
del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs, estructura sota rasant dels edificis A, C, 
D, I, i J i sobre rasant dels edificis A, C i I.  
Mentre les obres anaven avançant la Diputació de Barcelona, el Consorci del Centre 
Interuniversitari del Besòs i el Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona van signar 
un conveni l’any 2011 pel trasllat de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona al futur Campus Interuniversitari del Besòs.  
A data de juny de 2015, el reforç a la galeria elèctrica, els pantalles de contenció i les 
pantalles plàstiques estan acabades. Els edificis A, C i I es troben en fases de 
tancaments i acabats (es preveu que a desembre de 2015 estiguin acabats). 
Malauradament, actualment no es té previst prosseguir amb les obres sobre rasant 
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2.3. Hipòtesis inicials. 
 
Com ja s’ha mencionat en els apartats anteriors, la part executiva d’aquest projecte 
s’ha de situar en temps passat per tenir raó d’esser. Per tant, com a projectista prenc 
la decisió de situar-me a l’any 2008 abans de que comencin les obres de les pantalles 
de contenció. 
Per altre banda, utilitzaré la normativa vigent a 2015, exceptuant aquelles que no 
siguin compatibles les unes amb les altres. Considerant-les més restrictives, i per tant 
al costat de la seguretat, que les que hi havia a l’any 2008. Tot hi que en general 
segueixen sent vigents les mateixes normes. 
Per últim, en el Document 4 de 4 Pressupost d’aquest projecte, s’ha considerat per els 
càlculs del propi Pressupost un 16% de IVA. ja que era d’imposició corresponent a 
l’any 2008. 
 
3.  LOCALITZACIÓ 
 
La instal·lació de la planta de formigó i les altres parts o elements necessaris per el 
seu ús es situaran el més pròxim al àmbit d’execució del Projecte “Campus 
interuniversitari del Besòs”. Això significa que una part del sòl del Sector “C-4 Campus 
Interuniversitari del Besos” del municipi de Sant Adrià de Besòs (Barcelona) comprès 
entre els carrers Sant Ramon de Penyafort, Avinguda Eduard Maristrany i el lateral de 
la Ronda Litoral es reservarà per la col·locació ja esmentada. Concretament la que 
pertany a la parcel·la H resultant del Projecte de Reparcel·lació. 
 
 
4.  ESTAT ACTUAL (ANY 2008): 
4.1. Descripció del solar. 
 
L’esplanada on es construirà el nou Campus Interuniversitari del Besos està destinada 
com a aparcament en superfície amb gestió i explotació per part de REGESA 
(Aparcaments i Serveis S.A.). Per part dels tècnics i projectistes del  Projecte 
d’execució de les pantalles de contenció, moviment de terres i treballs de protecció de 
la galeria de serveis del nou Campus Interuniversitari Digonal-Besòs s’han coordinat 
amb aquesta empresa els treballs previs de reconeixement per dur a terme el seu 
projecte. Informació que serà aprofitada per la redacció d’aquest projecte, ja que 
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La porció del solar total destinada exclusivament aquest projecte, correspon a la 
parcel·la H té unes dimensions aproximades de 48 per 37,5 metres i una superfície 
d’uns 915 m^2 
Afeixí, que es tracta d’un sòl urbà consolidat, compta amb tots els serveis necessaris, 
xarxa d’aigua potable, xarxa elèctrica, clavegueram...  i en particular per aquest 
projecte i la futura explotació de la planta de formigó compte amb una benzinera en un 
radi inferior a un kilòmetre, necessària per tenir a l’abast combustible per la pala 




Com l’esplanada de treball serà el resultat de les feines de retirada i desbrossament 
del paviment del pàrking existent, que està inclòs en el Projecte d’execució de les 
pantalles de contenció, moviment de terres i treballs de protecció de la galeria de 
serveis del nou Campus Interuniversitari Digonal-Besòs a tot el sector; la cartografia 
que s’usarà és la mateixa que utilitza aquest projecte de contenció de terres. Fruit d’un 
aixecament topogràfic realitzat per l’empresa especialitzada Grup Estadia. Inclòs en 
l’Annex 3: Topogràfic. 
Com a font auxiliar serà utilitzada la cartografia proporcionada per ICC. 
 
4.3. Geologia i Geotècnia. 
 
Per l’execució  d’aquest projecte s’ha utilitzat la informació geològica i geotècnica del 
estudi encarregat a l’empresa especialitzada Geopayma per part dels autors del 
Projecte d’execució de les pantalles de contenció, moviment de terres i treballs de 
protecció de la galeria de serveis del nou Campus Interuniversitari Digonal-Besòs, 
realitzat al maig de 2009. Aquest estudi està inclòs en l’Annex 4: Geotècnia i Geologia,  
on queda detallada tota la informació del terreny. 
Aquest estudi mostra que tenim un terreny estratificat en diverses capes. Essent les 
tres més superficials les úniques que condicionen les cimentacions d’aquest projecte.  
Totes elles són una composició de sorres entre toves i semidenses i amb certes 
quantitats de graves i alguna traça de fins. Obtenint uns resultats mecànics dintre del 
esperats en un sòl granular. La cota del nivell freàtic es situa al voltant dels -6 metres 
de la rasant del carrer, el sòl queda condicionat amb la presència de clorurs marins a 
partir d’aquella cota. Només a profunditats de més de 15 metres s’ha arribat a trobar 
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5.  ESTUDI D’ALTERNATIVES: 
 
Com la finalitat última d’aquest projecte és precisament  proporcionar una alternativa 
de subministrament de formigó per realitzar les feines necessàries per construir el nou 
Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica, s’ha descartat 
l’Alternativa 0 que seria no fer res i no proposar un sistema diferent al del abastiment 
mitjançant una central fixa i transport amb formigonera. Precisament aquesta 
alternativa 0 serà objecte de comparació al final d’aquest projecte i a l’Annex 12. 
Descartada aquesta Alternativa 0 apareixen dos grups d’alternatives més. 
El Primer grup estudiarà l’alternativa de localització més adient per la planta de 
formigó, esbrinarà la porció de solar on la seva instal·lació sigui la més idònia i alteri el 
menys possible els plans d’obra establerts per els altres projectes. 
El Segon grup d’alternatives obtindrà el tipus o composició més idoni de planta de 
formigó per ser ubicat en la porció de solar escollit en el Primer grup d’alternatives. 
A l’Annex 5:Estudi d’alternatives d’aquest projecte es pot consultar les principals 
solucions proposades, el criteri de selecció de l’alternativa final i la descripció de la 
solució plantejada amb les seves principals característiques. 
 
6.  SOLUCIÓ ADOPTADA: 
 
Per la forçosa convivència temporal i de localització d’aquest projecte amb el ja citat 
Projecte d’execució de les pantalles de contenció, moviment de terres i treballs de 
protecció de la galeria de serveis del nou Campus Interuniversitari Digonal-Besòs 
caldrà tenir certes precaucions alhora d’executar-lo.  
Primer de tot cal recordar que l’objectiu principal o prioritari és la construcció del nou 
Campus Universitari. Format per la col·lecció de projectes independents de tots els 
elements necessaris: des del reforç de la galeria d’alta i mitja tensió que passa 
soterrada per el lateral de la Ronda Litoral, les pantalles de contenció, les pantalles 
plàstiques i totes les estructures soterrades i sobre rasant de cada edifici. Per tant, 
l’èxit d’aquest projecte es basa en interferir el mínim possible amb els altres projectes. 
Com es vol fer una proposta de projecte realista, donarem per amortitzada la planta de 
formigó (o almenys la seva ubicació i tot el que comporta) un cop hagi donat servei per 
la construcció de: el reforç de la galeria elèctrica, les pantalles de contenció de la Fase 
A i B, les pantalles plàstiques i les estructures soterrades i sobre rasant dels edificis A, 
B, C, D1, D2, I, J, i K. Excloent l’edifici H. Ja que precisament la parcel·la del edifici H 
ha estat l’escollida en l’Annex 5: Estudi d’alternatives com la ubicació més idònia per la 
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servei a tots aquests edificis, també es considerarà amortitzada des de la unitat d’obra 
on econòmicament sigui viable. 
Malauradament, una part de la pantalla de contenció discorre per l’esmentada 
parcel·la H. Aquell tram haurà de ser el primer que es construeixi per part del el 
Projecte d’execució de les pantalles de contenció, moviment de terres i treballs de 
protecció de la galeria de serveis del nou Campus Interuniversitari Digonal-Besòs. 
Aquesta serà l’única alteració del projecte original, fet que es considera assumible ja 
que a priori no ha d’haver cap inconvenient per iniciar la construcció de les pantalles 
per aquest punt. Això si, dels amidaments originals de formigó d’aquest projecte de 
contenció de terres, la part corresponent a la zona afectada per la parcel·la H haurà de 
ser subministrat per una central fixa aliena a la que estem projectant ja que aquesta no 
estarà operativa. 
 
6.1. Descripció de la solució adoptada. 
 
Els treballs començaran amb la signatura de l’acta de replanteig, un cop signada ja es 
podrà començar amb l’obra pròpiament. 
La solució triada consisteix, en una primera fase, realitzar tots els moviments de terres 
necessaris per adequar el terreny de la parcel·la H per la instal·lació de la planta de 
formigó i els demés elements auxiliars. Inclosa l’excavació de totes les rases i 
desmunts necessaris per la futura cimentació i els ferms dels vials, a més del 
terraplenat amb tot-u artificial per on discorreran les pistes de trànsit com queda 
especificat en l’Annex 8: Fems i Paviments.  
El següent pas consistirà en el muntatge de la ferralla. Es col·locaran els armats de les 
lloses de cimentació i les del mur de contenció. En el cas del mur a més a més serà 
necessari construir un encofrat de fusta per el formigonat. En quan a les lloses no serà 
necessari ja que el propi terreny s’usarà d’encofrat. 
Un cop llestos tots els armats i encofrats es procedirà al formigonat mitjançant un 
camió auto-bomba. Es començarà amb la llosa de la pròpia central formigonera 
situada al extrem interior de la parcel·la. Es continuarà amb les lloses de les sitges del 
ciment. 
Des d’aquest punt i en direcció sortida de la parcel·la, s’anirà formigonant el paviment 
de la pista de vehicles pesats, el camí de vianants i la zona on es col·locaran les 
cassetes prefabricades de comandament, banys i menjador per acabar el a la futura 
zona dels acopis d’àrids. La pavimentació es farà amb escampat directe del camió i 
estesa i vibratge amb estenedora. En general, es pot resumir que es pavimentarà tota 
la campa de la central on es pugui parar, estacionar o circular un camió, més les zones 
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paviment de formigó anirà sobre el terreny original i les primeres sobre tot-u 
d’aportació. 
Tot hi no necessitar pavimentació per requeriments portants, la zona reservada als els 
dipòsits d’additius prendrà la mateixa solució en quan a pavimentació que les de les 
pistes. El motiu és evitar vessaments tòxics al sòl en cas de fuita d’algun dipòsit. Per 
completar aquesta protecció, la zona comptarà amb un muret perimetral d’uns 30 cm 
d’alçada de maó massís.  
Recordar que com queda recollit en l’article 550 del PG3 Pavimentos de hormigón, el 
tràfic d’obra no podrà circular fins almenys 7 dies desprès del pavimentat o fins 
aconseguir el 80% de la resistència a flexotracció del formigó, i de forma general fins al 
cap de 14 dies. 
L’última fase, consistirà en formigonar, mitjançant una bomba, el mur de formigó armat 
que tindrà el propòsit de contenir l’empenta de les terres que formaran la rampa de la 
pala carregadora. Un cop endurit el formigó es procedirà al desencofrat. 
Es garantirà un curat correcte de tots els elements de formigó. Ja sigui amb regs, teles 
arpilleres humides, pintures especials per al curat de formigons o mitjançant el mètode 
que es consideri oportú per part de la direcció facultativa. 
 
Passats un parell de dies del formigonat del paviment, es construiran una sèrie de 
murs de maó d’una alçada de màxima de 2 metres tal i com queden descrits en el 
Document 2 de 4: Plànols. La seva funció serà exclusivament de separador dels 
acopis d’àrids. En cap cas la seva funció podrà ser d’estructura portant. Aquests murs 
arrancaran del mateix paviment de formigó. 
Passats catorze dies del formigonat del paviment de les pistes, es començarà el 
muntatge de la planta de formigó i demés elements. Òbviament el pes propi d’aquest 
elements és menor que un cop tinguin el pes dels àrids, ciment i additius; és per això 
que no cal esperar a que el formigó tingui la resistència de disseny de 28 dies ja que 
les sol·licitacions seran molt menors. Com queda recollit a la EHE-08 per formigons 
d’enduriment normal, als 7 dies ja s’ha assolit un 65% de la resistència que tindrà als 
28 dies. 
Ja instal·lats aquests elements, es realitzaran totes les connexions elèctriques, la 
instal·lació dels compressors pneumàtics, bombes hidràuliques i tots els demès 
sistemes que requereixi la central formigonera.  
Verificades totes les connexions, es podrà connectar amb les escomeses de les 
xarxes elèctriques i d’aigua potable. 
Finalment, i un cop assolida la resistència màxima del formigó, es procedirà a la 
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Arribats aquests punt es realitzarà l’entrega d’obra al promotor per part del constructor. 
A l’annex 9: Pla d’obra es pot consultar un diagrama de Gantt on queden definits tots 




Les feines d’enderroc del paviment existent i demés elements que pertanyen al pàrking 
en superfície preexistent seran assumides, tal i com estava previst abans de que es 
presentés el present projecte, per el Projecte d’execució de les pantalles de contenció, 
moviment de terres i treballs de protecció de la galeria de serveis del nou Campus 
Interuniversitari Digonal-Besòs. Forma part del seu pla de treball l’enderroc de tot el 
paviment que pertanyi al interior del perímetre que conformaran les pantalles de 
contenció. 
 
6.3. Moviments de terres. 
 
Un cop acabats els enderrocs del paviment, es verificarà que tota la planta de la 
parcel·la H queda a cota +0 respecte a la rasant del carrer Lateral Ronda Litoral, al 
mateix temps que es fa el replanteig del solar. Procedint al desmunt o terraplenat 
necessari per aconseguir aquest propòsit. No es preveu una gran necessitat 
d’anivellament del terreny, ja que per l’ús actual que té i la topografia obtinguda no fa 
pensar el contrari. 
Seguidament, serà necessària l’excavació pertinent per la col·locació de la fomentació 
i dels ferms. 
Un últim pas, a les acaballes de l’obra, consistirà en la creació d’una rampa amb 
terreny seleccionat argilós d’aportació per permetre accedir a la pala carregadora a les 
toves d’àrids de la planta de formigó. La formació d’aquesta rampa es realitzarà en 
tongades de 30 cm com a màxim i amb una compactació del 95% del Proctor Modificat 
en la base i nucli i fins al 100% a la coronació. Aquesta rampa tindrà un pendent 
màxim del 20% per permetre a la pala carregadora treballar sense cap risc. 
Al Document 4: Pressupost d’aquest projecte es mostra la cubicació exacta de les 
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Tot el cos de la planta de formigó estarà cimentat sobre una llosa de formigó armat. 
Tot hi que les sol·licitacions no són molt elevades comparat, per exemple, amb les 
d’una llosa de fonamentació d’un edifici, es pretén sustentar tota la maquinaria sobre 




Les cimentacions de les sitges també seran lloses de cimentació, degut als importants 
esforços que s’han de transmetre al terreny en una superfície reduïda (vista en planta). 
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6.5. Mur de contenció de terres. 
 
La solució adoptada per conformar la rampa d’accés a les tremuges d’àrids ha estat un 
mur de formigó armat amb sabata correguda sense puntera. D’alçada 2,10 metres i 
gruix variable. La seva funció principal no es altra que la de contenir l’empremta de les 
terres de la rampa i l’esforç de sobrecarrega ocasionat per la pala carregadora i la 
càrrega d’àrids que eleva.  A l’Annex 7: Càlcul estructural es poden consultar totes 





6.6. Ferms i Paviments. 
 
S’han diferenciat dos àmbits independents: 
Àmbit d’ús exclusiu de la pala carregadora: Al tractar-se d’una màquina d’obra amb 
pneumàtics preparats per treballar en terrenys no pavimentats i que l’esplanada està 
qualificada com E1 segons la Instrucción de carreteras (BOE 12/12/03), no es 
pavimentarà aquest àmbit. 
Àmbit d’ús general de camions i ocasional pla carregadora: Camins o pistes que 
utilitzaran els camions formigonera, els cisterna de ciment i els camions bolquet 
d’àrids. Per evitar una erosió excessiva sobre l’esplanada i una conducció còmoda i 
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Una subcapa de tot-u artificial de 20 centímetres de gruix i una capa de rodadura de 
formigó de 20 centímetres.Apte per un trànsit de categoria T41segons la Norma 6.1 





6.7. Instal·lació de la planta formigonera i demés elements. 
 
La central formigonera (i components auxiliars) serà el model Muduldry 2000 de 
l’empresa murciana Frumecar o una de característiques equivalents. Inclou tots els 
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El muntatge de la pròpia central (estructura metàl·lica, maquinaria, cintes, etc..) i les 
connexions necessàries a les xarxes elèctriques i d’aigua es deleguen a l’empresa 
venedora, en aquest cas Frumecar. Exceptuant la cimentació. 
 
7.  CÀLCUL ESTRUCTURAL: 
 
A l’Annex 7 es presenten tots els càlculs estructurals necessaris tant, per el mur de 
contenció de terres, com per les lloses de cimentació de les sitges de ciment i de la 
cimentació de la pròpia central formigonera. 
 
8.  SERVEIS AFECTATS: 
 
A l’annex 6 es recull la documentació del serveis existents a la zona. Segons la 
informació rebuda de les respectives companyies, aquests serveis no es veuran 
afectats per les obres d’execució de les cimentacions, moviment de terres i demés 
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9.  AFECTACIONS DE TRÀNSIT: 
 
Donat que l’àmbit d’obra es troba dins d’una parcel·la privada no es preveu cap 
afectació al trànsit. 
10.  PLA D’OBRA: 
 
Aproximadament dos mesos laborables. A l’annex 9: Pla d’obra es pot consultar un 
diagrama de Gantt on queden definits tots els talls d’obra que formen aquest projecte.  
 
11.  NORMATIVA APLICABLE AL PROJECTE 
 
General 
• Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (en vigor des de 
30/04/2008) 
• Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la 
Llei 30/07, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. 
• Capítol IV del Títol V del Llibre II, comprensiu dels articles 253 a 260, ambdòs 
inclosos del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques , aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny. 
• Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, 
aprovat per Reial Decret 1098/01, de 12 d’octubre, excepte els articles 79, 114 
al 117 i els Annexes VII, VIII i IX, derogats pel RD 817/2009, de 8 de maig, 
mentre no s’oposi al que estableix la LlCSP. 
• Llei de Contractació de les Administracions Públiques. 
• Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.(BOE núm. 261, 
de 31 d'octubre de 2007) 
 
Plec de clàusules administratives generals per la Contractació d’Obres de l’Estat. 
Clàusules 7, 19 i 20.Decret 3854/1970, del Ministeri d’Obres Públiques de 31 de 
Desembre de 1970; s’exceptua el que hagi estat modificat pel reglament que es cita a 
continuació.  
 
Seguretat i Salut en el Treball 
• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. Modificats 
articles 45, 47, 48 y 49 , per Llei 50/1998, de 30 de desembre. Modificat article 
26, per Llei 39/1999, de 5 de novembre. Derogats els apartats 2, 4 y 5 de 
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Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost. Modificats els articles 9, 14, 16, 
23, 24, 31, 39, 43, disposició addicional 3 i s’afegeix el 32 bis i les disposicions 
addicionals 14 i 15, per Llei 54/2003, de 12 de desembre. Modificada la 
disposició addicional 5, per Llei 30/2005, de 29 de desembre. Modificat l’article 
3 i afegida la disposició addicional 9 bis, per Llei 31/2006, de 18 d’octubre. 
Modificats els articles 5 i 26, per Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març. 
• Reial Decret Legislatiu. 1/1995, de 24 de març, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei de l’Estatut dels Treballadors (BOE de 29 de març de 1995). 
• Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica , aprovada per Ordre 
de 28 d’agost de 1970 (BOE n. 213). Correcció d’errors en BOE n. 249 de 17 
d’octubre de 1970. Derogada parcialment per Ordre de 28 de desembre de 
1994. Substituïda en determinats àmbits per Resolució de 22 de juliol de 1996 i 
Resolució de 29 de novembre de 2001. 
• Ordre de 22 de març de 1972, per la que es modifica l’annex II de la 
Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d’agost de 
1970, pel que fa als nivells i categories professionals de porcellana 
electrotècnica i de porcellana i llosa domèstica, de les subseccions 6.A i 7.A, 
secció 10 (BOE n. 78). 
• Ordre de 28 de juliol de 1972, per la que s’estableixen noves categories i nivells 
de la fabricació de terratzos, en la secció setena de l’annex II de la Ordenança 
de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica, de 28 d’agost de 1970 (BOE n. 
191). 
• Ordre de 27 de juliol de 1973, per la que s’aproven les modificacions de 
determinats articles de la Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i 
Ceràmica, de 28 d’agost de 1970 (BOE n. 182). 
• Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel que es regulen les condicions 
per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de 
protecció individual (BOE n. 311, de 28 de desembre de 1992). Correcció 
d’errates al BOE n. 47, de 24 de febrer de 1993. Modificat pel Reial Decret 
159/1995, de 3 de febrer. Modificat l’Annex IV per Ordre de 20 de febrer de 
1997. 
• Reial Decret 1879/1996, de 2 d’agost, pel que es regula la composició de la 
Comissió Nacional de Seguretat i Salut al Treball. Modificat l’article 2.1.c) pel 
Reial Decret 309/2001, de 23 de març. Modificat l’article 2.1.c) pel Reial Decret 
1595/2004, de 2 de juliol de 2004. 
• Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el Reglament dels 
Serveis de Prevenció. Modificades les disposicions final segona i addicional 
cinquena pel Reial Decret 780/1998, de 30 d’abril. Modificat l’article 22 pel 
Reial Decret 688/2005, de 10 de juny. Modificats els articles 1, 2, 7, 16, 19 a 
21, 29 a 32, 35 y 36 i afegits els 22 bis, 31 bis, 33 bis i les disposicions 
addicionals 10, 11 y 12 pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig. 
• Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria 
de senyalització de seguretat i salut al treball (BOE de 23 d’abril de 1997). 
• Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut als llocs de treball (BOE n. 97). Modificat l’annex I 
pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre. 
• Reial Decret 487/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat 
i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporti riscos, en 
particular dorso-lumbars, pels treballadors. 
• Reial Decret 488/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes de seguretat 
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• Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents biològics durant el treball. 
Modificat l’Annex II per Ordre de 25 de març de 1998. 
• Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors 
contra els riscos relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el 
treball. Modificats els articles 1, 2, 5, disposició derogatòria única i afegit un 
annex III, per Reial Decret 1124/2000, de 16 de juny. Modificat per Reial Dedret 
349/2003, de 21 de març. 
• Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a l’utilització pels treballadors d’equips de protecció 
individual (BOE de 12 de juny de 1997). Correcció d’errates en BOE n. 171, de 
18 de juliol de 1997. 
• Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut per a l’utilització pels treballadors dels equips de 
treball (BOE de 7 d’agost de 1997). Modificats els annexes I i II i la disposició 
derogatòria única pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre. 
• Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció (BOE 25 d’octubre 
de 1997). Modificat l’annex IV pel Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre. 
S’afegeix una disposició addicional única pel Reial Decret 604/2006, de 19 de 
maig. Modificats els articles 13.4 i 18.2, pel Reial Decret 1109/2007, de 24 
d’agost. 
• Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut al treball en l’àmbit de les empreses de treball temporal. 
• Reial Decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut y seguretat 
dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agente químics durant el 
treball. Correcció d’errates en BOE n. 129, de 30 de maig de 2001. Correcció 
d’errates en BOE n. 149, de 22 de juny de 2001. 
• Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la 
protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric (BOE de 
21 de juny de 2001). 
• Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer, pel que es regulen les emissions 
sonores en l’entorn degudes a determinades màquines d’us a l’aire lliure (BOE 
n. 52, d’1 de març de 2002). Modificat l’article 2.1 i els annexes III i XI pel Reial 
Decret 524/2006, de 28 d’abril. 
• Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i seguretat 
dels treballadors exposats als riscos derivats d’atmosferes explosives al lloc de 
treball. 
• Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenvolupa l’article 24 de 
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en 
matèria de coordinació d’activitats empresarials. Correcció d’ errors en BOE n. 
60, de 10 de març de 2004. 
• Reial Decret 688/2005, de 10 de juny, pel que es regula el règim de 
funcionament de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de 
la Seguretat Social com a servei de prevenció extern. 
• Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la 
seguretat dels treballadors davant els riscos derivats o que poden derivar-se de 
l’exposició a vibracions mecàniques. 
• Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la 
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soroll. Correcció d’errates en BOE n. 62, de 14 de marzo de 2006. Correcció 
d’errors en BOE n. 71, de 24 de març de 2006. 
• Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s’estableixen les disposicions 
mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a 
l’amiant. 
• Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre 
d’incidències en obres de la construcció (DOGC 2565 de 27 de gener de 1998). 
• Ordre de 16 de desembre de 1987, per la qual s’estableixen els nous models 
per a la notificació d’accidents de treball i es donen instruccions per a la seva 
complimentació i tramitació (BOE de 29 de desembre de 1987). 
• Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 
• Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 
complementàries BT 01 a BT 51, aprovades per Reial Decret 842/2002, de 2 
d’agost (BOE de 18 de setembre de 2002). 
• Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre 
compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies 
elèctriques (DOGC de 30 de novembre de 1988). 
• Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d’Alta Tensió, aprovat per 
Decret 3151/68, de 28 de novembre, i rectificació d’errors al BOE de 8 de març 
de 1969. 
• Ordre de 8 d’abril de 1991, per la que s’aprova la instrucció tècnica 
complementària MSG-SM-1 del Reglament de seguretat en les màquines, 
referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció usats 
(BOE d’11 de abril 1991). 
• Reial Decret 56/1995, de 20 de gener, pel que es modifica el Reial Decret 
1435/1992, de 27 de novembre, relatiu a les disposicions d’aplicació de la 
directiva del consell 89/392/CEE, sobre màquines (BOE de 8 de febrer de 
1995). 
• Resolució de 28 de juliol de 2000, de la Direcció General de Política 
Tecnològica, per la que s’actualitza l’annex IV de la Resolució de 29 d’abril de 
1999, de la Direcció General d’Industria i Tecnologia (BOE de 8 de setembre 
de 2000). 
• Reial Decret 1513/1991, d’11 d’octubre, pel que s’estableixen les exigències 
sobre certificats i les marques dels cables, cadenes i ganxos (BOE de 22 
d’octubre de 1991). 
• Norma 8.3-IC. Senyalització, abalisament, defensa,neteja i acabat d’obres fixes 
fora de poblat, aprovada per l’Ordre de 31 d’agost de 1987. Notes Tècniques 
de Prevenció (NTP) de l’Instituto Nacional de seguridad e higiene en el trabajo 
• La Llei remet el seu desenvolupament a un reglament publicat en el BOE del 
dia 25 d'agost de 2007, Reialdecret 1109/2007 de 24 d'agost pel qual es 
desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació 
en el sector de la subcontractació ) 
• Reglamentació i Ordre en vigor sobre Seguretat i Salut en el Treball en la 
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Obra Civil i Edificació 
• Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08), aprovat pel R.D.1247/08, de 18 de 
juliol. 
• Instrucció per a la recepció de ciments (RC-03), aprovada pel RD 1797/2003, 
de 26 de desembre, i la correcció d’errades i errates en BOE núm. 63, de 13 de 
març de 2004. 
• Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) i les Exigències Bàsiques annexes, aprovat 
per RD 314/2006, de 17 de març, que deroga la NBE CT-79 “Condicions 
tèrmiques dels edificis”, la NBE AE-88 “Accions en l’edificació”, la NBE QB-90 
“Cobertes amb materials bituminosos”, la NBE FL-90 “Murs resistents de 
fàbrica de maons”, la NBE-EA-95 “Estructures d’acer en edificació”, NBE CPI-
96 “Condicions de protecció contra incendis dels edificis” i les “Normes 
bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministrament d’aigua” OM de 9 
de desembre de 1975. Amb les correccions d’errors i errates publicats als BOE 
nº 254, de 23 d’octubre de 2007; BOE nº 304, de 20 de desembre de 2007; i 
BOE nº 22, de 25 de gener de 2008. 
 
Normativa de Residus 
• Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986, de 20 de juliol, aprovat pel Reial 
Decret 833/1988 excepte els Articles 50,51 i 56, derogats per la Llei 10/1998, 
de 21 d’abril, de Residus; així com el Reial Decret 952/1997, de 20 de juny, que 
modifica l’esmenta’t Reglament, en la mesura que no s’oposin a la Llei 
10/1998, de 21 d’abril, de Residus. 
• Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus. 
• Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 
reguladora dels residus. 
• Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 
• Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel que es regula l’eliminació de 
residus mitjançant dipòsit a abocador; amb la modificació incorporada al RD 
105/2008, d’1 de febrer. 
• Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de 
juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
• Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i enderroc. 
• Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus. 
• Decret 34/1996 de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de 
Catalunya. 
• Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, 
pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
• Decret 1/1997, de 7 de gener de 1997, sobre la disposició del rebuig en 
dipòsits controlats. 
• ORDRE de 6 de setembre de 1988, sobre prescripcions en el tractament i 
l’eliminació dels olis usats. DOGC núm. 1055, de 14 d’octubre de 1988. 
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12.  CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA: 
 
En compliment dels articles 25, 26, 27, 28, 29, 36 i 133 del Reial Decret 1098/2001 de 
12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, i de l’article 54 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de 
Contractes del Sector Públic, queda constatat que: 
Al tractar-se d’un contracte d’obres d’import inferior a 350.000 euros, no és requisit 
indispensable que l’empresari estigui degudament classificat. Tot hi així es decideix 
catalogar el contractista amb la següent classificació: 
A-1 Esplanacions (Moviments de terres) 
G-3 Ferms amb formigó hidràulic (Vials i pistes) 
J-5 Instal·lacions mecàniques sense qualificació especifica (Instal·lacions mecàniques) 
Tant mateix, la peculiaritat d’aquest projecte, exigeix que les feines de muntatge de la 
pròpia central (estructura metàl·lica, maquinaria, cintes, etc..) es deleguen a una 
empresa especialitzada, en aquest cas la pròpia Frumecar o empresa equivalent. Com 
consta en el punt 6.7. Instal·lació de la planta formigonera i demés elements. 
 
13.  ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT: 
 
A l’Annex 10 s’adjunta tot l’Estudi de Seguretat i Salut per aquest Projecte. El qual té 
un pressupost d’execució material DE DEU MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS 
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14.  CONTROL DE QUALITAT: 
 
El control de qualitat es realitzarà segons les instruccions de la Direcció d’Obra, la qual 
haurà d’estudiar, i en el seu cas aprovar, el pla de control de qualitat que presenti el 
contractista  adjudicatari de l’obra. La Direcció d’Obra podrà ordenar que es realitzin 
els assajos, anàlisis i  proves de materials i unitats d’obra que en cada cas resultin 
pertinents, tant durant l’execució  de les obres com després del seu acabament a 
efectes de recepció. Tots els assajos es realitzaran per un laboratori homologat.  
Els controls ha realitzar són essencialment dels tipus següents: 
- Control del material. 
- Control geomètric. 
- Control d’execució. 
 
15.  RESUM DEL PRESSUPOST: 
 
El pressupost d’execució material de l’obra ascendeix a la quantitat de DOS-CENTS 
NORANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB CATORZE 
CÈNTIMS (293.498,14€). 
El pressupost d’execució per contracta de l’obra (IVA., D.G., i B.I. inclòs) ascendeix a 
la quantitat de TRES-CENTS QUARANTA MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-SET 
EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS (340.457,83€). 
 
16.  REVISIÓ DE PREUS: 
 
En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i dels 
articles 77, 78, 79, 80, 81 i 82 de la Llei 30/2007 de 30 d’octubre de Contractes del 
Sector Públic, per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no 










17.  DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PRESENT PROJECTE
 
- Document 1: Memòria i Annexes
- Document 2: Plànols 
- Document 3: Plec de Prescripcions Tècniques Particulars
- Document 4: Pressupost 
 
18.  CONCLUSIÓ: 
 
Amb tot l’exposa’t en aquesta Mem
anterior, resten completament definides les obres contingudes en aquest projecte i es 
justifica la solució adoptada.
A més a més, es pot concloure 
idoneïtat o no de la implantació a obra d’una planta de formigó
justificat. Demostrant per una banda la 
obtinguts de retruc per el medi
 
 





David Ricote Gellida 
 
 




òria i en els documents esmentats a l
 
satisfactòriament que la raó de ser d’aquests projecte,
, ha estat degudament 
viabilitat econòmica i per l’altre els beneficis 
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Annex 1. Cronologia del Projecte del Campus  
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El projecte del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs és una iniciativa conjunta de 
la Generalitat de Catalunya a través del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empresa (DIUE), la UPC, l’Ajuntament de Barcelona i Sant Adrià del Besòs i la 
Diputació de Barcelona.  
S’inicia quan el Consell Comarcal del Barcelonès, l’Ajuntament de Barcelona, i 
l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs van constituir al febrer de 2002 el Consorci del 
Campus Interuniversitari del Besòs, al qual es va incorporar l’any 2005 l’Entitat 
Metropolitana del Transport.  
El Consorci es creà per tal de portar a terme la gestió i execució de les previsions 
urbanístiques d’aquest àmbit, així com de la promoció dels equipaments universitaris i 
de la zona d’activitat a desenvolupar..  
 
El juliol de 2009 l’empresa Ingeniearia y Construcciones Catalonia presenta el Projecte 
d’execució de les pantalles de contenció, moviment de terres i treballs de protecció de 
la galeria de serveis del nou Campus Interuniversitari Digonal-Besòs. Projecte 
promogut per el mateix Consorci del Centre Interuniversitari del Besòs. El 23 d’octubre 
d’aquell mateix any l’UTE  Ferrovial Agroman-Grupo Rodio Kronsa comença l’execució 
dels treballs. 
A desembre de 2009 l’empresa Ingeniearia y Construcciones Catalonia presenta el 
Projecte d’execució de pantalles plàstiques per a la impermeabilització dels recintes 
dels edificis del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs. Projecte promogut per el 
mateix Consorci del Centre Interuniversitari del Besòs. El 7 de juny de 2011 la UTE  
Ferrovial Agroman-Grupo Rodio Kronsa comença l’execució de l’obra. 
El gener de 2011 les empreses Master ingenieria arquitectura i Batlle i Roig arquitectes 
membres de la UTE MMI presenten el Projecte executiu d’estructura soterrada del 
edifici I. Projecte promogut per la Universitat Politècnica de Catalunya. El 27 de juliol 
d’aquell mateix any les empreses  Ferrovial Agroman i Dragados comencen l’execució 
dels treballs. Que s’allargarien fins el 29 de Juliol del 2013. 
El Juny de 2011 les empreses Master ingenieria arquitectura i Batlle i Roig arquitectes 
membres de la UTE MMI presenten el Projecte executiu d’estructura soterrada del 
edifici C. Projecte promogut per la Universitat Politècnica de Catalunya. El 08 de Març 
de 2012  les empreses Ferrovial Agroman i Grupo Rodio Kronsa comencen l’execució 
dels treballs. 
A l’Abril de 2011 MARTINEZ LAPEÑA-TORRES ARQUITECTOS S.L.P presenta el 
Projecte executiu d’estructura sota rasant  de edifici A. Projecte promogut per la 
Universitat Politècnica de Catalunya. El 09 de Novembre de 2012  l’empresa Vias y 
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El Maig de 2011 l’empresa Brullet i associats SLP presenten el Projecte executiu 
d’estructura (soterranis fins a terra planta baixa) Fonaments de edifici J. Projecte 
promogut per la Universitat Politècnica de Catalunya. El 09 de Novembre de 2013  les 
empreses Dragados i Geotecnia y cimientos membres de la UTE edifici J campus 
Diagonal  comencen l’execució dels treballs. 
El Novembre de 2011 l’empresa Bonell i Gil Arquitectes  presenten el Projecte executiu 
d’estructura sota rasant de edifici D. Projecte promogut per la Universitat Politècnica 
de Catalunya. El 09 de Novembre de 2012  l’empresa Obrascon Huarte Lain edifici D  
campus Diagonal  comencen l’execució de la fonamentació i l’estructura sota rasant de 
l’edifici D1. 
El Juliol de 2011 l’empresa Master ingenieria arquitectura i Batlle i Roig arquitectes 
presenten el Projecte executiu d’estructura sobre rasant de edifici C. Projecte 
promogut per la Universitat Politècnica de Catalunya. El 12 de Juny de 2013  
l’empresa Ferrovial Agroman edifici C  campus Diagonal comencen l’execució dels 
treballs. 
A Març de 2012 l’empresa Master ingenieria arquitectura i Batlle i Roig arquitectes 
presenten el Projecte executiu d’estructura sobre rasant de edifici I. Projecte promogut 
per la Universitat Politècnica de Catalunya. El 22 de Març de 2013  l’empresa Ferrovial 
Agroman edifici I campus Diagonal  comencen l’execució dels treballs. 
El Juliol de 2013 l’empresa Static Ingenieria S.A.P presenten el Projecte executiu 
d’estructura sobre rasant de edifici A. Projecte promogut per la Universitat Politècnica 
de Catalunya. El 4 de Noviembre de 2013  l’empresa Acsa Dragados edifici A  campus 
Diagonal comencen l’execució dels treballs. 
 
Mentre les obres anaven avançant, el 14 d’octubre de 2010 es publicà al DOPB 
l’aprovació d’un dret real de superfície a favor de la UPC respecte a les finques A, B, 
C, D, I, J, i K resultants del Projecte de Reparcel·lació del Sector C-4  “Campus 
Interuniversitari del Besos”, per a la implantació del “Campus de l’Enginyeria”. Aquest 
dret es gratuït durant 95 anys. L’any següent la Diputació de Barcelona, el Consorci 
del Centre Interuniversitari del Besòs i el Consorci de l’Escola Industrial de Barcelona 
van signar el Conveni del Trasllat de l’Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica 
Industrial de Barcelona al futur Campus Interuniversitari del Besòs.  
 
A data de juny de 2015, el reforç a la galeria elèctrica, els pantalles de contenció i les 
pantalles plàstiques estan acabades. Els edificis A, C i I es troben en fases de 
tancaments i acabats (es preveu que a desembre de 2015 estiguin acabats). 
Malauradament, actualment no es té previst prosseguir amb les obres sobre rasant 
dels edificis D1, D2 i J i molt menys iniciar noves fases que contemplin altres edificis. 
Tot hi així el Rectorat de la UPC s’ha compromès a iniciar el curs docent 2016/17 al 
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PROJECTE CONSTRUCTIU DELS EDIFICIS B I J
 
DEL NOU CAMPUS DIAGONAL







































El present informe conté l’exposició dels resultats dels treballs de camp i assaigs de laboratori efectuats, així 
com, quant procedeixi, les recomanacions 
corresponent els assaigs han estat efectuats directament sobre els materials objecte de estudi i/o sobre les 
mostres preses “in situ”, i/o sobre les mostres remeses al laboratori, sense m
derivada de la correcta utilització de les tècniques i aplicació de procediments apropiats. Els resultats del 
present informe es refereixen exclusivament a la zona, producte o material indicat en l’apartat corresponent.
 
Els resultats es consideren com a propietat del Client, i sense autorització prèvia, GEOPAYMA S.A.U. 
s’abstindrà de comunicar-los a un tercer. GEOPAYMA S.A.U. no es fa responsable en cap cas, de la 
interpretació o us indegut que pugui fer
prohibida. No s’autoritza la seva publicació o reproducció sense el consentiment de GEOPAYMA S.A.U., havent 











tècniques relatives als treballs desenvolupats. Seguint la normativa 
és responsabilitat que la 
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1. INTRODUCCIÓ  
 
Per encàrrec de la UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA, GEOPAYMA S.A.U. ha 
realitzat el present estudi geotècnic per al 
NouCampus Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnica de Catalunya.
 
Segons la informació facilitada, aquest projecte consisteix en la construcció de dos 
edificis, anomenats B i J, amb una superfície construïda de 3.150 m
respectivament. L’edifici B estarà constituït per una planta baixa més set plantes pis i una 
planta coberta. Per altra banda, l’edifici J està format per una planta baixa, sis plantes pis i una 
planta coberta. A més, ambdós edificis disposaran de dues plan


































Figura 1. Secció transversal de l’edifici B.
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tes soterrani. A les figures 1 i 2 
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D’aquesta manera, esta prevista una excavació fins a la cota 
En aquest sentit, Geopayma va realitzar un 
la construcció de les pantalles perimetrals i la excavació de les dues plantes soterrani.
 
L’objecte d’aquest informe és exposar els resultats de l’estudi, descrivint els treballs de 
camp i reconeixements efectuats, així com la composició i característiques del subsòl deduïdes 
a partir d’aquests, determinar la presencia del nivell freàtic i presentar els resultats dels assajos 
de camp i laboratori realitzats.
 
Finalment, efectuant l’anàlisi de tota la infor
recomanacions oportunes relatives al disseny i càlcul de les estructures de fonamentació: tipus 
de fonamentació més adequats, paràmetres resistents del terreny, així com qualsevol altre 
problema que pugui plantejar el subsòl
 
-2,0 m, aproximadament. 
estudi, amb referència B09-MCL-21, específic per a 
 
mació obtinguda, es donaran les 



















2. TREBALLS REALITZATS 
 
En primer lloc, s’ha examinat tota la informació disponible facilitada així com l’estudi 
geotècnic realitzat per Geopayma al Maig de 2009 per al 
contenció, moviment de terres i treballs de protecció de la galeria de 
de l’Enginyeria Industrial i La Innovació al Besòs
 
Posteriorment, s’ha dut a terme una campanya de reconeixement per a la interpretació 
geotècnica del subsòl. La campanya ha consistit en la perforació de tretze sondejos mecànics a
rotació amb extracció de testimoni continu i l’execució de cinc assajos de penetració dinàmica 
contínua tipus DPSH. 
 
A l’Annex A-1: PLÀNOLS
representat totes les prospeccions realitzades.
 
A continuació es descriuen amb més detalls aquests treballs.
 
2.1. SONDEJOS MECÀNICS. 
 
S’han realitzat tretze sondejos mecànics a rotació amb recuperació de testimoni continu, 
arribant a una profunditat d’investigació màxima de 45,0 m. Els treballs de perforació s’han
a terme amb dues sondes, una sonda model TP
TP-50 muntada sobre camió. El diàmetre mínim de perforació ha estat de 86 mm.
 
Per altra banda, s’han aprofitat quatre sondejos de l’estudi [GEO’09] situats dins la
d’estudi o pròxims a aquesta, considerats importants per la informació obtinguda del subsòl a 
profunditats superiors a les aconseguides als sondejos realitzats per a l’estudi actual.
 
El registre dels sondejos es presenten en l’Annex A
inclòs al final de la present memòria.
 
A la Taula 1 es presenta la situació (en coordenades UTM) i profunditat d’investigació 






















 D’ara endavant es farà referència a aquest estudi com a [GEO’09].
 
Projecte d’execució de les pantallesde 
serveis del Nou Campus 
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-70 muntada sobre erugues i una sonda model 





















Taula 1. Nomenclatura, situació en coordenades UTM i profunditat d’investigació de 
tots els sondejos realitzats a la zona d’estudi. Aquestes coordenades s’han deduït de 






 S-1 435099,2 
 S-2 435114,1 
 S-3 435128,4 
 S-4 435130,3 
 S-5 435145,1 
 S-6 435156,0 
 S-7 435143,5 
 S-8 435157,7 
 S-9 435172,7 
 S-10 435160,2 
 S-11 435174,4 
 S-12 435193,9 




Durant la perforació, aproximadament cada tres metres de 
assajos de penetració estàndard i, en cas de sòls cohesius, mostres inalterades.
 
Els testimonis del terreny perforat en cada sondeig han estat convenientment 
emmagatzemats i referenciats en caixes de plàstic habilitades per a 




2.1.2. Assajos de penetració estàndard i mostres inalterades. 
 
L’assaig de penetració estàndard (SPT) consisteix en la clava d’una cullera estàndard 
mitjançant els cops propinats per una maça de 63,5 kg que cau lliurement des d’una alçada de 
76,2 cm (el dispositiu de colpeix utilitzat és automàtic). Prèviament, es marca al barnillatge uns 
senyals de forma que queden entre sí quatre espais de 15 cm cada
s’obté al comptar el nombre de cops necessaris per a aprofundir cada tram de 15 cm la cullera 
al terreny. La primera sèrie de cops es menysté donat que es considera que el forat del sondeig 
es troba alterat com a conseqüència 
la suma de les quals representa el valor N
 
















profunditat, s’han realitat 
aquesta tasca. Les imatges
al final de la present
 
scun. El resultat de l’assaig 







































































Als sòls que necessiten més de 50 cops per a un avanç de 15 cm, es registra la longitud 
de la clava per a aquests 50 cops i s’indica que s’ha obtingut “rebuig” (R).
 
Per a aconseguir l’adequada identificació dels materials que conformen 
especialment quan aquests presenten característiques cohesives, s’ha procedit a extreure 
mostres inalterades del terreny. Per això s’utilitza una cullera o tub “pren
al terreny amb el mateix dispositiu que l’utilitza’t a l

















D’acord amb la informació obtinguda en les feines anteriorment
vuit perfils geològic-geotècnics que es presenten a l’Annex A
 
2.1.3. Assaig de penetració dinàmica. 
 
Per tal de contrastar els resultats obtinguts als assajos de penetració estàndard 
realitzats, s’han realitzat cinc 
TECOINSA model PDP 3.10 D, instal·lat sobre eruga, proveït de un dispositiu de colpeix 
automàtic i adaptant-se als paràmetres de l’assaig especificats per al tipus DPSH
 
L’assaig de penetració dinàm
(de secció quadrada de 20 cm2), mitjançant cops propinats per una massa de 63,5 kg que cau 
lliurement des d’una alçada de 75 cm. El resultat s’obté en comptar el nombre de cops 
necessaris per profunditzar 20 cm les barnilles i la seva corresponent punta al sòl. La 
seqüència es repeteix fins a assolir la profunditat d’investigació desitjada, o bé fins a obtenir el 
rebuig de la clava (entenent com a rebuig un valor de 100 cops sense profunditzar al te
estàndard SPT. 
 
-mostres” que és clavat 
’assaig SPT, per a ser després retirat amb la 
 
 descrites, s’han realitzat 
-1: PLÀNOLS. 
 
assajos de penetració dinàmica mitjançant un penetròmetre 














més de tres resultats consecutius de 75 cops). Cada seqüència de cops necessaris per a 
profunditzar 20 cm de barnilla al subsòl s’identifica per N
cops obtingut al corresponent interval d’assaig. El nombre de cops necessaris ofereix una 
orientació qualitativa sobre la compacitat del terreny, tot i que els valors depenen de la 
profunditat a la qual es realitza la proba degut, entre altres motius, al d
produeix el terreny que queda per sobre. Així, els valors de colpeix realitzats a certa profunditat 
















Figura 5. Equip PDP 30 D per a la 




La situació en planta d’aquests assajos es presenta a la planta de situació de 
prospeccions inclosa a l’Annex A
 
a l’Annex A-3: ACTES DELS ASSAJOS IN SITU
 
2.2. ASSAJOS DE LABORATORI. 
 
Sobre les mostres extretes dels sondejos s’han realitzat, al Laboratori de Mecànica de 
Sòls de GEOPAYMA, la quantitat i tipus d’assajos que es resumeixen a la Taula 2.
 




 GRANULOMETRIA PER TAMISSAT (UNE 103.101/95)
 LÍMITS D’ATTERBERG (UNE 103.103/94 I 103.104/94)
 DETERMINACIÓ DE LA HUMITAT NATURAL (UNE 103.300/93)
 DETERMINACIÓ DE LA DENSITAT NATURAL (UNE 103.301/94)
 ASSAIG EDOMÈTRIC 
 TALL DIRECTE CD (UNE 103.401/98)
 COMPRESIÓ SIMPLE EN SÒLS (UNE 103.400/93)
 ACIDESA BAUMANN
 CONTINGUT DE SULFATS (UNE 103.202/95)
 ANÀLISI COMPLET D’AIGUA (EHE
  
DPSH, al que s’associa el nombre de 
iferent confinament que 
 
contínua tipus DPSH 












-GULLY (EHE-98 Annex 5) 
 

























3. GEOLOGIA I CARACTERÍSTIQUES DELS TALUSSOS ESTUDIATS. 
 
3.1. GEOLOGIA GENERAL DE LA ZONA D’ESTUDI. 
 
Esquemàticament, els materials que conformen el subsòl a la zona d’estudi corresponen 
als materials del delta del Besòs, amb edats geològiques molt recents, ja que es van formar 
durant el període Holocè (Quaternari recent).
 
Entre els sediments del delta es troben llims i argiles d’inundació, argiles sedimentades 
als aiguamolls associats al delta, sorres i graves fluvials, argiles i llims del front del delta i 
sorres litorals o de platja. Aquests dipòsits poden arribar a gruixos d’uns 50 m, disminuint la 
seva potència cap als marges del delta.
 
Subjacents a aquests sediments, es troben els ma
majoritàriament per argiles margoses grises.
 
3.2. CARACTERÍSTIQUES GEOTÈCNIQUES DEL TERRENY. 
 
La successió estratigràfica dels materials, deduïda dels treballs de camp realitzats, 
queda reflectida a les corresponents columnes lit
s’adjunten al final de la present memòria.
 
De forma sintètica i considerant la distribució dels diferents nivells observats, s’han 
diferenciat els següent nivells geotècnics:
 
Nivell R: Reblerts antròpics.
 
Nivell Q1: Sorra mitja i grollera del Quaternari.
 
Nivell Q2: Sorra fina llimosa del Quaternari.
 
Nivell Q3: Grava sorrenca del Quaternari.
 
Nivell T: Argila margosa del Terciari.
 
Al següent quadre es resumeixen les diferents cotes a les que es troba cada




terials del Terciari, formats 
 
 








































Taula 3. Cotes a les que s’han detectat els diferents nivells geotècnics en cadascun dels sondejos 
perforats, tant per a l’estudi actual com per a l’estudi de les pantalles perimetrals realitzat al Maig 
de 2009. Tal i com s’ha indicat anteriorment, es tracta de cotes deduïdes de forma aproximada a 







 S-1 +5,90 a 0,00 m 0,00 a 
 S-2 +5,80 a +0,30 m +0,30 a 
 S-3 +6,00 a -0,10 m -0,10 a 
 S-4 +5,70 a -1,30 m -1,30 a 
 S-5 +6,20 a +0,10 m +0,10 a 
 S-6 +6,70 A -0,10 m -0,10 a 
 S-7 +6,80 a +0,10 m +0,10 a 
 S-8 +7,00 a -1,00 m -1,00 a 
 S-9 +7,20 a -0,20 m -0,20 a 
 S-10 +7,20 a -0,60 m -0,60 a 
 S-11 +7,30 a +1,15 m +1,15 a 
 S-12 +7,60 a -0,20 m -0,20 a 
 S-13 +7,50 a +1,55 m +1,55 a 
 S-B02* +5,8 a +1,2 m +1,2 a 
 S-P07* +6,3 a +0,5 m +0,5 a 
 S-J01* +7,8 a +1,8 m +1,8 a 
 S-J06* +7,2 a +1,4 m +1,4 a 




A la Figura 6 es mostra una
realitzada respecte a la disposició espacial dels materials, i on es pot apreciar que el contacte 
entre els diferents materials és aproximadament horitzontal.
 





-3,70 m -3,70 a -28,10 m  -- 
-4,40 m -4,40 a -19,40 m  -- 
-4,20 m -4,20 a -19,00 m  -- 
-6,40 m -6,40 a -19,30 m  -- 
-5,90 m -5,90 a -18,80 m  -- 
-6,60 m -6,60 a -27,30 m    
-5,90 m -5,90 a -32,00 m  -32,00 a -38,20 m 
-5,70 m -5,70 a -18,00 m  -- 
-5,50 m -5,50 a -17,80 m  -- 
-5,70 m -5,70 a -17,80 m  -- 
-5,60 m -5,60 a -17,70 m  -- 
-10,90 m -10,90 a -17,40 m  -- 
-4,00 m -4,00 a -26,50 m  -- 
-4,5 m -4,5 a -33,2 m  -33,2 a -33,8 m 
-4,0 m -4,0 a -32,5 m  -32,5 a -41,7 m 
-3,0 m -3,0 a -32,4 m  -32,4 a -37,2 m 
-4,6 m -4,6 a -33,3 m  -33,3 a -42,4 m 
 










































































































Figura 6. Perfil interpretatiu del terreny, on apareixen tots els nivells geotècnics diferenciats en 









Nivell R: Reblerts antròpics
 
Aquests materials s’han detectat a tots els reconeixements realitzats (vegis la Taula 
 
Litológicament, es tracta de sorra i grava de color marró o marró fosc amb variable 
contingut de fins i restes de runa (formigó, ceràmics, plàstics etc.).















































- Assaig de penetració estàndard 
s’han corregit mitjançant l’estandardització a una energia del 70% a partir de la següent 
expressió, d’acord amb la formulació de Bowles (1997) a 
5thEdition (McGraw Hill Internacional Editions)






N70= El valor corregit estandarditzat al 70% de l’energia.
 













 Bowles destaca que els factors més influents en el resultat del SPT no dependents de les 
característiques geomecàniques del sòl són el tipus de cullera i maquinària de colpeix utilitzada, el 
diàmetre del sondeig, la tensió efectiva a la que es realitza l’
tres primers factors poden considerar
condicions particulars de cada assaig. La 
Fomento (2003) és una de les publicacions recents que de forma explícita indica la necessitat d’aplicar 
aquestes correccions, encara què les referències tècniques són innumerables (Gibas y Holtz, 1975, 
Malean, 1975, Schmermann, 1979, Robertson, 1983, Se
1986, etc.). 
-10 (esquerra) i al sondeig S-7 (dreta) que conformen el Nivell 
 
SPT (4 dades): Els valors de NSPT obtinguts al camp 
Foundation Analysis and Design 
, que considera, entre altres factors, la 
2
. 








assaig i la longitud de barnilla utilitzada. Els 
-se de forma sistemàtica, mentre que els dos últims depenen de les 
“Guía de cimentaciones en obras de carretera”













η1 = El factor corrector per energia d’assaig, de valor 
decimentaciones en obras de carretera”
 
η2 = El factor corrector por longitud de barnillatge, que depèn de la profunditat a la que es 










- Assaig de penetració dinàmica DPSH (5 assajos): A partir del valor obtingut N
determinat el valor del colpeix equivalent de l’assaig de penetració estàndard SPT, N
mitjançant la correlació per a sòls granulars proposada a l’article de F. Puell, Dr. R. Collin, J.A. 
López-Chinarro Relación entre los resultados de los ensayos
yel SPT en suelos granulares y suelos cohesivos de la cuenca de Madrid
Jornadas sobre Obras de Interés Geotécnico, 28 de noviembre de 2006





NSPT: Resultat equivalent de l’assaig de penetració estàndard SPT
NDPSH: Resultat corresponent a l’assaig de penetració DPSH
 
Aquest valor, a més, ha estat estandarditzat per a una energia del 70% mitjançant 
l’expressió [1]. 
 
La Figura 8 mostra els valors originals del colpeix de l’assaig SPT, i els obtinguts a partir 
de l’assaig de penetració DPSH, així com els que resulten desp
esmentada anteriorment: 
η1 =60/70= 0,86, segons la “
, Ministerio de Fomento, (2003). 
 









0,85 per profunditats entre 4 i 6 m; 
 
0,75 per profunditats inferiors a 4 m. 
 de penetración dinámica DPSH 
, i minorant





































































Figura 8. Valors del colpeix de l’assaig SPT i 
corresponents estandarditzats al 70% de l’energia en funció 
de la cota de realització de l’assaig per al Nivell R.
 
 
Nivell Q1: Sorra mitja i grollera del Quaternari
 
Subjacent als reblerts antròpics, s’han detectat els dipòsits quaternaris 
delta del Besòs. 
 
Litològicament, es tracta de sorra mitja i grollera marró o marró clar amb una mica a 
bastant de grava i indicis de fins. En alguns sondejos s’ha detectat nivell centimètrics i mètrics 
de sorra llimosa o sorra amb argila 
 
Les cotes a les que apareixen aquests materials es poden consultar a la Taula 3
Relación N-profundidad 
Golpeo N 
50 100 150 200
 
    
 
    
 
    
 
    
 
 N(SPT) a partir de DPSH  
 
    
 
 N(70) a partir de DPSH  
 
 N(SPT) "in situ"  
 
 





    
 
    
 
    
 
 N.F.   
 
    
 
    
 










































A continuació es presenta una taula resum de tots els resultats obtinguts als assajos de 
laboratori realitzats sobre mostres d’aquest nivell, així com el tractament estadístic aplicat.
 
Taula 4. Taula resum de tots els assajos de laboratori realitzats sobre mostres representatives del 
nivell Q1. 
TAULA RESUM D'ASSAJOS DE LABORATORI (NIVELL Q1)
 
      
      
      

































S-1 SPT  6.0-6.6 SP-SM 9.7
S-2 SPT  9.0-9.6 SP-SM  
S-3 SPT  6.0-6.6 SM  
S-4 SPT  9.0-9.6 SP-SM  
S-5 SPT  9.0-9.6 SM  
S-6 SPT  9.0-9.6 SP-SM 8.4
S-8 SPT  9.0-9.6 SM  
S-8 SPT  12.0-12.6 SM  
S-9 SPT  9.0-9.6 SP-SM 13.3
S-10 SPT  12.0-12.6 SP-SM 18.9
S-11 SPT  9.0-9.6 SP-SM  
S-12 SPT  9.0-9.6 SP  
S-12 MI  15.0-15.6 SP 24.0
S-13 SPT  6.0-6.6 SW-SM  
    
 Nº assajos 14 5
  Mitja  14.9
 Màxim  24.0
  Mínim  8.4




A partir de les dades obtingudes in situ i de laboratori s’ha realitzat la següent 
caracterització geotècnica: 
-2 (esquerra) i al sondeig S-4 (dreta) que conformen el Nivell 
 
  Granulometria  Límts d'Atterberg
   

























% Grava % Sorra  % Fins LL LP 
       
 
  30.4 59.8  9.8 NP NP 
  38.9 54.9  6.2 NP NP 
  26.8 47.7  25.5 17.7 15.9 
  36.3 56.0  7.7 NP NP 
  16.0 51.6  32.4 18.2 15.4 
 
  30.6 58.2  11.2 NP NP 
  30.4 53.4  16.2 NP NP 
  24.3 54.9  20.8 NP NP 
 
  0.3 88.0  11.7 NP NP 
 
  5.5 89.1  5.4 NP NP 
  17.6 77.0  5.4 NP NP 
  42.9 54.6  2.5 NP NP 
 2.08 1.68 1.5 96.5  2.0 NP NP 
  3.4 84.7  11.9 NP NP 
         
 1 1 14 14  14 14 14 
 
  21.8 66.2  12.1 18.0 15.7 
 
  42.9 96.5  32.4 18.2 15.9 
 
  0.3 47.7  2 NP NP 
 







 4   
  
 























NP 442.13 0.0 
 
NP EXEMPT 0.0 
 
1.8 EXEMPT 0.0 
 
NP EXEMPT 0.0 
 
2.8 EXEMPT 0.0 
 
NP EXEMPT 0.0 
 
NP 457.69 0.0 
 
NP   
 
NP EXEMPT 0.0 
 
NP 756.59 0.0 
 
NP EXEMPT 0.0 
 
NP EXEMPT 0.0 
 
NP   
 




14 12 12 
 
2.3 2564.42  
 
2.8 8601.26  
 
NP EXEMPT  
 
















- Humitat natural (5 dades): 8,4 
 
- Pes específic natural (1 dada): 2,08 t/m
 
- Pes específic sec (1 dada): 1,68 t/m
 
- Anàlisi granulomètrica (14 dades): 
 
Contingut en fins (passa pel tamís 0,080 UNE): 2,0 
 
Contingut de sorra (passa pel 2 UNE i retè 0,080 UNE: 47,7 
Contingut de grava (retè el tamís 2 UNE): 0,3 
- Límits d’Atterberg (14 dades): A dotze de les catorze mostres assajades, el resultat 
obtingut ha estat NO PLÀSTIC. 
 
Límit líquid: 17,7 
Límit plàstic: 15,4 
Índex de plasticitat: 1,8 
 
Els valors obtinguts als assajos d’identificació permeten classificar aquest material, 
segons el Sistema de Classificació de Sòls





- Assaig de penetració estàndard SPT (26 dades): Els valors de N
camp, així com els obtinguts de les mostres inalterades segons l’aproximació 
NSPT=0,6·NMI s’han corregit mitjançant l’estandardització a una energia del 70% a 
partir de l’expressió [1], d’acord amb la formulació de Bowles (1997). 
 
- Assaig de penetració dinàmica DPSH (5 assajos): Igual que en el cas anterior, a 
partir del valor obtingut N
l’assaig de penetració estàndard SPT, N
 
La Figura 10 mostra els valors
l’assaig de penetració DPSH, així com els que resulten després d’aplicar l’estandardització al 
70% de l’energia. 








A les altres dues els resultats obtinguts han estat: 
– 18,2% 
– 15,9%  
– 2,8%  
 Unificat (U.S.C.S.), com SP-SM, SM, SP o SW
 
DPSH s’ha determinar el valor del colpeix equivalent a 
SPT, mitjançant l’expressió [2]. 
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Figura 10. Valors del colpeix de l’assaig SPT i els 
corresponents estandarditzats al 70% de l’energia en funció 
de la cota de realització de l’assaig 
 
 
Encara que existeix una certa dispersió de resultats, com a valors representatius de 










A més de totes aquestes dades, s’ha disposat de tots els assajos de laboratori realitzats, 
a l’estudi [GEO’09] , sobre mostres corresponents a aquest nivell geotècnic.
Relación N-profundidad 
Golpeo N 
10 20 30 40 50 60
 
     
 
  N.F.   
 
     
 
     
 
     
 
     
 
  N(SPT) a partir de DPSH  
 
  N(70) a partir de DPSH   
   
 
  N(SPT) "in situ"  
 
  N(70) a partir SPT "in situ"  
 
  N(SPT) a partir MI  
 
  N(70) a partir MI  
 
     
 
     
 
     
 
per al Nivell Q1. 
 
– 0,00432% SO3 












Nivell Q2: Sorra fina llimosa del Quaternari
 
Subjacent al nivell de sorra anterior, s’ha detectat un nivell constituït per sorra fina i mitja 
llimosa marró fosc o grisós amb algunes intercalacions centimètriques i 
llimosa o llim sorrenc. En ocasions, aquestes intercalacions poden arribar a gruixos d’ordre 
mètric. 
 























A la Taula 5 es presenta una taula resum de tots els resultats obtinguts als assajos de 
laboratori realitzats en les mostres d’aquest nivell, així com el tractament estadístic ap
 
decimètriques d’argila 









































Taula 5. Taula resum de tots els assajos de laboratori realitzats sobre mostres representatives del 
nivell Q2. 
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S-1 MI  15.0-15.6 SM 25.9 2.02 
S-1 SPT  24.0-24.6 SM   
S-1 SPT  33.0-33.6 SM   
S-2 SPT  21.0-21.6 SM 24.2  
S-2 SPT  24.0-24.6 ML   
S-3 SPT  12.0-12.6 SP-SM 21.7  
S-3 SPT  21.0-21.6 SM   
S-4 SPT  15.0-15.6 SP-SM   
S-4 MI  21.0-21.6 ML 23.2 1.95 
S-4 SPT  24.0-24.6 ML   
S-5 SPT  12.0-12.6 SP-SM   
S-5 SPT  24.0-24.6 ML   
S-6 SPT  15.0-15.6 SM 23.3  
S-6 MI  21.0-21.6 ML 21.8 2.05 
S-6 SPT  27.0-27.6 SM   
S-6 SPT  33.0-33.6 ML 30.8  
S-7 MI  18.0-18.6 ML 19.0 2.03 
S-7 MI  21.0-21.6 ML 26.9 1.92 
S-7 MI  30.0-30.6 ML 24.7 1.91 
S-8 SPT  15.0-15.6 SM   
S-8 MI  18.0-18.6 SM 20.2 2.03 
S-9 SPT  15.0-15.6 SM 25.6  
S-9 MI  21.0-21.6 ML 26.7 1.95 
S-9 MI  24.0-24.6 ML 26.9 1.96 
S-10 SPT  18.0-18.6 SM 26.3  
S-10 MI  21.0-21.6 ML 20.8 2.08 
S-10 MI  24.0-24.6 ML 29.2 1.89 
S-11 MI  18.0-18.6 ML 20.7 1.96 
S-11 MI  24.0-24.6 ML 30.8 1.97 
S-12 MI  21.0-21.6 ML 24.0 2.01 
S-12 MI  24.0-24.6 SM 11.7 2.20 
S-13 MI  24.0-24.6 SM 19.0 2.04 
S-13 SPT  27.0-27.6 ML 18.2  
S-13 MI  33.0-33.6 ML 28.4 1.95 
     
 Nº assajos 34 24 17 
  Mitja  23.8 2.00 
 Màxim  30.8 2.20 
  Mínim  11.7 1.89 









- Humitat natural (24 dades): 11,7 
 
- Pes específic natural (17 dades): 1,89 
 
- Pes específic sec (17 dades): 1,46 
 
A la Figura 12 s’ha representat gràficament la relació del pes específic, tant el natural 
com el sec, amb la profunditat de la mostra assajada.




Límts d'Atterberg Tall directe CD 
 
   




















% Grava % Sorra  % Fins LL LP IP c' (kp/cm2) φ ' (º) 
C
          
          
1.6 0.0 72.0  28.0 NP NP NP 0.05 33.66 0.07
 0.0 60.8  39.2 NP NP NP    
 0.6 80.2  19.2 NP NP NP    
 0.0 85.3  14.7 NP NP NP    
 0.0 17.4  82.6 NP NP NP    
 1.3 88.6  10.1 NP NP NP    
 0.0 60.1  39.9 NP NP NP    
 0.2 89.8  10.0 NP NP NP    
1.58 0.0 25.3  74.7 NP NP NP 0.00 39.21  
 0.0 17.0  83.0 NP NP NP    
 12.1 78.6  9.3 NP NP NP    
 0.0 43.3  56.7 NP NP NP    
 0.1 84.2  15.7 NP NP NP    
1.68 0.0 40.4  59.6 NP NP NP   0.09
 0.1 77.5  22.4 NP NP NP    
 0.0 42.4  57.6 NP NP NP    
1.71 0.0 27.7  72.3 NP NP NP   0.07
1.51 0.0 18.2  81.8 NP NP NP 0.02 27.81  
1.53 0.0 44.8  55.2 NP NP NP    
 0.1 75.8  24.1 NP NP NP    
1.69 0.1 65.5  34.4 NP NP NP 0.04 49.66 0.11
 0.0 64.2  35.8 NP NP NP    
1.54 0.0 29.8  70.2 NP NP NP    
1.54 0.0 24.0  76.0 NP NP NP    
 0.0 80.2  19.8 NP NP NP    
1.72 0.0 39.9  60.1 NP NP NP    
1.46 0.0 23.5  76.5 NP NP NP 0.14 31.71  
1.62 0.0 39.3  60.7 NP NP NP   0.09
1.51 0.0 10.3  89.7 NP NP NP 0.52 26.43  
1.62 0.0 41.6  58.4 NP NP NP 0.75 49.32 0.09
1.97 0.5 59.8  39.7 NP NP NP    
1.71 0.4 74.4  25.2 NP NP NP   0.09
 0.0 11.9  88.1 NP NP NP    
1.52 0.3 13.2  86.5 NP NP NP 0.26 28.96  
           
17 34 34  34 34 34 34 8 8 7
1.62 0.5 50.2  49.3    0.22 35.85 0.09
1.97 12.1 89.8  89.7    0.75 49.66 0.11
1.46 0.0 10.3  9.3    0.00 26.43 0.07
0.12 2.04 25.63  26.20    0.26 8.71 0.01
– 30,8%  
– 2,0 t/m3 




   /k
g) 
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  (kp/cm 
 
     
 
 0.005  2.6   EXEMPT 
 
      
 
      
 
      
 
     EXEMPT 
 
     EXEMPT 
 
      
 
     539.16 
 
      
 
      
 
     EXEMPT 
 
     EXEMPT 
 
      
 
 0.006  2.0   EXEMPT 
 
      
 
      
 
 0.005  2.1   EXEMPT 
 
      
 
      
 
      
 
 0.005  2.2   1116.76 
 
      
 
     EXEMPT 
 
      
 
     747.16 
 
      
 
      
 
 0.007  2.5   768.79 
 
      
 
 0.007  2.5    
 
     EXEMPT 
 
 0.005  2.8    
 
     EXEMPT 
 
      
 
      
 
 7  7   14 
 
 0.006  2.4   792.97 
 
 0.007  2.8   1116.76 
 
 0.005  2   EXEMPT 
 




























































- Anàlisi granulomètrica (34 dades): 
 
Contingut en fins (passa pel tamís 0,080 UNE): 9,3 
 
Contingut de sorra (passa pel 2 UNE i retè 0,080 UNE: 10,3 
Contingut de grava (retè el tamís 2 UNE): 0,0 
- Límits d’Atterberg (34 dades): A totes les mostres assajades el resultat obtingut ha 
estat NO PLÀSTIC. 
 
Els valors obtinguts als 
segons el Sistema de Classificació de Sòls Unificat (U.S.C.S.), com SP
com una sorra fina llimosa o llim sorrenc amb indicis de grava.
 Pes específic (t/m3)   
 1 1.5 2 2.5
    
Pes específic natural   
Pes específic sec   







assajos d’identificació permeten classificar aquest material, 



















- Assaig de penetració estàndard SPT (70 dades): Els valors de N
camp, així com els obtinguts de les mostres inalterades segons l’aproximació 
NSPT=0,6·NMI s’han corregit mitjançant l’estandardització a una energia del 70% a 
partir de l’expressió [1], d’acord amb la formulació de Bowles (1997). 
 
- Assaig de penetració dinàmica DPSH (5 assajos): Igual que en el cas anterior, a 
partir del valor obtingut N
l’assaig de penetració estàndard SPT, N
 
La Figura 13 mostra els valors del colpeix de l’assaig SPT, i els obtinguts a partir de 
l’assaig de penetració DPSH, així com els que

























Figura 13. Valors del colpeix de l’assaig SPT i els 
corresponents estandarditzats al 70% 
de la cota de realització de l’assaig per al Nivell Q2.
 
DPSH s’ha determinar el valor del colpeix equivalent a 
SPT, mitjançant l’expressió [2]. 
 resulten després d’aplicar l’estandardització al 
Relación N-profundidad 
Golpeo N 
10 20 30 40 50 60
 
     
 
 N.F.    
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
  N(SPT) a partir de DPSH  
 
  
N(70) a partir de DPSH 
 
 
   
 
  N(SPT) "in situ"   
 
  N(70) a partir SPT "in situ"  
 
  N(SPT) a partir MI   
 
  
N(70) a partir MI    
    
 
     
 
de l’energia en funció 
 
B10-MCL-8 












Com es pot observar, hi ha una certa dispersió dels valors obtinguts. 
com a valors representatius de N
respectivament. 
 
- Resistència al tall directe consolidat i drenat (CD)(8 dades): 
Cohesió (




- Consolidació en edòmetre (7 dades): 
 
o Mostra del sondeig S
Índex de compressió: 0,07 
 Índex de recompressió: 0,005 
 
Pressió de preconsolidació: 2,6 kp/cm
 
o Mostra del sondeig S
Índex de compressió: 0,09 
 
Índex de recompressió: 0,006 
 
Pressió de preconsolidació: 2,5 kp/cm
 
o Mostra del sondeig S
Índex de compressió: 0,07 
 
Índex de recompressió: 0,005 
 
Pressió de preconsolidació: 2,1 kp/cm
 
o Mostra del sondeig S
Índex de compressió: 0,11 
 Índex de recompressió: 0,005 
 
Pressió de preconsolidació: 2,2 kp/cm
 
o Mostra del sondeig S
Índex de compressió: 0,09 
 Índex de recompressió: 0,007 
 
Pressió de preconsolidació: 2,5 kp/cm
 
o Mostra del sondeig S
Índex de compressió: 0,09 
 Índex de 
 
Pressió de preconsolidació: 2,5 kp/cm
De totes maneres, 
SPT i N70 per aquest nivell s’han adoptat 22 i 11, 
c’): 0,00 – 0,75 kp/cm2 
φ’): 26,43 – 49,66º  
 
 

























-12 entre 21,0 i 21,6 m de profunditat: 
 

















o  Mostra del sondeig S
 Índex de compressió: 0,09
 Índex de recompressió: 
 Pressió de preconsolidació: 2,8 kp/cm

























Figura 14. Relació entre la tensió efectiva vertical 
de la mostra assajada i la pressió de 
preconsolidació calculada en l’assaig 






- Continguts en sulfats (14 dades): exempt 
 
A més de totes aquestes dades, també s’ha disposat de totes les dades, tant de camp 
com de laboratori, disponibles en l’estudi [GEO’09] corresponents a aquest nivell geotècnic.
-13 entre 24,0 i 24,6 m de profunditat: 
 
 
   
 






- Pressió de preconsolidació en 
 
  profunditat    
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
      
 
 Pressió vertical efectiva    
 
 
Pressió de preconsolidació 
   
 
    
 
      
 
0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 
 


















Nivell Q3: Grava sorrenca del Quaternari
 
Subjacent al nivell de sorra llimosa anterior, s’ha detectat un nivell 
graduada marró o marró clar amb una mica a bastant de sorra i indicis a una mica de fins. En 
alguns casos s’han detectat intercalacions centimètriques i decimètriques de sorra fina i mitja 
amb una mica de fins, llim sorrenc o argila ll
 
Aquests materials únicament han estat perforats en un dels tretze sondejos realitzats per 
al present estudi, concretament el sondeig S



























- Humitat natural (1 dada): 15,0% 
 
- Pes específic natural (1 dada): 2,23 t/m
 
- Pes específic sec (1 dada): 1,94 t/m
 
 
- Anàlisi granulomètrica (2 dades): 
 
Contingut en fins (passa pel tamís 0,080 UNE): 20,8 
 
Contingut de sorra (passa pel 2 UNE i retè 0,080 UNE: 78,6 
Contingut de grava (retè el tamís 2 UNE): 0,6 
 
format per grava ben 
imosa amb variable contingut de sorra.
-7. Les cotes a les que han estat detectats es 































- Límits d’Atterberg (2 dades): Una de les mostres assajades a resultat NO 
PLÀSTICA, els valors obtinguts en la segona han estat: 
 
Límit Líquid: 18,6% 
Límit plàstic: 15,7% 
Índex de plasticitat: 2,9% 
 
Els valors obtinguts als assajos d’identificació 
segons el Sistema de Classificació de Sòls Unificat (U.S.C.S.), com SM, és a dir, com una sorra 




- Assaig de penetració estàndard SPT (2 
en un nivell argilós intercalat i un assaig SPT a la grava d’aquest nivell. Els valors 
obtinguts han estat de 23 i 35 respectivament. Aquests valors s’han corregit 
mitjançant l’estandardització a una energia del
amb la formulació de Bowles (1997), obtenint
inalterada i 13 per a l’assaig SPT 
 
- Resistència a la compressió simple (1 dada): S’ha realitzat un assaig de resistència a 
la compressió simple sobre una mostra obtenint
kp/cm2.  
 
A més d’aquestes dades, s’ha utilitzat tota la informació existent en l’estudi [GEO’09] 
sobre aquest nivell geotècnic.
 
Nivell T: Argila margosa del Terciari
 
Aquest nivell no s’ha arribat a perforar en cap dels sondejos perforats per al present 
estudi, però en els sondejos realitzats per a l’estudi [GEO’09] i que s’han emprat per a 
completar la informació obtinguda de la campanya de camp específica per a l’estudi de la 
fonamentació dels edificis B i J, sí que es va arribar a perforar aquests materials.
 
Els paràmetres geotècnics adoptats en aquest estudi per aquest nivell han estat els 




permeten classificar aquest material, 
 
 
dades): S’ha realitzat una mostra inalterada 
 70% a partir de l’expressió [1], d’acord 
-ne un valor de N70 de 9 per a la mostra 
 
































3.3. HIDROGEOLOGIA.  
 
A la taula següent es mostra, en tots aquells sondejos on s’ha instal·lat canonada 












De cada un dels piezòmetres instal·lats s’ha obtingut una mostra 
posteriorment han estat analitzades al laboratori de GEOPAYMA. A continuació es presenten 
els resultats obtinguts. 
 








 S-1 705,53 847,48
 S-3 159,49 191,58
 S-6 282,62 339,49
 S-9 162,23 194,88
 S-11 400,27 480,80
 S-12 292,23 351,02
 
Taula 6. Cotes a les que s’ha 
detectat el nivell freàtic als 
piezòmetres instal·lats. 
Sondeig Cota del nivell freàtic  
S-1 +0,10 m  
S-3 +0,15 m  
S-6 +0,10 m  
S-9 +0,50 m  
S-11 +0,10 m  
S-12 +0,40 m  
 
4] [CO2] [NH4] [Mg] 
pH
 mg/l mg/l mg/l 
 
 9,00 27,00 385,23 7,15
 15,00 0,68 8,76 7,68
 26,00 9,14 14,59 8,05
 618,00 8,57 9,73 7,39
 4,00 <0,50 23,35 7,40




RES. SEC.  
 
mg/l   
 
 
 11.730,0  
 
 727,0  
 
 760,0  
 
 7,39  
 
 4.854,0  
 






























4. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS. 
 
4.1. EXCAVABILITAT I PARÀMETRES D’EMPENTA. 
 
Tal i com s’ha comentat anteriorment, els dos edificis en projecte tindran dues plantes 
soterrani. Amb aquestes condicions i considerant les característiques dels materials observats 
en els primers set o vuit metres (reblerts antròpics i sòls granulars quaternaris),
d’excavació es podran realitzar sense problemes amb mitjans mecànics convencionals (pala 
mecànica, retroexcavadora mixta, etc.).
 
En referència al nivell freàtic, situat aproximadament a la cota 0,0 m, s’haurà de 
considerar tant per les subpressions que pugui arribar a produir l’aigua a la llosa o solera, així 
com les dificultats que pot implicar en el procés constructiu.
 
Per al càlcul de les empentes del terreny sobre les estructures projectades es 
recomanen adoptar els següents paràmet
 
Taula 8. Paràmetres geotècnics recomanats per al càlcul de les empentes del terreny.
 








En el cas dels reblerts antròpics (Nivell R), els paràmetres adoptats s’han obtingut a 
partir dels rangs proposats per la bibliografia existent i la pròpia experiència en aquest tipus de 
materials. 
 
Els paràmetres recomanats per als nivells granulars (nivells Q1 i Q2) s’han obtingut 
combinant els resultats dels assajos de laboratori i els realitzats in situ amb les següents 
correlacions existents a partir del valor N
contrastats amb els valors obtinguts en l’estudi [GOE’09].
 






res geotècnics pels diferents nivells: 
 Angle de fregament 
1,80 t/m3 26º 
1,90 t/m3 34º 
1,90 t/m3 33º 
2,0 t/m3 38º 
70. Per altra banda, els valors obtingu
 
70 (Shioi i Fukui, 1982) 
φ=    18 ⋅N70+ 15 
φ= 0,36 ⋅N70+ 27 
B10-MCL-8 
 els treballs 
 
Cohesió  
0,0 t/m2  
0,0 t/m2  
0,5 t/m2  
0,0 t/m2  






















4.2. PARÀMETRES DE DEFORMABILITAT. 
 
Per a obtenir el mòdul de deformació es poden utilitzar les correlacions existents a partir 
de l’índex NSPT, o de l’assaig edomètric.
 
Per altra banda, també s’ha utilitzat els resultats obtinguts en els 
realitzats a l’estudi [GEO’09] sobre aquests materials.
 
Per a determinar el mòdul elàstic a partir de l’índex N





N55: Valor de l’assaig SPT estandarditzat a una energia del 55% que s’obté del’expressió 
N55 = N70·70/55. 
 
A partir del mòdul edomètric (





ν  : Coeficient de Poisson. 
 
A partir de les correlacions exposades anteriorment, i de totes les dades disponibles a 
l’estudi previ [GEO’09] es recomanen els següents mòduls de deformació per a cadascun del 
nivells sorrencs del Quaternari.
 
Taula 9. Mòduls de deformació recomanats 









SPT s’han utilitzat les expressions 
 
E =500⋅(N55+15) (kPa) 
E =7000⋅   N55 (kPa) 
  
Em) podem obtenir el mòdul de deformació elàstic (
 





De cara als càlculs s’ha considerat un valor de 0,3.
 
 
 Mòdul de deformació (E) 
Q1 300 kp/cm2 
Q2 330 kp/cm2 
























4.3. SOLUCIONS DE FONAMENTACIÓ. 
 
Com ja s’ha comentat anteriorment, el projecte consisteix en la construcció de dos 
edificis, anomenats B i J. L’edifici B està constituït per dues plantes soterrani, una planta baixa, 
set plantes pis i una planta coberta. Per altra banda, l’edifici J està format per dues plantes 
soterrani, una planta baixa, sis plantes pis i una planta coberta.
 
Amb aquestes condicions es plantegen dues possibles solucions de fonamentació:
 
  Solució 1:Fonamentació superficial mitjançant una llosa monolítica, amb el 
gruixsuficient per compensar per pes un percentatge important de les empentes 
de subpressió. 
 




Solució 1: Fonamentació superficial mitjançant una llosa.
 
En aquest cas, la seguretat de la fonamentació està més condicionada per criteris de 
deformabilitat que per criteris de resistència, ja que, 
global, la massa del terreny involucrada es tan gran que la resistència del mecanisme també ho 
és. No obstant això, la distribució final de les tensions sota la llosa depèn de la rigidesa relativa 
respecte al terreny i de la distribució y magnitud de les càrregues aplicades sobre aquesta. Així, 
lloses de reduït gruix o distàncies grans entre recolzaments poden induir concentracions de 
tensions que, localment, poden aproximar el terreny a la plastificació. En aquest sen
establir per precaució un valor de la tensió admissible per criteris de resistència assimilant les 
zones de concentració de tensions a sabates superficials d’ample equivalent a la de la zona 
carregada. En el nostre cas, el terreny de recolzament e






 q ⋅ Nq⋅ dq⋅ iq⋅ s 




FS: Factor de seguretat adoptat (FS=3).
 
q: és la sobrecàrrega lateral de la fonamentació (per aquest càlcul es pot considerar 
latensió derivada del pes de la llosa; assumint un gruix d’un metre, resulta 
 
c: Cohesió de càlcul. 
 
γ  : Pes específic aparent del terreny.
 
B*: Ample equivalent de la fonamentació.
 
Nc, Nq, Nγ: Factors de capacitat de càrrega, adimensionals i 
defregament φ . 
 
dq, iq, sq, tq, rq: Factors adimensionals per a considerar l’efecte de la resistència al 






per generar un mecanisme de trencament 
stà constituït principalment per nivells 
-Hansen: 
  1 ⋅γ⋅ B *⋅Nγ  q⋅ tq⋅ rq + c ⋅ Nc⋅ dc⋅ ic⋅ sc⋅ tc⋅ rc + ⋅ dγ⋅ iγ 









    
 
⋅ sγ ⋅ tγ ⋅rγ [8] 
 










la fonamentació, la proximitat de la fonamentació a un talús i la inclinació del pla de 
recolzament. Els subíndex 
polinòmica s’han d’aplicar.
 
Els paràmetres de cohesió (
considerats en el càlcul es poden consultar a la Taula 8.
 
A la Figura 16 es mostra l’esquema d’un suposat trencament derivat de l’estat límit últim 
d’enfonsament. La superfície de tren






























De forma conservadora, no s’ha considerat la resistència al tall directe del terreny sobre 
el pla de recolzament, és a dir, s’ha considerat 
 
En el cas de la inclinació de les càrregues transmeses al terreny, aquestes s’han assumit 
com clarament verticals essent en aquest cas 
 






Essent B* i L* l’ample i llarg de la sabata considerada.
 
Finalment, s’ha considerat que el pla de recolzament de la fonamentació es totalment 
horitzontal, per tant rq=rc=rγ=1.
q, c i γ, indiquen en quin dels tres termes de la fórmula 
 
c), angle de fregament (φ) i pes específic del terreny (
 
cament, en aquestes condicions “ideals”, es produirà cap a 
HB. 
 
de les següents expressions:







B * ⋅ Nq ; sγ = 1− 0,3 B * 
L * 
N





















Mitjançant l’expressió [8] i aplicant totes les consideracions descrites anteriorment, s’obté 




Aquest valor ha estat obtingut considerant, arbitràriament, un ample de concentració de 
tensions d’un metre. 
 
Pel que respecta a la deformabilitat del recolzament, s’ha de comprovar que el valor total 
de l’assentament ha de situar
les edificacions projectades. 
 
En aquest sentit, s’ha considerat convenient realitzar un anàlisi de detall, justificat per la 
variació de les càrregues transmeses al terreny en tota la superfície de projecte. La finalitat 
d’aquest anàlisis no es únicament determinar la magnitud de l’assentament màxim, 
la possible distorsió angular que es pot arribar a produir.
 
Per aquest anàlisi s’ha emprat el programa informàtic PHASE2 versió 6.0 ©1990
Rocscience Inc., que utilitza el mètode dels elements finits per a la simulació tenso















Figura 17. Model i mallat utilitzat per al càlcul dels assentaments amb el mètode dels elements 
finits. 
 
El terreny involucrat en la 
nivell T, corresponent al substrat terciari, com a indeformable. Atenent a les característiques del 
problema, s’ha considerat un comportament elastoplàstic, isòtrop i drenat per a tots els sòls
quaternaris involucrats en el càlcul. Finalment, s’ha assumit un comportament elàstic lineal per 
al formigó que conformarà la llosa.
 
A la Taula 10 s’exposen els paràmetres geotècnics considerats per a tots els materials 
involucrats en el càlcul. 
 
-se dins un rang raonable per a no condicionar la funcionalitat de 
 




























Taula 10. Paràmetres geotècnics del model elastoplàstic de Mohr
diferents materials involucrats en el càlcul.
   
 Pes específic natural (γ’) 
 Cohesió efectiva (c’) 
 Angle de fregament (φ’) 
 Resistència al tall no drentat (cu) 
 Mòdul de deformació (E) 




Els paràmetres geotècnics, tant dels reblerts com dels sòls quaternaris, s’han estimat a 
partir dels resultats obtinguts en els assajos realitzats in 
de Geopayma, essent contrastats amb els paràmetres recomanats a l’estudi [GEO’09].
 
Per la elecció de les propietats de la llosa de formigó s’han consultat els valors proposats 
a Murcia Vela, J., Aguado de Cea, A., 
ypretensado I. Àrea d’Enginyeria Civil. Col·lecció Politext 14. Edicions UPC (Secció 5.5 
Características del hormigón. pp 91
 
Com hipòtesi de càlcul s’ha considerat, en base a la informació facilitada pel c
aquesta tindrà un cantell aproximat d’un metre.
 
Per al disseny de la fonamentació, s’analitzen els assentaments provocats per la tensió 
vertical neta (diferència entre la tensió total transmesa per les estructures projectades i la tensió 
equivalen al pes de terres excavades per a la construcció de les dues plantes soterrani). De 
forma aproximada, per a determinar la tensió transmesa per les edificacions projectades, s’ha 
considerat 1 t/m2 per planta. 
 
Els resultats de l’anàlisi es mostren a les 
-Coulomb assignats als 
 
R Q1 Q2 Q3 




26º 34º 33º 38º 
-- -- -- -- 
100 kp/cm2 300 kp/cm2 330 kp/cm2 500 kp/cm
0,30 0,30 0,30 0,30
situ i al laboratori de Mecànica de Sòls 
i Marí Bernat, A.R. (1993). Hormigón armado 
-119). 
 









5,6 kp/cm2  
2
 200.000 kp/cm2  
































































Assentaments sota les erstructures projectades.
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Figura 19. Corba d’assentaments sota les edificacions projectades.
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Com era d’esperar, de la gràfica anterior es dedueix que les valors màxims de 
l’assentament es concentren en les zones on es situen les alçades màximes d’ambdós edificis. 
Per altra banda, s’ha estimat una distorsió angular sota la zona de recolzament de les 
estructures de l’ordre de 1/1000, valor admissible d’acord als criteris habitualment establerts a 
la pràctica. 
 
Per altra banda, els valors de l’assentament obtinguts en el càlcul
considerar admissibles per al tipus de fonamentació considerada.
 
Finalment, el paràmetre bàsic per al dimensionament estructural de fonamentacions tipus 
llosa es el coeficient de balast vertical (
que es transmet al terreny. 
 





kv=Coeficient de balast vertical
 
q =Càrrega mitjana transmesa al terreny
 δ  = Assentament obtingut quan s’aplica la càrrega
 
 
El coeficient de balast vertical obtingut s’ha convertit al coeficient de balast vertical 
equivalent a una placa de 30 cm de diàmetre ( 
Bowles, J.E. (1997; equació (9
 
Per altra banda, seguint les recomanacions de J.A. Jimenez Salas (1975) i considerant 
que els sòls granulars on recolzarà la llosa es troben sota el nivell freàtic, es recomana limitar el
 





Solució 2: Fonamentació profunda mitjançant mòduls de pantalla.
 
Una alternativa a la fonamentació superficial pot ser una fonamentació profunda 
mitjançant mòduls de pantalla.
 
En aquest sentit, els paràmetres unitaris resistents del terreny necessaris per al disseny 
de la fonamentació es poden obtenir a l’estudi [GEO’09]. En el citat estudi, per a determinar 
aquests paràmetres es van seguir les recomanacions publicades al 
 estimatiu es poden 
 








kv ,30 ), mitjançant l’expressió proposada a 
-8), p. 503), resultant un valor de 8,7 kp/cm3. 























Edificación, Documento Básico SE
cimentaciones en obras de carretera (Ministerio de Fomento, 2003)
 
A partir de totes les dades disponibles, es van considerar tres dels diferents mètodes 
recollits tant a [CTE’06] com a la [GCOC’03]. Concretament es van utilitzar, en primer lloc el 
mètode basat en correlacions a partir del resultat de l’assaig SPT. Per altra banda, a
assajos de laboratori, es va realitzar el càlcul de la capacitat portant a partir del model analític. 
Finalment, a partir de les dades obtingudes en els assajos pressiomètrics es va realitzar el 
càlcul considerant les recomanacions específique
 
A la Taula 11 es presenten tots els valors obtinguts aplicant els diferents mètodes 





Taula 11. Resistències unitàries, tant per punta (
 
  Mètode SPT  
   
 
Nivell 
  Segons [CTE06]
    
 
qp τf qp 
  
 (kp/cm2) (kp/cm2) (kp/cm2)
     
 Q1 30,60 0,30 42,43 
 Q2 36,72 0,36 103,43 
 Q3 71,40 0,70 204,00 
 T -- -- 13,50 




Com es pot observar, en alguns casos les valors obtinguts per a un mateix nivell varien 
bastant en funció del mètode aplicat. Aquest fet pot semblar sorprenent, en canvi s’ha de 
considerar que no existeix una relació directa entre els diferents
diferències, ja que els mètodes aplicats depenen dels paràmetres d’entrada en sí mateixos molt 
diferents). Per altra banda, cada mètode pot tenir els seus avantatges i inconvenients. Per 
exemple, el principal inconvenient del
Coulomb) és la seva dependència de la tensió efectiva (que pot ser variable en l’entorn de la 
fonamentació al llarg del temps, per excavacions o variacions del nivell freàtic) i de la precisió 
amb la que estiguin determinants els paràmetres de resistència. A canvi, té l’avantatge de 
proporcionar un resultat basat en una deducció teòrica sòlida derivada de suposar un 
mecanisme de plastificació a la zona de la punta. Per altra banda, el mètode basat en l’assai
SPT presenta una característica fonamental: està basat en correlacions empíriques. És a dir, 
no existeix una justificació teòrica per a les fórmules aplicades, no obstant això estan 
fonamentades en un conjunt de dades recopilades per diferents autors al 




 Documento Básico SE-C Seguridad Estructural Cimentaciones 
(2006).D’ara endavant es farà referència a aquest document com [CTE’06]. 
4
 Guía de cimentaciones en obras de carretera, Ministerio de Fomento (2003). 
faràreferència a aquest document com [GCOC’03]. 
-C (Seguridad estructural Cimentaciones)
4
. 
s que figuren al [CTE’06] i a la [GCOC’03].
qp) com per fust (τf), obtingudes a l’estudi [GEO’09].
Mètode analític   Mètode pressiomètric
      
 Segons [GCOC03] Segons [CTE06]
      
τf qp τf qp  τ
 
 (kp/cm2) (kp/cm2) (kp/cm2) (kp/cm2) (kp/cm
      
0,32 26,32 0,20 54,94  1,20
0,78 34,37 0,53 55,37  1,20
1,20 87,87 0,90 122,08  1,20
0,60 9,86 0,60 --  --
      
 mètodes (el que justifica les 
 mètode analític (basat en els paràmetres de Mohr
llarg de molts anys 
 
del Còdi Tècnic de l’Edificació 
 
D’ara endavant es 
 
B10-MCL-8 
3i de la Guía de 






   
 
 Segons [GCOC03] 
 
   
 
f qp 
 τf  
 
 
2) (kp/cm2) (kp/cm2) 
 
    
 54,94  0,90 
 
 55,37  0,90 
 


















En termes generals, no existeixen motius per a 
metodologia. Es pot afirmar, tot i això, que l’aplicació del mètode basat en els paràmetres Mohr
Coulomb (mètode analític) exigeix disposar d’un nivell de seguretat en les dades d’entrada que 
es pugui considerar suficient. Així, si es garanteix aquest nivell de precisió de les dades, resulta 
un mètode més directe i amb un control més elevat de la influència dels diferents paràmetres 
que intervenen en el resultat final.
 
Per altra banda, tal i com es recomana al [CTE’06
sota la punta del mòdul de pantalla puguin existir zones argiloses (Nivell T) de menor 






H: La distància del mòdul de pantalla a l’estrat del sòl cohesiu inferior.
 
D: Diàmetre real o equivalent del mòdul de pantalla.
 




Finalment, per a obtenir la càrrega admissible, tant per punta com per fust, s’han 
d’aplicar els valors del factor de seguretat corresponents.
 
Els valors mínims del factor de seguretat exigibles s’han de fixar en cada cas concret i en 
funció de les condicions especí
experiència prèvia contrastada, etc.), no existint cap normativa al respecte.
 
En aquest sentit, segons la [GCOC’03] es recomana aplicar el mateix valor del factor de 
seguretat tant per la punta com pel fust del pilot segons el mètode de càlcul utilitzat (vegis la 
Figura 20), mentre que altres autors, amb una llarga experiència en aquest tipus de
 


















 Pilotes de extracción, Carlos Oteo Mazo (2001). 
Pilotespara edificación. 
decantar-se “a priori” per una o altra 
 
], en aquelles situacions en els que 
qp), aquest valor vindrà limitat per 
   H 2 q
 p ≤ 6 ⋅  1 + 
 
⋅ cu  





fiques de projecte (grau de detall del reconeixement del subsòl, 
 
Jornadas Técnicas SEMSIG-AETESS 1º Sesión 
B10-MCL-8 
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Figura 20. Factors de seguretat recomanats per a 
fonamentacions profundes a la 
enobras de carretera, Ministerio de Fomento (2003).
 
 
Taula 12. Factors de seguretat recomanats 










Guia de cimentaciones 
 
profundes. 
Tipus Factor de Seguretat  
 
fonamentació 
   
 
Per punta Per fust  
 
   
 
 3,0 2,0  
 
   
 
Pilots “in situ” 3,0 – 4,0 2,0 – 1,5  
 





























4.4. ACCIONS SÍSMIQUES. 
 
Segons la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE
yEdificación) Real Decreto 9997/2002 
ones situa la zona d’estudi, té una acceleració sísmica bàsica 
perillositat sísmica d’Espanya que es mostra a la Figura 21. Per tant, serà necessari el 
compliment de les especificacions de la citada Norma.
 
D’acord amb l’apartat 2.4 de la Norma 
nivells detectats es classifiquen en els següents tipus:
 
Taula 13. Tipus de terreny i coeficient C 






































Figura 21. Mapa de perillositat sísmica d’Espanya segons la Norma NCSE
 
-02 (Parte General 
del 27 de Setembre, el terme municipal de Barcelona, 
ab, de 0,04·g (vegis mapa de 
 
NCSE-02, el coeficient del terreny C dels diferen
 
-02. 
 Tipus de Terreny Coeficient C 
R IV 2,0 
 III 1,6 
 III 1,6 
 II 1,3 

















4.5. AGRESSIVITAT DEL TERRENY 
 
Amb la finalitat de comprovar la possible agressivitat del terreny al formigó, vint
les cinquanta mostres assajades han estat sotmeses a un anàlisi químic per a determinar el 
seu contingut en sulfats i, a dotze d’aquestes també s’ha determinat l’a
De totes aquestes mostres assajades, únicament una a presentat una agressivitat mitja al 
formigó segons la Norma EHE
 
Per altra banda, s’han analitzat sis mostres d’aigua 
instal·lats durant la perforació dels sondejos. Quatre de les sis mostres presenten una 
agressivitat dèbil, la cinquena agressivitat mitja i la última ha resultat d’agressivitat forta.
 











































-08 (instrucción del hormigón estructural, Artículo nº 8)
obtingudes dels piezòmetres 
rmigons sulforresistents a una exposició de 
Montcada i Reixac, Abril de 2010




Sign. Ignacio Ortega Portela 























Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-
























































Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari 




Com queda justificat a la Memòria en Punt 5, l’Alternativa 0 queda descartada per no 
ser concordant amb l’objecte d’aquest projecte. Que no es altre que la de proporcionar 
una alternativa de subministrament de formigó per realitzar les feines necessàries per 
construir el nou Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs de la Universitat Politècnic. 
Descartada l’Alternativa 0 es procedirà al estudi d’alternatives pròpiament dit. 
 
Cal determinar d’ubicació de la central formigonera i tots els elements associat a ella. 
Per això cal assegurar-nos que: 
·Disposem d’un solar mínim d’uns 750 m^2. A major espai major comoditat per 
funcionar tindrà la planta formigonera, però un ús excessiu de terreny és absurd i un 
malbaratament del recurs sòl. 
·Que serà accessible per camions de 15 metres de longitud des de la via pública, 
sense creuar les altres zones d’obres del projecte universitari ni interferí amb els 
treballs relacionats amb aquestes. 
·Accés a escomeses d’aigua potable, clavegueram i xarxa elèctrica. 
·Interferència mínima amb el trànsit de la via publica. Entrada fàcil i segura per els 
camions. 
·Ocupació de la parcel·la el màxim de temps possible. Com a mínim fins garantir 
l’amortització d’aquests projecte. 
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La parcel·la L està fora del àmbit de construcció de la Fase A i Fase B. Es troba en un 
solar privat a la Avinguda Eduard Maristrany, esta previst que fases posteriors 
construir en aquests solar els edificis E i G dedicats a activitats de recerca però aliens 
a la UPC. 
Les parcel·les K i H i els futurs edificis K i H estan inclosos en el mateix solar de les 
feines de la Fase A i B. Tot hi que cap del dos edificis, a data de 2008, no té cap 
projecte executiudesenvolupat, en el cas del edifici H ni tan sols existeix un projecte 
bàsic ja que no pertany ni a la Fase A ni a la B. Del Edifici H només es coneix a data 
de 2009 les superfícies màximes permeses sota rasant i sobre rasant. 
 









Cost adequació del solar 3 3 8 8 
Lloguer del 
solar/permisos 4 4 9 9 
Espai òptim del solar 5 7 9 6 
Temps disponible del 
solar 10 10 7 9 
PUNTUACIÓ TOTAL   160 175 180 
 
 
Un cop decidida que la millor parcel·la és H, cal triar l’alternativa més adient en quant 
al tipus de tipologia de central formigonera. Es proposen tres alternatives de central, 
de més a menys complexes: 
Alternativa A: Planta per via humida: inclou una amassadora on l’aigua, el ciment i els 
àrids es mesclen abans de ser avocats al camió formigonera. Permet una major 
producció ja que la formigonera no ha barrejar els composts del formigó. Necessita 
d’un major manteniment, al final de cada dia de feina serà necessària una neteja 
completa de l’amassardora d’aproximadament d’una hora del dosificador (incloent 
neteja de l’amassadora i el temps necessari del dosificador per vestir-se amb un bus, 
mascareta, ulleres i demés EPI’s i posteriorment desvestir-se). En períodes de forta 
calor, pot ser necessari fer aquesta neteja abans de l’hora de dinar o entre aturades 
llargues de producció. 
Alternativa B: Planta per via seca amb sistema d’elevació dels àrids per catúfols. No 
disposa d’amassadora. No es necessària una pala carregadora ja que els camions 
bolquet tan bon punt descarreguen el àrids aquests pugen a uns acopis elevats 
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bon funcionament de la maquinària. Estructura i cimentació cara. No cal neteja 
exhaustiva diària. 
Alternativa C: Planta per via seca amb rampa i pala carregadora. No disposa 
d’amassadora. Cal una pala carregadora sempre a la central. Necessita espai per 
acopis i per la construcció d’una rampa d’accés a les tremuges d’àrids. No cal neteja 
exhaustiva diària. 
Mitjançant un estudi multicriteri es decideix la millor alternativa: 
 
TIPUS DE CENTRAL FORMIGONERA PES A B C 
Espai lliure per vehicles 
pesats/maniobrabilitat 3 5 8 4 
Cost energètic per l'explotació 4 5 7 6 
Simplicitat dels mecanismes, fàcil reparació 5 6 6 8 
Capacitat de producció (m3) 6 10 7 6 
Recurs humà: Funcionament i manteniment  7 4 8 7 
Cost total implantació/instal·lació 10 7 5 8 
PUNTUACIÓ TOTAL   223 230 241 
 
 
Queda determinat que el millor tipus de central formigonera és la de via seca i amb 
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Annex 6. Serveis Afectats 
Annexos 
 
Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-






















Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-












Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-









Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-









Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-








Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-






Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-










Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-








Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-












Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-








Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-









Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-








Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-









Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-








Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-









Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-







Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-






Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-






Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-






Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-






Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-









Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-








Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-









Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-






Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-






Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-








Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-









Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-








Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-
























































Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari 




• MUR DE CONTENCIÓ DE TERRES: 
 
Per al dimensionament d’aquest element s’ha utilitzat el software de càlcul CYPE 
Ingenieros.  Partint d’un predimensionament bàsic s’ha anat ajustant fins arribar a 
l’estructura més òptima en quant a forma, amidaments de materials necessaris i 
solució constructiva. Sempre ajustat a les normes i recomanacions de seguretat i 
estabilitat. El resultat ha estat un mur en L amb taló. 
Per aquest dimensionament s’ha decidit prendre, amb el vistiplau del professor del 
Departament de Enginyeria del terreny del l’Escola de Camins de Barcelona el senyor 
Alejandro Josa, l’angle Beta (β, segons els esquemes següents) igual a cero graus. 
  
 













Font esquemes: Material docent del Departament de Enginyeria del terreny del l’Escola de Camins 
 
Realment, aquest angle beta té un valor de -11,3⁰  (β = tan -20/100) , ja que la pendent 
de la rampa és d’un 20%.  Al tractar-se d’un valor poc usual (els angles β generalment 
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Com és un angle relativament petit i a més a més deixa el resultat del càlcul per el 
costat de la seguretat s’ha pres la decisió de considerar la superfície del terreny 
horitzontal. 
 
Perseguint la màxima seguretat, apuntar que s’han depreciat les empentes al intradós 
que tenen origen en la llosa de cimentació de la central formigonera ( situada a 50 cm 
del mur) i de la pròpia central. Es vol justificar aquesta elecció manifestant que es per 
desenvolupar-se aquests esforços es necessària una deformació del terreny superior a 
la dels esforços actius del extradós. 
 
Un cop fets aquests incisos ja es pot realitzar el càlcul informàtic. A continuació 
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1.- NORMA I MATERIALS
Norma: EHE-08 (Espanya)
Formigó: HA-25, Yc=1.5
Acer de barres: B 400 S, Ys=1.15
Tipus d'ambient: Clase IIIa
Recobriment a l'intradós del mur: 3.0 cm
Recobriment a l'extradós del mur: 3.0 cm
Recobriment superior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment inferior de la fonamentació: 5.0 cm
Recobriment lateral de la fonamentació: 7.0 cm
Grandària màxima del granulat: 20 mm
2.- ACCIONS
Acceleració Sísmica. Acceleració de càlcul: 0.08  Percentatge de sobrecàrrega: 80 %
Empenta a l'intradós: Passiu
Empenta a l'extradós: Actiu
3.- DADES GENERALS
Cota de la rasant: 0.00 m
Alçada del mur sobre la rasant: 0.00 m
Enrasament: Intradós
Longitud del mur en planta: 15.00 m
Separació dels junts: 5.00 m
Tipus de fonamentació: Sabata correguda
4.- DESCRIPCIÓ DEL TERRENY
Percentatge de la fricció interna entre el terreny i l'intradós del mur: 0 %
Percentatge del fragament intern entre el terreny i l'extradós del mur: 0 %
Evacuació per drenatge: 100 %
Percentatge d'empenta passiva: 50 %
Cota empenta passiva: 0.00 m
Tensió admissible: 0.137 MPa
Coeficient de fricció terreny-fonament: 0.60 
Profunditat del nivell freàtic: 6.10 m
ESTRATS
Referències Cota superior Descripció Coeficients d'empenta
1 - Sòl seleccionat (Rampa) 0.00 m Densitat aparent: 17.66 kN/m³
Densitat submergida: 7.85 kN/m³




2 - Reblert existent de sorra i grava amb variable contingut de fins -2.10 m Densitat aparent: 17.66 kN/m³
Densitat submergida: 9.81 kN/m³




3 - Sorra mitja i grollera amb una mica a bastant grava, i indicis de fins -6.00 m Densitat aparent: 18.64 kN/m³
Densitat submergida: 10.79 kN/m³







































1 - Sòl seleccionat (Rampa)
2 - Reblert existent de sorra i grava amb variable contingut de fins




Gruix superior: 30.0 cm




Volada a l'extradós: 140.0 cm
Formigó de neteja: 5 cm
Selecció de llistats









































Fase 1 Fase Amb nivell freàtic extradós fins a la cota: -6.10 m
Amb nivell freàtic intradós fins a la cota: -6.10 m
8.- CÀRREGUES
CÀRREGUES A L'EXTRADÓS
Tipus Cota Dades Fase inicial Fase final





9.- RESULTATS DE LES FASES
Esforços sense majorar.
FASE 1: FASE













0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.20 1.52 0.00 0.01 0.00 0.00
-0.41 3.37 1.71 0.09 21.64 0.00
-0.62 5.75 7.85 1.00 32.85 0.00
-0.83 8.26 14.31 3.31 27.10 0.00
-1.04 10.71 18.95 6.85 16.99 0.00
-1.25 13.06 21.58 11.20 8.52 0.00
Selecció de llistats


































-1.46 15.38 22.73 15.99 2.90 0.00
-1.67 17.71 22.97 20.96 0.00 0.00
-1.88 20.12 22.97 25.97 0.00 0.00


































0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.20 1.52 0.00 0.01 0.00 0.00
-0.41 3.21 0.00 0.03 0.00 0.00
-0.62 5.00 0.00 0.07 0.00 0.00
-0.83 6.90 0.00 0.13 0.00 0.00
-1.04 8.90 0.00 0.21 0.00 0.00
-1.25 11.01 0.00 0.31 0.00 0.00
-1.46 13.21 0.00 0.43 0.00 0.00
-1.67 15.52 0.00 0.58 0.00 0.00
-1.88 17.94 0.00 0.75 0.00 0.00



































0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-0.20 1.52 0.12 0.02 0.00 0.00
-0.41 3.28 0.97 0.10 12.69 0.00
-0.62 5.46 5.18 0.68 22.71 0.00
-0.83 7.78 9.81 2.26 18.63 0.00
-1.04 10.08 13.08 4.73 10.92 0.00
-1.25 12.34 14.83 7.76 4.57 0.00
-1.46 14.59 15.51 11.09 0.59 0.00
-1.67 16.90 15.71 14.53 0.00 0.00
-1.88 19.32 15.90 18.03 0.00 0.00














































 1 - Càrrega permanent
 2 - Empenta de terres
 3 - Sobrecàrrega
 4 - Sisme
COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT ÚLTIMS
Hipòtesi





5 1.00 1.00 1.50
6 1.35 1.00 1.50
7 1.00 1.50 1.50
8 1.35 1.50 1.50
9 1.00 1.00 1.00
10 1.00 1.00 0.80 1.00
COMBINACIONS PER ESTATS LÍMIT DE SERVEI
Hipòtesi
Combinació 1 2 3
1 1.00 1.00
2 1.00 1.00 0.60
11.- DESCRIPCIÓ DE L'ARMAT
CORONACIÓ
Armadura superior: 2 Ø12




Vertical Horitzontal Vertical Horitzontal
1 Ø10c/30 Ø8c/10 Ø16c/20 Ø8c/10




Patilla Intradós / Extradós: 16 / - cm
Inferior Ø12c/25 Ø12c/25
Patilla intradós / extradós: 15 / - cm
Longitud de pota en arrencada: 30 cm
Selecció de llistats






















12.- COMPROVACIONS GEOMÈTRIQUES I DE RESISTÈNCIA
Referència: Mur: Mur sobre reblert (Mur a la parcel·la H)
Comprovació Valors Estat
Comprovació a rasant en arrencada mur:
      Criteri de CYPE Ingenieros
Màxim: 588.7 kN/m
Calculat: 34.4 kN/m Compleix
Gruix mínim del tram:
      Jiménez Salas, J.A.. Geotècnia i Fonaments II, (Cap. 12)
Mínim: 20 cm
Calculat: 30 cm Compleix
Separació lliure mínima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article  69.4.1 Mínim: 2.5 cm
    - Extradós: Calculat: 9.2 cm Compleix
    - Intradós: Calculat: 9.2 cm Compleix
Separació màxima armadures horitzontals:
Norma EHE-08. Article  42.3.1 Màxim: 30 cm
    - Extradós: Calculat: 10 cm Compleix
    - Intradós: Calculat: 10 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima horitzontal per cara:
Norma EHE-08. Article  42.3.5 Mínim: 0.001 
    - Extradós (-2.10 m): Calculat: 0.001 Compleix
    - Intradós (-2.10 m): Calculat: 0.001 Compleix
Quantia mínima mecànica horitzontal per cara:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano". (Quantia horitzontal > 20%
Quantia vertical) Calculat: 0.001 
    - Extradós: Mínim: 0.0004 Compleix
    - Intradós: Mínim: 0.0001 Compleix
Quantia mínima geométrica vertical cara traccionada:
    - Extradós (-2.10 m):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5
Mínim: 0.0012 
Calculat: 0.00201 Compleix
Quantia mínima mecànica vertical cara traccionada:
    - Extradós (-2.10 m):
      Norma EHE-08. Article  42.3.2
Mínim: 0.00191 
Calculat: 0.00201 Compleix
Quantia mínima geométrica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.10 m):
      Norma EHE-08. Article  42.3.5
Mínim: 0.00036 
Calculat: 0.00052 Compleix
Quantia mínima mecànica vertical cara comprimida:
    - Intradós (-2.10 m):
      Norma EHE-08. Article  42.3.3
Mínim: 0 
Calculat: 0.00052 Compleix
Separació lliure mínima armadures verticals:
Norma EHE-08. Article  69.4.1 Mínim: 2.5 cm
    - Extradós: Calculat: 16.8 cm Compleix
    - Intradós: Calculat: 28 cm Compleix
Separació màxima entre barres:
Norma EHE-08. Article  42.3.1 Màxim: 30 cm
    - Armadura vertical Extradós: Calculat: 20 cm Compleix
    - Armadura vertical Intradós: Calculat: 30 cm Compleix
Comprovació a flexió composta:
      Comprovació realitzada per unitat de longitud de mur Compleix
Comprovació a tallant:
      Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1
Màxim: 223.3 kN/m
Calculat: 33.7 kN/m Compleix
Comprovació de fissuració:
      Norma EHE-08. Article  49.2.3
Màxim: 0.2 mm
Calculat: 0 mm Compleix
Longitud de cavalcaments:
Norma EHE-08. Article  69.5.2
Selecció de llistats






















Referència: Mur: Mur sobre reblert (Mur a la parcel·la H)
Comprovació Valors Estat
    - Base extradós: Mínim: 0.67 m
Calculat: 0.7 m Compleix
    - Base intradós: Mínim: 0.3 m
Calculat: 0.3 m Compleix
Comprovació de l'ancoratge de l'armat base en coronació:
Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
    - Extradós: Mínim: 20 cm
Calculat: 20 cm Compleix
    - Intradós: Mínim: 0 cm
Calculat: 21 cm Compleix
Àrea mínima longitudinal cara superior biga de coronació:
      Criteri J.Calavera. "Muros de contención y muros de sótano".
Mínim: 2.2 cm²
Calculat: 2.2 cm² Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Extradós: -2.10 m
- Cota de la secció amb la mínima relació 'quantia horitzontal / quantia vertical' Intradós: -2.10 m
- Secció crítica a flexió composta: Cota: -2.10 m, Md: 46.40 kN·m/m, Nd: 23.86 kN/m, Vd: 34.45 kN/m,
Tensió màxima de l'acer: 96.026 MPa
- Secció crítica a tallant: Cota: -1.40 m
Referència: Sabata correguda: Mur sobre reblert (Mur a la parcel·la H)
Comprovació Valors Estat
Comprovació d'estabilitat:
Valor introduït per l'usuari.
    - Coeficient de seguretat a la bolcada (Situacions persistents): Mínim: 2 
Calculat: 2.05 Compleix




    - Coeficiente de seguretat al lliscament (Situacions persistents): Mínim: 1.5 
Calculat: 1.85 Compleix





    - Sabata:
      Norma EHE-08. Article  58.8.1.
Mínim: 25 cm
Calculat: 40 cm Compleix
Tensions sobre el terreny:
Valor introduït per l'usuari.
    - Tensió mitjana (Situacions persistents): Màxim: 0.1373 MPa
Calculat: 0.0491 MPa Compleix
    - Tensió màxima (Situacions persistents): Màxim: 0.1716 MPa
Calculat: 0.1323 MPa Compleix
    - Tensió mitjana (Situacions accidentals sísmiques): Màxim: 0.1373 MPa
Calculat: 0.0486 MPa Compleix
    - Tensió màxima (Situacions accidentals sísmiques): Màxim: 0.206 MPa
Calculat: 0.1023 MPa Compleix
Flexió en sabata:
Comprovació basada en criteris resistents
    - Armat superior extradós: Mínim: 4.76 cm²/m
Calculat: 6.7 cm²/m Compleix
    - Armat inferior extradós: Mínim: 0.13 cm²/m
Calculat: 4.52 cm²/m Compleix
Esforç tallant:
Norma EHE-08. Article 44.2.3.2.1. Màxim: 203.5 kN/m
Selecció de llistats






















Referència: Sabata correguda: Mur sobre reblert (Mur a la parcel·la H)
Comprovació Valors Estat
    - Extradós (Situacions persistents): Calculat: 52.6 kN/m Compleix
    - Extradós (Situacions accidentals sísmiques): Calculat: 23.2 kN/m Compleix
Longitud d'ancoratge:
Norma EHE-08. Article  69.5.
    - Arrencada extradós: Mínim: 21 cm
Calculat: 32.6 cm Compleix
    - Arrencada intradós: Mínim: 20 cm
Calculat: 32.6 cm Compleix
    - Armat inferior extradós (Patilla): Mínim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
    - Armat inferior intradós (Patilla): Mínim: 15 cm
Calculat: 15 cm Compleix
    - Armat superior extradós (Patilla): Mínim: 0 cm
Calculat: 0 cm Compleix
    - Armat superior intradós (Patilla): Mínim: 16 cm
Calculat: 16 cm Compleix
Recobriment:
    - Lateral:
      Norma EHE-08. Article  37.2.4.1.
Mínim: 7 cm
Calculat: 7 cm Compleix
Diàmetre mínim:
Norma EHE-08. Article  58.8.2. Mínim: Ø12
    - Armadura transversal inferior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: Ø12 Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: Ø16 Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: Ø12 Compleix
Separació màxima entre barres:
Norma EHE-08. Article  42.3.1. Màxim: 30 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 25 cm Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 25 cm Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 25 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
J. Calavera, 'Cálculo de Estructuras de Cimentación' 4ª edición, INTEMAC. Apartat 3.16
(pàg.129). Mínim: 10 cm
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 25 cm Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: 30 cm Compleix
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 25 cm Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 25 cm Compleix
Quantia geomètrica mínima:
Norma EHE-08. Article  42.3.5. Mínim: 0.001 
    - Armadura longitudinal inferior: Calculat: 0.00113 Compleix
    - Armadura longitudinal superior: Calculat: 0.00113 Compleix
    - Armadura transversal inferior: Calculat: 0.00113 Compleix
    - Armadura transversal superior: Calculat: 0.00167 Compleix
Quantia mecànica mínima:
    - Armadura longitudinal inferior:
      Norma EHE-08. Article  55.
Mínim: 0.00028 
Calculat: 0.00113 Compleix
    - Armadura longitudinal superior:
      Norma EHE-08. Article  55.
Mínim: 0.00041 
Calculat: 0.00113 Compleix
    - Armadura transversal inferior:


























Referència: Sabata correguda: Mur sobre reblert (Mur a la parcel·la H)
Comprovació Valors Estat
    - Armadura transversal superior:
      Norma EHE-08. Article  42.3.2.
Mínim: 0.00141 
Calculat: 0.00167 Compleix
Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Moment flector pèssim en la secció de referència de l'extradós: 53.83 kN·m/m
13.- COMPROVACIONS D'ESTABILITAT (CERCLE DE LLISCAMENT
PÈSSIM)
Referència: Comprovacions d'estabilitat (Cercle de lliscament pèssim): Mur sobre reblert (Mur a la
parcel·la H)
Comprovació Valors Estat
Cercle de lliscament pèssim:
Valor introduït per l'usuari.
    - Combinacions sense sisme.




    - Combinacions amb sisme.




Es compleixen totes les comprovacions
14.- MEDICIÓ
Referència: Mur B 400 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø8 Ø10 Ø12 Ø16



















































































































Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)
B 400 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)
Element Ø8 Ø10 Ø12 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5 Neteja
Referència: Mur 283.82 109.99 374.43 640.17 1408.41 24.00 1.43
Totals 283.82 109.99 374.43 640.17 1408.41 24.00 1.43
Selecció de llistats
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• LLOSA DE CIMENTACIÓ DE LA CENTRAL FORMIGONERA: 
 
Per al dimensionament d’aquest element s’ha utilitzat el software de càlcul CYPE 
Ingenieros.  Partint d’un predimensionament bàsic d’una llosa amb les següents 
dimensions: 19 m de llarga i 3,3 m d’ample; s’ha anat ajustant l’ample del cantell fins 
arribar al cantell de llosa òptim. Sempre ajustat a les normes i recomanacions de 
seguretat i estabilitat. 
 
Previ al càlcul informàtic ha estat necessari obtenir el Coeficient de Balast. A l’estudi 
geotècnic adjunt l’Annex 4 Geotècnia i Geologia se’ns proporciona el Coeficient de 
Balast vertical en placa de 30X30 cm, que en aquests cas té un valor igual a 7Kp/. 
Per realitzar aquesta transformació s’aplicarà la següent expressió valida per terrenys 
granulars: 
 




on b és el costat més curt de la llosa en cm 
 
 = 7 ·  
(330 + 30)
(2 · 330)
= 2,08 / 
 
 
Igual a :    2082,64 /    i en unitats del sistema internacional :   20430,7 / 
 
 
Un cop trobat aquest valor ja es pot realitzar el càlcul informàtic. A continuació 
s’adjunta l’informe obtingut amb el processament informàtic i els resultats extrets del 
mateix:   
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1.- VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA
Versió: 2013
Número de llicència: 120020
2.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA




Acers conformats: CTE DB SE-A
Acers laminats i armats: CTE DB SE-A
Categories d'ús
A. Zones residencials
E. Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers
4.- ACCIONS CONSIDERADES
4.1.- Vent
Sense acció de vent
 
4.2.- Sisme 
Sense acció de sisme






4.4.- Llistat de càrregues
Càrregues especials introduïdes (en KN, KN/m i KN/m2)
 
Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades
0 Pes propi Lineal 5.00 ( -0.00,  2.30) ( 12.00,  2.30)
Pes propi Lineal 5.00 ( 12.00,  2.30) ( 12.00,  0.00)
Pes propi Lineal 5.00 ( 12.00,  0.00) (  0.00,  0.00)
Pes propi Lineal 5.00 (  0.00,  0.00) ( -0.00,  2.30)
Pes propi Lineal 5.00 (  3.00,  2.30) (  3.00,  0.00)
Pes propi Lineal 5.00 (  6.00,  0.00) (  6.00,  2.30)
Pes propi Lineal 5.00 (  9.00,  2.30) (  9.00,  0.00)
Pes propi Lineal 4.12 ( 12.00,  2.30) ( 12.00,  0.00)
Pes propi Lineal 4.12 ( 12.00,  0.00) ( 18.00,  0.00)
Pes propi Lineal 4.12 ( 18.00,  0.00) ( 18.00,  2.30)
Pes propi Lineal 4.12 ( 18.00,  2.30) ( 12.00,  2.30)
Pes propi Lineal 4.12 ( 15.00,  2.30) ( 15.00,  0.00)
Llistat de dades de l'obra






















Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades
Sobrecàrrega (Ús A) Lineal 33.16 ( -0.00,  2.30) ( 12.00,  2.30)
Sobrecàrrega (Ús A) Lineal 33.16 ( 12.00,  2.30) ( 12.00,  0.00)
Sobrecàrrega (Ús A) Lineal 33.16 ( 12.00,  0.00) (  0.00,  0.00)
Sobrecàrrega (Ús A) Lineal 33.16 (  0.00,  0.00) ( -0.00,  2.30)
Sobrecàrrega (Ús A) Lineal 33.16 (  3.00,  2.30) (  3.00,  0.00)
Sobrecàrrega (Ús A) Lineal 33.16 (  6.00,  0.00) (  6.00,  2.30)
Sobrecàrrega (Ús A) Lineal 33.16 (  9.00,  2.30) (  9.00,  0.00)
Sobrecàrrega (Ús A) Lineal 2.75 ( 12.00,  2.30) ( 12.00,  0.00)
Sobrecàrrega (Ús A) Lineal 2.75 ( 15.00,  0.00) ( 15.00,  2.30)
Sobrecàrrega (Ús A) Lineal 2.75 ( 18.00,  2.30) ( 18.00,  0.00)
Sobrecàrrega (Ús A) Lineal 2.75 ( 18.00,  2.30) ( 12.00,  2.30)
Sobrecàrrega (Ús A) Lineal 2.75 ( 12.00,  0.00) ( 18.00,  0.00)
5.- ESTATS LÍMIT
E.L.U. de ruptura. Formigó
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensions sobre el terreny
Desplaçaments
Accions característiques
6.- SITUACIONS DE PROJECTE
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els
següents criteris:
- Amb coeficients de combinació




gG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents
gQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal
gQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
yp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal
ya,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament
6.1.- Coeficients parcials de seguretat ( g) i coeficients de combinació (y)
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:
E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08
Llistat de dades de l'obra























Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.500 1.000 0.700
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08 / CTE DB-SE C
Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.600 1.000 0.700
Tensions sobre el terreny
Característica
Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.000 1.000 1.000
Desplaçaments
Característica
Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.000 1.000 1.000
6.2.- Combinacions
Noms de les hipòtesis
PP Pes propi
CM Càrregues mortes
Qa (A) Sobrecàrrega (Ús A. Zones residencials)
Qa (E) Sobrecàrrega (Ús E. Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers)
E.L.U. de ruptura. Formigó
Llistat de dades de l'obra






















Comb. PP CM Qa (A) Qa (E)
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 1.050
10 1.350 1.350 1.500 1.050
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
Comb. PP CM Qa (A) Qa (E)
1 1.000 1.000
2 1.600 1.600
3 1.000 1.000 1.600
4 1.600 1.600 1.600
5 1.000 1.000 1.600
6 1.600 1.600 1.600
7 1.000 1.000 1.120 1.600
8 1.600 1.600 1.120 1.600
9 1.000 1.000 1.600 1.120
10 1.600 1.600 1.600 1.120
Tensions sobre el terreny
Desplaçaments
Comb. PP CM Qa (A) Qa (E)
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
7.- COTA DE FONAMENTACIÓ
Grup Nom del grup     Cota 
0 Fonamentació 0.00
 
8.- LLOSES I ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ






Totes 20 20430.70 0.147 0.294
Llistat de dades de l'obra
























Per a tots els elements estructurals de l'obra: HA-25; fck = 25 MPa; gc = 1.50
9.2.- Acers per element i posició
9.2.1.- Acers en barres
Per a tots els elements estructurals de l'obra: B 400 S; fyk = 400 MPa; gs = 1.15
9.2.2.- Acers en perfils
Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic(MPa)
Mòdul d'elasticitat
(GPa)
Acer conformat  S235 235 210
Acer laminat  S275 275 210
Llistat de dades de l'obra























Nombre Plantes Iguals: 1




Armadura Base Inferior: 1Ø12c/30
Armadura Base Superior: 1Ø12c/30
Cantell: 20
Alineació  8: (y=  0.65) Inferior     (x= 11.62)-(x= 12.36)      1Ø12c/30
Alineació  9: (y=  0.90) Inferior     (x= 11.62)-(x= 12.36)      1Ø12c/30
Alineació 10: (y=  1.15) Inferior     (x= 11.62)-(x= 12.36)      1Ø12c/30
Alineació 11: (y=  1.40) Inferior     (x= 11.62)-(x= 12.36)      1Ø12c/30




Armadura Base Inferior: 1Ø12c/30
Armadura Base Superior: 1Ø12c/30
Cantell: 20
Armats de lloses





















* L'amidament de l'armadura base de lloses és aproximada.
Fonamentació - Superfície total: 62.72 m2
Element Superfície (m2) Volum (m3) Barres (Kg)
Sostres 62.70 12.54 4
 *Arm. base lloses 872
Bigues 0.02
 Encofrat lateral 8.92
Total 71.64 12.54 876
Índex (por m2) 1.142 0.200 13.97
Total obra - Superfície total: 62.72 m2
Element Superfície (m2) Volum (m3) Barres (Kg)
Sostres 62.70 12.54 4
 *Arm. base lloses 872
Bigues 0.02
 Encofrat lateral 8.92
Pilars (Sup. Encofrat) 0.00
Total 71.64 12.54 876
Índex (por m2) 1.142 0.200 13.97
Quanties d'obra

























Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari 




• LLOSA DE CIMENTACIÓ D’UNA SITJA DE CIMENT: 
 
Per al dimensionament d’aquest element s’ha utilitzat el software de càlcul CYPE 
Ingenieros.  Partint d’un predimensionament bàsic d’una llosa quadrada de costat 3,5 
m; s’ha anat ajustant l’ample del cantell fins arribar al cantell de llosa òptim. Sempre 
ajustat a les normes i recomanacions de seguretat i estabilitat. Cal apuntar que aquest 
càlcul és vàlid per a totes les lloses de cimentació per a sitges de ciment amb una 
capacitat de 75 tones d’aquest projecte.  
 
Previ al càlcul informàtic ha estat necessari obtenir el Coeficient de Balast. A l’estudi 
geotècnic adjunt a l’Annex 4 Geotècnia i Geologia se’ns proporciona el Coeficient de 
Balast vertical en placa de 30X30 cm, que en aquests cas té un valor igual a 7Kp/. 
Per realitzar aquesta transformació s’aplicarà la següent expressió valida per terrenys 
granulars: 
 




on b és el costat més curt de la llosa en cm 
 
 = 7 ·  
(350 + 30)
(2 · 350)
= 2,63 / 
 
 
Igual a :    2062,85 /    i en unitats del sistema internacional :   20236,56 / 
 
 
Un cop trobat aquest valor ja es pot realitzar el càlcul informàtic. A continuació 
s’adjunta l’informe obtingut amb el processament informàtic i els resultats extrets del 
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1.- VERSIÓ DEL PROGRAMA I NÚMERO DE LLICÈNCIA
Versió: 2013
Número de llicència: 120020
2.- DADES GENERALS DE L'ESTRUCTURA




Acers conformats: CTE DB SE-A
Acers laminats i armats: CTE DB SE-A
Categories d'ús
A. Zones residencials
E. Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers
4.- ACCIONS CONSIDERADES
4.1.- Vent
S'ha tingut en compte l'acció del vent mitjançant càrregues aplicades en les següents hipòtesis: 'Vent'.
 
4.2.- Sisme 
Sense acció de sisme








4.4.- Llistat de càrregues
Càrregues especials introduïdes (en KN, KN/m i KN/m2)
 
Grup Hipòtesi Tipus Valor Coordenades
0 Pes propi Puntual 4.90 (  0.45,  3.05)
Pes propi Puntual 4.90 (  3.05,  3.05)
Pes propi Puntual 4.90 (  3.05,  0.45)
Pes propi Puntual 4.90 (  0.45,  0.45)
Sobrecàrrega (Ús A) Puntual 189.03 (  0.45,  3.05)
Sobrecàrrega (Ús A) Puntual 189.03 (  3.05,  3.05)
Sobrecàrrega (Ús A) Puntual 189.03 (  0.45,  0.45)
Sobrecàrrega (Ús A) Puntual 189.03 (  3.05,  0.45)
Llistat de dades de l'obra























E.L.U. de ruptura. Formigó
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m
Tensions sobre el terreny
Desplaçaments
Accions característiques
6.- SITUACIONS DE PROJECTE
Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els
següents criteris:
- Amb coeficients de combinació




gG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents
gQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal
gQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
yp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal
ya,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament
6.1.- Coeficients parcials de seguretat ( g) i coeficients de combinació (y)
Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:
E.L.U. de ruptura. Formigó: EHE-08
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: EHE-08
Persistent o transitòria
Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.350 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.500 1.000 0.700
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Tensions sobre el terreny
Llistat de dades de l'obra























Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.000 1.000 1.000
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Desplaçaments
Característica
Coeficients parcials de seguretat (g) Coeficients de combinació (y)
Favorable Desfavorable Principal (yp) Acompanyament (ya)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús A) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q - Ús E) 0.000 1.000 1.000 1.000
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
6.2.- Combinacions
Noms de les hipòtesis
PP Pes propi
CM Càrregues mortes
Qa (A) Sobrecàrrega (Ús A. Zones residencials)
Qa (E) Sobrecàrrega (Ús E. Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers)
Vent Vent
E.L.U. de ruptura. Formigó
E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
Llistat de dades de l'obra






















Comb. PP CM Qa (A) Qa (E) Vent
1 1.000 1.000
2 1.350 1.350
3 1.000 1.000 1.500
4 1.350 1.350 1.500
5 1.000 1.000 1.500
6 1.350 1.350 1.500
7 1.000 1.000 1.050 1.500
8 1.350 1.350 1.050 1.500
9 1.000 1.000 1.500 1.050
10 1.350 1.350 1.500 1.050
11 1.000 1.000 1.500
12 1.350 1.350 1.500
13 1.000 1.000 1.050 1.500
14 1.350 1.350 1.050 1.500
15 1.000 1.000 1.050 1.500
16 1.350 1.350 1.050 1.500
17 1.000 1.000 1.050 1.050 1.500
18 1.350 1.350 1.050 1.050 1.500
19 1.000 1.000 1.500 0.900
20 1.350 1.350 1.500 0.900
21 1.000 1.000 1.500 0.900
22 1.350 1.350 1.500 0.900
23 1.000 1.000 1.050 1.500 0.900
24 1.350 1.350 1.050 1.500 0.900
25 1.000 1.000 1.500 1.050 0.900
26 1.350 1.350 1.500 1.050 0.900
Tensions sobre el terreny
Desplaçaments
Comb. PP CM Qa (A) Qa (E) Vent
1 1.000 1.000
2 1.000 1.000 1.000
3 1.000 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
7.- COTA DE FONAMENTACIÓ
Grup Nom del grup     Cota 
0 Fonamentació 0.00
 
Llistat de dades de l'obra






















8.- LLOSES I ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ






Totes 30 20236.56 0.147 0.294
9.- MATERIALS UTILITZATS
9.1.- Formigons
Per a tots els elements estructurals de l'obra: HA-25; fck = 25 MPa; gc = 1.50
9.2.- Acers per element i posició
9.2.1.- Acers en barres
Per a tots els elements estructurals de l'obra: B 400 S; fyk = 400 MPa; gs = 1.15
9.2.2.- Acers en perfils
Tipus d'acer para perfils Acer Límit elàstic(MPa)
Mòdul d'elasticitat
(GPa)
Acer conformat  S235 235 210
Acer laminat  S275 275 210
Llistat de dades de l'obra























Nombre Plantes Iguals: 1




Armadura Base Inferior: 1Ø12c/30
Armadura Base Superior: 1Ø12c/30
Cantell: 30
Alineació  4: (y=  0.25) Superior     (x=  0.02)-(x=  3.48)      1Ø20c/30
Alineació  5: (y=  0.50) Superior     (x=  0.02)-(x=  3.48)      1Ø20c/30
Alineació  6: (y=  0.75) Superior     (x=  0.02)-(x=  3.48)      1Ø20c/30
Alineació  7: (y=  1.00) Superior     (x=  0.02)-(x=  3.48)      1Ø20c/30
Alineació  8: (y=  1.25) Superior     (x=  0.02)-(x=  3.48)      1Ø16c/30
Alineació  9: (y=  1.50) Superior     (x=  0.02)-(x=  3.48)      1Ø16c/30
Alineació 10: (y=  1.75) Superior     (x=  0.40)-(x=  3.10)      1Ø16c/30
Alineació 11: (y=  2.00) Superior     (x=  0.02)-(x=  3.48)      1Ø16c/30
Alineació 12: (y=  2.25) Superior     (x=  0.02)-(x=  3.48)      1Ø16c/30
Alineació 13: (y=  2.50) Superior     (x=  0.02)-(x=  3.48)      1Ø20c/30
Alineació 14: (y=  2.75) Superior     (x=  0.02)-(x=  3.48)      1Ø20c/30
Alineació 15: (y=  3.00) Superior     (x=  0.02)-(x=  3.48)      1Ø20c/30




Armadura Base Inferior: 1Ø12c/30
Armadura Base Superior: 1Ø12c/30
Cantell: 30
Alineació  4: (x=  0.25) Superior     (y=  0.02)-(y=  3.48)      1Ø20c/30
Alineació  5: (x=  0.50) Superior     (y=  0.02)-(y=  3.48)      1Ø20c/30
Alineació  6: (x=  0.75) Superior     (y=  0.02)-(y=  3.48)      1Ø20c/30
Alineació  7: (x=  1.00) Superior     (y=  0.02)-(y=  3.48)      1Ø20c/30
Alineació  8: (x=  1.25) Superior     (y=  0.02)-(y=  3.48)      1Ø16c/30
Alineació  9: (x=  1.50) Superior     (y=  0.02)-(y=  3.48)      1Ø16c/30
Alineació 10: (x=  1.75) Superior     (y=  0.40)-(y=  3.10)      1Ø16c/30
Alineació 11: (x=  2.00) Superior     (y=  0.02)-(y=  3.48)      1Ø16c/30
Alineació 12: (x=  2.25) Superior     (y=  0.02)-(y=  3.48)      1Ø16c/30
Alineació 13: (x=  2.50) Superior     (y=  0.02)-(y=  3.48)      1Ø20c/30
Alineació 14: (x=  2.75) Superior     (y=  0.02)-(y=  3.48)      1Ø20c/30
Alineació 15: (x=  3.00) Superior     (y=  0.02)-(y=  3.48)      1Ø20c/30
Alineació 16: (x=  3.25) Superior     (y=  0.02)-(y=  3.48)      1Ø20c/30
Armats de lloses





















* L'amidament de l'armadura base de lloses és aproximada.
Fonamentació - Superfície total: 12.26 m2
Element Superfície (m2) Volum (m3) Barres (Kg)
Sostres 12.25 3.68 210
 *Arm. base lloses 174
Bigues 0.01
 Encofrat lateral 4.20
Total 16.46 3.68 384
Índex (por m2) 1.343 0.300 31.32
Total obra - Superfície total: 12.26 m2
Element Superfície (m2) Volum (m3) Barres (Kg)
Sostres 12.25 3.68 210
 *Arm. base lloses 174
Bigues 0.01
 Encofrat lateral 4.20
Pilars (Sup. Encofrat) 0.00
Total 16.46 3.68 384
Índex (por m2) 1.343 0.300 31.32
Quanties d'obra
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Una de les exigències bàsiques que es proposa aquest projecte és un 
subministrament eficient de formigó, això implica que cal de garantir una circulació 
còmoda i segura de tots els vehicles pesats que diàriament hauran d’entrar i sortir del 
recinte on es trobarà funcionant la planta formigonera. Per aconseguir-ho es vol 
assegurar que aquests vehicles circulin per un ferm adient a les seves necessitats.  
S’han diferenciat dos àmbits independents amb necessitats diferents: 
·Àmbit d’ús exclusiu de la pala carregadora: Rampa d’accés a les tremuges i zona de 
maniobres reservada a la pala carregadora. 
·Àmbit d’ús general de camions i ocasional pla carregadora: Pista d’accés a la boca 
d’alimentació per les formigoneres de la planta, pista d’accés a les sitges de ciment, 
pista d’accés als dipòsits d’additius i la pista d’accés als acopis d’àrids.  
 
Per garantir la idoneïtat del ferm en cada cas es necessari conèixer la classificació 
corresponent del terreny on ens tombem. Obtenim la categoria de l’esplanada segons 
la Norma 6.1 Instrucción de Carreteras. 
A partir del estudi geotècnic podem garantir que almenys ens trobem com a mínim en 
un sòl classificat com a adequat, ja que no presenta sulfats, ni matèria orgànica. 
Idealment assajaríem el sòl per conèixer el CBR exacte i definir la categoria exacta; al 
no disposar d’aquest assaig però saben que l’actual ús del solar es el d’un pàrquing en 
superfície no és cap disparat la classificació com a adequat, si és que no es inclòs un 
seleccionat. Per mantenir-nos al costat de la seguretat es decideix classificar com a sòl 
adequat. 
Tenint en compte que aquests substrat és d’aproximadament 6 metres es pot garantir 
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Un cop trobada la categoria de l’esplanada es pretén trobar el ferm més adient a cada 
àmbit: 
 
·Àmbit d’ús exclusiu de la pala carregadora: Al tractar-se d’una màquina d’obra amb 
pneumàtics preparats per treballar en terrenys no pavimentats, i que l’esplanada està 
qualificada com E1, no es pavimentarà aquest àmbit. Es vol justificar la no 
pavimentació al·legant que una pavimentació suposaria una despesa innecessària per 
realitzar aquest projecte i una nova despesa en dia que es decideixi alliberar el solar 
de nou.  
 
·Àmbit d’ús general de camions i ocasional pla carregadora: Al tractar-se de vehicles 
pesats i de grans dimensions és considera indispensable pavimentar aquest àmbit. Per 
trobar el paviment més idoni es presenta la següent justificació basada en el ja 
anomenada Norma 6.1 Instrucción de Carreteras. 
Categoria del trànsit de vehicles pesat:  
Es pot considerar una forquilla IMD de vehicles pesats al voltant de 25 a 50. 
Corresponent a la suma dels camions banyera, formigoneres, cisternes i la pala 
carregadora. Aquesta categoria de trànsit queda definit segons la Norma 6.1 







Coneguda la categoria de l’esplanada (E1) i la dels trànsit (T41) es pot definir la secció 
del paviment. Entre un paviment on la capa de rodadura fos una mescla bituminosa o 
de formigó. Per tractarse d’un paviment puntual i no el d’una obra lineal, les 
necessitats pròpies del projecte i la diferència econòmica s’ha decidit triar l’opció de la 
capa de formigó. Per tant la secció estarà composta per: 
Una subcapa de tot-u artificial de 20 centímetres de gruix i una capa de rodadura de 
formigó de 20 centímetres. Com queda recollit en el punt 6.2.3 Pavimentos de 
hormigón d’aquesta Norma, per aquesta categoria de trànsit el formigó que es 
disposarà serà: Un formigó en massa tipus HMF-4,0 , encara que també es podrà 
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1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 
1.1. Identificació de les obres 
 
Estudi de Seguretat i Salut del Projecte de Construcció d’una planta de formigó 






El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els 
paràmetres de la prevenció de riscos professionals durant la realització dels 
treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així com 
complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 
1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels 
compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit 
dels riscos inherents a l'execució de l'obra i de les mesures preventives i 
cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució 
de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de 
l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses 
bàsiques per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i 
planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a l’acompliment de les 
obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla 
d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que 
haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase 
d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici 
dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes 
en el present Estudi, a petició expressa del coordinador de seguretat i salut en 
fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent annex al Pla 
de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, 
preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
2. PROMOTOR – PROPIETARI 
 
Promotor  : CONSORCI DEL CAMPUS INTER-UNIVERSITARI    
                                     DIAGONAL-BESÒS 
NIF    : P0800112E 
Adreça   : C/ Olímpic s/n, 2ª planta 
Població   : 08930 Sant Adrià de Besòs 
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3. DADES DEL PROJECTE 
 
 
3.1. Tipologia de l'obra 
 
El solar on es projecta l’actuació és actualment una zona destinada a 
l’aparcament de vehicles limitada per l’ Avinguda d’ Eduard Maristany, la Ronda 
de Sant Raimon de Penyafort i l’Avinguda de Francesc Botey a Sant Adrià del 
Besòs (Barcelona). 
El Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra contempla la 
execució del mateix alhora que es desembolupen els treballs d’execució del 
Projecte d’execució de les pantalles de contenció, moviment de terres i treballs 
de protecció de la galeria de serveis del nou Campus Interuniversitari Digonal-





Els fonaments de la central i de les sitges de ciment són a base de lloses de 
cimentació a cota cero sobre la rasant. Els foanments del mur de contenció de 
terres és una sabata correguda. 
 
Durant la fase de construcció es tindrà especial cura en deixar tota la zona 
tancada, i només s’ha de permetre l’accés a l’obra al personal autoritzat. 
 
Estructura del mur 
 
L’estructura consta d’un mur de formigó armat en forma de L i alçada de 2,1 
metres. 
Les bastides que es col·locaran, s’aniran estudiant durant el procés de l’obra.. 
Per tant durant l’obra es definirà el tipus de bastida a col·locar, ja sigui 




3.2.      Situació 
 
Emplaçament  : CAMPUS INTERUNIVERSITARI DIAGONAL-BESÒS 
Carrer,plaça   : Sant Ramon de Penyafort / Avinguda Eduard    
                 Maristrany 
Població   : SANT ADRIÀ DEL BESÒS, BARCELONA 
 
3.3       Comunicacions 
 
Carretera   : Ronda del Litoral 
Ferrocarril   : Tramvia T4. Parada Can Llima 
Línia Metro   : T4 
Línia Autobús  : 41, 36, Nit Bus N7 
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3.4      Subministrament i Serveis 
 
Aigua   : Sí 
Gas   : Sí 
Electricitat  : Sí 








Hospital Centre Fòrum 93 2483000 
            Ambulàncies Domingo 93 3144444 
            Bombers 080 
Mossos d'esquadra 93 4977285 
 
3.6      Pressupost d'execució material del projecte 
 
El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, 
inclosa la Seguretat i Salut complementària, és de 10.266,70 €. (DEU-MIL DOS-
CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS) 
 
3.7      Termini d'execució 
 
El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 2 mesos. 
 
3.8      Mà d'obra prevista 
 
L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 8 persones. 
 
3.9      Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 
OFICIAL 1A 
OFICIAL 1A ENCOFRADOR 
OFICIAL 1A FERRALLISTA 
OFICIAL 1A SOLDADOR 
OFICIAL 1A COL.LOCADOR 
OFICIAL 1A ELECTRICISTA 
Oficial 1a lampista 
Oficial 1a muntador 
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3.10     Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 
ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIPROPILÈ 
ALTRES ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
CONDUCTORS DE COURE NUS 
MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
MORTERS AMB ADDITIUS 
MORTERS IGNÍFUGS 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE 
POLIPROPILÈ 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A 
CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE 
CONNEXIÓ A TERRA 
PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
PLAFONS 
REIXETES DE VENTILACIÓ METÀL·LIQUES 
TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
TUBS DE POLIPROPILÈ A PRESSIÓ 
TUBS DE POLIPROPILÈ PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 
3.11.  Maquinària prevista per a executar l'obra 
 
COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 
PALA CARREGADORA MITJANA SOBRE PNEUMÀTICS, DE 117 KW 
RETROEXCAVADORA PETITA 
RETROEXCAVADORA MITJANA 
CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 8 A 10 T 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 
CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 12 T 
CAMIÓ AMB BOMBA DE FORMIGONAR 
MÀQUINA TALADRADORA 
EQUIP I ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLDADURA ELÈCTRICA 
             
 
4. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 
4.1 Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 
És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o 
una acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha 
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d’instal·lar la caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els 
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de 
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots 
els talls i punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions 
adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu 
recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i 
trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de 
coure un que estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons 
càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
• Connexió del servei 
 
- Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
- La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
- Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
- Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones 
sense pas de vehicles. 
 
• Quadre General 
 
- Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de 
sensibilitat mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble 
aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 
- Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin 
parts en tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals 
automàtics, etc.). 
- Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits 
independents. Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar 
(tallaran tots els conductors, inclòs el neutre). 
- Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es 
realitzarà una connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a 
l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments. 
- Estarà protegida de la intempèrie. 
- És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 





- Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer 
per la seva impressió sobre el mateix aïllament. 
- Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres 
allunyats de les zones de pas de vehicles i / o persones. 
- Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai 
amb regletes de connexió, retorciments i embetats. 
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• Quadres secundaris 
 
- Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran 
de ser de doble aïllament. 
- Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
- Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge 
més convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
. 1  Magnetotèrmic general de 4P  : 30 A. 
· 1  Diferencial de 30 A    : 30 mA. 
· 1   Magnetotèrmic 3P    : 20 mA. 
· 4   Magnetotèrmics 2P    : 16 A. 
· 1  Connexió de corrent 3P + T   : 25 A. 
· 1   Connexió de corrent 2P + T   : 16 A. 
· 2   Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1   Transformador de seguretat  : (220 v./ 24 v.). 
· 1   Connexió de corrent 2P  : 16 A. 
 
• Connexions de corrent 
 
- Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la 
connexió d’equips de doble aïllament. 
- S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
- Es faran servir els següents colors: 
. Connexió de 24 v   : Violeta. 
· Connexió de 220 v   : Blau. 
· Connexió de 380 v  : Vermell 
- No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 
• Maquinària eléctrica 
 
- Disposarà de connexió a terra. 
- Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
- Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres 
aparells d’elevació fixos. 
- L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla 
normalitzada. 
 
• Enllumenat provisional 
 
- El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
- Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
- Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral 
més pròxim a la virolla. 
- Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de 
garantir-ne la inaccessibilitat a les persones. 
 
• Enllumenat portátil 
 
- La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament 
disposarà de doble aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de 
contactes indirectes. 
- Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb 
capacitat anticops i suport de sustentació. 
Annexos 
Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari 





4.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 
Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de 
la companyia subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la 
canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent comptador i 
puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible 
amb els ronsals de distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat 
segons les Normes Bàsiques de l’Edificació relatives a fontaneria en els punts 
de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les 
zones necessàries. 
 
4.3 .      Instal·lació de sanejament 
 
Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram 
públic, les instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments 
d’aigües brutes.  
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, 
s’haurà de realitzar, a càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre 
tractat amb bactericides. 
 
4.4.       Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 
Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor 
d’espurnes a zones amb risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de 
forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates 
inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran 
les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals 
d’extinció, vigilància i ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran 
les següents 
- La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció 
M.I.B.T. 026 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals 
amb risc d’incendis o explosions. 
- Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les 
quantitats estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La 
resta es guardarà en locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos 
possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els 
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 
Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del Reglament sobre 
Emmagatzematge de Productes Químics. 
- S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran 
de dipositar els residus inflamables, retalls, etc. 
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- Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de 
l’equip de soldadura oxiacetilènica. 
- L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la 
instrucció MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, 
apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei 
i les condicions particulars de gasos inflamables. 
- Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització 
indicant els llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins 
d’evacuació, etc. 
- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i 
tots ells han d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions 
elèctriques. 
- La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir 
les connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se 
l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i 
deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, 
deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 
- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona 
- ventilació, fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s 
també les conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que 
caldrà tenir a mà, terra o sorra. 
- La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part 
de la conducta a seguir en aquests treballs. 
- Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se 
els motors accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han 
d’obturar-se ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici 
a un altre, evitantse així la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han 
practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de 
realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat 
contra fum, calor i flames. 
- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en 
aquelles, altres en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la 
càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa del 
material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es 
maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de 
grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec 
que proporcionin aigua abundant. 
 
• Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
- Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a 
paraments verticals o pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi 
com a màxim a 1,70 m del sòl. 
- En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat 
més pròxim, no excedirà de 25 m. 
- En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, 
des de 
qualsevol punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més 
pròxim, no excedirà de 15 m. 
Annexos 
Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari 
Diagonal-Besòs de la UPC a Sant Adrià de Besòs 
9 
 
- Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que 
existeix una major probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims 
a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan 
existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà 
convenientment la seva ubicació. 
 
5. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques 
especificades al sarticles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les 
DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a 
una persona o un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis 
de l’obra. 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que 
es defineixen i detallen tot seguit: 
 
5.1. Serveis higiènics 
 
• Lavabos 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
 
• Cabines d’evacuació 
 
S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, 
com a mínim, per a cada 25 persones 
 
• Local de dutxes 
Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions 









Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 
1,5 i 2 m2 per treballador que mengi a l’obra. Equipat amb banc allargat o 
cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats 
per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a 
cada 10 comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a 
dipositar les escombraries. 
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5.4. Local de descans 
 
En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant 
més de 3 mesos, és recomanable que s’estableixi un recinte destinat 
exclusivament al descans del personal, situat el més pròxim possible al 
menjador i serveis. 
A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
 
5.5. Local d'assistència a accidentats 
 
En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors 
durant més d’un mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del 
personal d’obra. Els locals de primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
- una farmaciola, 
- una llitera, 
- una font d’aigua potable. 
-  
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i 
situats a prop dels llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, 
pintats preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si 
fos necessari de manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de 
tenir a la vista el quadre d’adreces i telèfons dels centres assistencials més 
pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 
treballadors, el local d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari 
farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista 
de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada 
antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes elàstiques 
compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic 
equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a 
cremades, tisores, pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetreclínic, caixa de 
guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de 
butxaca o portàtil, custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i 
humans addicionals per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que 
estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 
- desinfectants i antisèptics autoritzats, 
- gases estèrils, 




Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari 
Diagonal-Besòs de la UPC a Sant Adrià de Besòs 
11 
 
- apòsits adhesius, 
- estisores, 
- pinces, 
- guants d’un sol ús. 
-  
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de 
manera inmediata el material utilitzat o caducat. 
 
6. ÀREES AUXILIARS 
 
6.1      Centrals i plantes 
 
Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el 
trànsit de vehicles als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, 
abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de rodadura 
de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura, mínima de 4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari 
per a la seva explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i 
prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els 
accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o 
plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o 
de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran 
degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos 
possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals 
reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà 
ferma i arriostrada en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La 
boca de recepció de la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o 
relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària d’1 m 
d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles 
metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
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6.2      Tallers 
 
Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. 
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions 
mínimes (descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions 
i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum 
per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, 
abalisada i senyalitzada, amb una amplada mínima de la zona de pas de 
personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en 
passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de 
materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà 
inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan 
mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es 
mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran 
de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions provisionals 
suspeses sobre zones de pas estarán canalitzades a una altura mínima d’1,90 
m sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i 
equips, serà de 200 lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, 
al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia serà 
independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit 
exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells, restant expressament 
abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi 
d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds 
de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures 
superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana 
reglamentària d’1 m d’altura. 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o 
de pas susceptibles de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran 
degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de 
conformitat a les instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran 
d’extracció localitzada, en la mesura del possible, evitant la seva difusió per 
l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora 
i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total 
d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
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6.3       Zones d'apilament. Magatzems 
 
Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els 
valors „mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi 
estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa 
d’accident.  
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la 
manipulació manual o mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos 
en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i 
il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut 
la formació adequada respecte als principis de manipulació manual de 
materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la 
realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació 
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 
 
7.    TRACTAMENT DE RESIDUS 
 
El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat 
amb les directrius del D. 201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de 
febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de 
minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de 
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte 
com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que 
previsiblement s’originaran i les instal·lacions de reciclatge més properes per tal 
que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos 
que això comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no 
detectades prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i 
contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de 
l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor 
autoritzat. 
 
8.    TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene 
Industrial del seu Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes 
contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que puguin generar 
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers 
exposats al seu contacte i/o manipulació.  
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L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, 
valoració i propostes de correcció dels factors ambientals, físics, químics i 
biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles amb 
les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o 
tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura 
s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que 
fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels 
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV 





En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les 
possibles vies d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir 
en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a 
establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal 
exposat, de forma singular a: 
- Amiant. 
- Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
- Sílice. 
- Vinil. 




- Productes tixotròpics (bentonita) 
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
- Gasos liquats del petroli. 
- Baixos nivells d’oxigen respirable. 
- Animals. 
- Entorn de drogodependència habitual. 
Annexos 
Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari 
Diagonal-Besòs de la UPC a Sant Adrià de Besòs 
15 
 
b. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 
Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, 
indeleble i com a mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu 
defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o 
nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el 
nom químic de les substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la 
substància o preparat perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista 
destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o 
en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació 
d’aquests materials i/o substàncies perilloses, estaran adequadament 
desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents 
premisses: 
 
- Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflammables 
 
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la 
presència de comburents i la prohibició de fumar. 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona 
d’apilament. 
 
- Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la 
reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació 
eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin 
l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell. 
 
- Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment 
guants, ulleres i màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratòries. 
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9. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 
Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg 
de tota l’obra o que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de 
projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la 
circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la 
delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest 
canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran 
clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés 
constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de 
l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les 
casetes a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el 
seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o durant alguna de les 
seves fases, s’indicaran al 
PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles 
d’obra, es situaran segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via 
pública”. 
 
a. Característiques meteorològiques 
 
El clima a Barcelona és un clima mediterrani. Els estius són molt calorosos i els 
hiverns no molt freds. Molts dies de l’any fa sol. Durant els mesos de juliol i 
agost es poden arribar fins els 36 ºC. 
 
A l'hivern es pot arribar fins els 0 graus però en contades ocasions. 
 
b. Característiques del terreny 
 
A partir dels resultats obtinguts a l'estudi geotècnic es pot concloure que a la 
parcel.la objecte de l'estudi s'han detectat tres unitats geotècniques 
diferenciables: Unitat de reblert, que presenta un gruix aproximat entre 4,0 i 5,5 
m. Aquesta unitat presenta una composició litogràfica molt heterogènia, 
detectant-se restes antròpiques i nivells d'argila i llims. Unitat de sorres de 
mitjes a gruixudes, localitzada fins a una profunditat entre 12 i 15 m. i que 
estroba constituït per materials detrítics mitjanament densos sense cohesió. 
Unitat de sorres fines llimoses, localitzada fins a 36 m. de profunditat i 
constituïda per materials dtrítics fins que presenta matriu i nivells de llims 
argilosos-sorrencs de consistència mitjanament ferma. 
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El nivell freàtic es localitza a una profunditat aproximada de 6.0 a 6.2 m. 
 
Un cop realitzada la excavació del terreny (del ordre de 6.0 m. respecte a la 
cota en el moment de fer l'estudi geotècnic, es considera com a solució més 
adequada al projecte la execució d'una fonamentació profunda mitjançant pilots 
o batatges encatats a la unitat de sorres fines llimoses. 
 
10.    UNITATS CONSTRUCTIVES 
 
MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLERTS I TERRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
SUBMINISTRAMENT DE TERRES D'APORTACIÓ 
FONAMENTS 
FONAMENTS SUPERFICIALS 
CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 
ESTRUCTURES 
MUR DE FORMIGÓ 
ESTRUCTURES D'ACER 
TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
DIVISÒRIES ( OBRA ) 
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES MITJA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
APARELLS 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
11. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives 
n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción 
Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre). 
 
11.1. Procediments d'execució 
 
L’estructura sotarasant està formada per tres lloses de cimentació de formigó 
armat (una per cada element de la central formigonera), una sabata correguda 
d’un mur de contenció de terres 
 
Sobre rasant arranca un mur de contenció de terres de formigó armat fins a la 





Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari 




11.2. Ordre d'execució dels treballs 
 
Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor 
del projecte, a partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista 
haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació dels 
treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma 
que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat 
per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la 
successió, la persona o els mitjans a emprar. 
 
11.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 
Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament 
dels distints talls de l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 
LLISTA D’ACTIVITATS   : Relació d’unitats d’obra. 
 
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA   : Prelació temporal de realització material      
d’unes unitats respecte a altres. 
 
DURADA DE LES ACTIVITATS  : Mitjançant la fixació de terminis temporals 
per a l’execució de cadascuna de les 
unitats d’obra. 
 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general 
orientatiu, en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats 
(activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la 
programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament. 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions 
introduïdes respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte 
Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut. 
 
12. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O 
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 
Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta 
a utilitzar a l’obra, objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en 
el procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la Acción 
Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables 
durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) 
„Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 
de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments 
connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions 
Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicació 
obligatòria i/o aconsellada. 
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13. MEDIAMBIENT LABORAL 
13.1  Agents atmosfèrics 
 
Caldrà indicar quins són els possibles agents atmosfèrics que poden afectar a 





Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum 
natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes 
consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en talls, 
tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, 
evitant els reflexos i enlluernaments al treballador així com les variacions 
brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies 
emmagatzemades o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà 
antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc 
per als treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de 
seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs 
relacionats amb la construcció, seran els següents: 
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25-50 lux  : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús           
  ocasional - habitual. 
100 lux  : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, l’apilament  
de materials o l’amassat i lligat de conglomerats hidràulics.  
Baixes exigències visuals. 
100 lux  : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de 
màquines i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys 
petits del personal. Baixes exigències visuals. 
200 lux  : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, treballs en 
màquines, fratasat de paviments i tancament mecànic. Moderades 
exigències visuals. 
300 lux  : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en 
general. 
500 lux  : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i 
treballs d’oficina en general. Altes exigències visuals. 
1000 lux  : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota 
condicions de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals 
com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, 
màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, 
les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 




Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es 
reprodueix un quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de 
la construcció: 
 
Compressor       ....................           82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de distància)  ....................     82 dB 
Formigonera petita < 500 lts    .....................     72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts   .....................     60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost)   ....................   103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure)    ....................     94 dB 
Esmeriladora de peu      ....................          60-75 dB 
Camions i dumpers      ....................     80 dB 
Excavadora       ....................     95 dB 
Grua autoportant      ....................     90 dB 
Martell perforador      ....................   110 dB 
Mototrailla       ....................   105 dB 
Tractor d’orugues      ....................   100 dB 
Pala carregadora d’orugues     ....................         95-100 dB 
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Pala carregadora de pneumàtics    ....................           84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte     ....................   150 dB 
Esmeriladora radial portátil     ....................   105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta    ....................   105 Db 
 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de 
Seguretat i Salut pel contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll 
seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les 
condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la 
finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant 
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció 








- Asma bronquial 
- Bronquitis destructiva 
- Bronquitis crònica 
- Efisemes pulmonars 
- Neumoconiosis 
- Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
- Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
- Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 
 
 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva 
concentració i el temps d’exposició.  
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si 
O2) que és el component que ho fa especialment nociu, com a causant de la 
neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant en 
suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les 
competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat 
per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es 
trobin exposats durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del 
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Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada 
“fracció respirable”, que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent 
en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la pituïtària i les més 
fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els 
següents: 
 
- Escombrat i neteja de locals 
- Manutenció de runes 
- Demolicions 
- Treballs de perforació 
- Manipulació de ciment 
- Raig de sorra 
- Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
- Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
- Esmerilat de materials 
- Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
- Plantes de matxuqueix i classificació 
- Moviments de terres 
- Circulació de vehicles 
- Polit de paraments 
- Plantes asfàltiques 
-  
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i 
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del 
risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament 
les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors 
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc 
mitjançant mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció 
col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 
 
13.5. Ordre i neteja 
 
El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a 
les actuacions bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, 
especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc 
d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de 
transport de materials a granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la 
seva utilització. Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes 
de matèria. Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies 
de suport provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els 
treballs directes i indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és 
relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs 
on es poden donar aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores 
a prendre. 
 
13.6. Radiacions no ionitzants 
 
Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, 
aproximadament. 
 
Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que 
formen part, però no per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació 
ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència de 
ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic 
on l’energia dels fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més 
baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm 
(nanòmetre) inclosos en aquesta categoría estan les regions comunament 
conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
Annexos 
Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari 




Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els 




Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, 
produint un efecte d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel 
cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de 
lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors 
de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de 
protecció tant propers a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima 
absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris. En cas 
d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la 
il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment 
exposats a aquestes radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen 
soldadures elèctriques. 
 
Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les 
radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, 
afectant principalment a la pell en forma de: cremades agudes, augment de la 
dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser 
persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a 




L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds 
d’ona, a través dels mitjans oculars sense apreciable absorció abans 




La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm 
(nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera 
artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es 
divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada 
àmpliament a la indústria i representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i 
UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està, 
acceptada per la WHO (World Health Organization). 
Annexos 
Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari 
Diagonal-Besòs de la UPC a Sant Adrià de Besòs 
25 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien 
marcadament amb la longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia 
de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm 
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de 
la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de 
vuit hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir 
riscos, haurà de dur-se a terme mitjançant la combinació de mesures 
organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense 
oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o 
cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de 
substitució, per a minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció 
personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de conèixer 
perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han 
de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la 
instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps 
d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de 
treball, per exemple realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea 
adequadament protegida. 
 
Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, 
emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti 
que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de 
disposar-se de mitjans de protección que dificultin i facin impossible el flux 
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que 
l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de ferse ús 
dels mitjans de protecció personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o 
màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que 
sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant 
guants de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una 
inflamació dels teixits, temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas 
de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas 
dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats 
imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials 
de la construcció: llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, 
operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions 
no ionitzants se centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de 
Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula 
fotosensible), procurant mantener distàncies adequades per a reduir, tenint en 
compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent 
longitud d’ona.  
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La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en 
camps tan diversos com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen 
unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com invisible. 
Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en 
particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta 
energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el 
teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua 
també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V 
presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e 
IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la 
pell és menys sensible a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR 
de grans potències, poden ocasionar cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els 
dos grups i quatre classes següents: 
 
j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les  
                classes I y II. 
• Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
• Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 
nm i 700 nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada 
incloent la resposta de centelles. 
 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1  
                            mW, com es defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
• Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe 
II; l’ús d’instruments òptics pot resultar perillós. 
• Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar 
perillós, però no respecte a la reflexió difusa. 
• Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser 
perillós; poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn 
de la longitud d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base 
s’ha de dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per 




Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), 
o comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
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A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs 
làser: 
 
a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió 
directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de 
prevenir l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no 
protegits, que pot resultar perillós. 
c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir 
l’impacte de la radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions 
difuses, que pot resultar perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte 
els deguts a les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a 
l’equip làser. A continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, 
àrea de treball, equip i operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, 
fent èmfasi especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen 
amb la classe IIIb i IV, tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de 
danys a la pell. 
d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els 
operaris autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball 
segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i 
equip que la genera. 
e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser 
registrada i comunicada al departament mèdic. 
f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció 
ocular, però que mai serà utilitzada per visió directa del raig. 
 
- Àrea de treball: 
 
a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La 
il·luminació del recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la 
pupil·la de l’ull i així disminuir la possibilitat de lesió. 
b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, 
hauran d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 
c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol 
gas tòxic que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 
d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones 
d’entrada als recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en 
acció, haurà de prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de 
potència al làser ha de disposar de protecció especial. 
e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig 
fora de l’àrea de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de 
radiació IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar 
aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests casos, s’ha d’evitar 
la proximitat de materials inflamables o explosius. 
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a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 
b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en 
compte la classe de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o 
invisible que genera l’aparell.  
c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les 
Claus de control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran 
custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb làser en 
el laboratori. 
d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han 
de seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el 
làser en ús. 
e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material 




a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran 
dins de l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al 
menys dos persones estaran sempre presents durant l’operació. 
b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar 
l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels 
treballs, no es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que 
previnguin el risc de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la 
corresponent al pit de l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la 
utilització d’un escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, 
com a guia d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli 
o neó que pertanyin a la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera 
de la dirección que adoptarà el raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la 
protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells 
del risc, les situacions en les que aquest es produeix, així com controlar 
periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut 
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, 
controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment 
d’alineacions i nivells topogràfics.  
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, 
l’àrea de perill s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el 
làser són les ulleres de protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat 
al tipus de láser que es tracti. 
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13.7. Radiacions ionitzants 
 
Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es 
generen aquests tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin 
donar aquest tipus de radiació, com són: 
 
- Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i 
edificis. 
- Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
- Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
- Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, 
sediments, moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
determinar un procediment de treball segur per a realitzar les esmentades 
operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats 
dintre d’un entorn o en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 
- Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els 
aeroports; detecció de cartes bomba. 
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant 
radiacions ionizants. 
- Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs 
X amb equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 
Kilovolts. 
- Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en 
forma de fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques 
"in vivo". 
- Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
- Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
- Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui 
mitjançant l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
- Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
- Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de 
fonts o equips generadors de radiacions ionitzants. 
- Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i 
fulles de metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
- Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, 
com l’argó-40 o el fòsfor-32. 
- Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.  
 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la 
instal·lació, essent el Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser 
encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una Unitat 
Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
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La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i 
del tipus dels teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre 
dues clases fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa 
accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació 
radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos 
humà pot tolerar una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament 
del seu organismo en general. Aquests nivells són, per a persones que treballen en 
Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en 
compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 
300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren 
els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de 
treball. b) distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball 
permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment 
donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la 
font de radiació. Els materials que s’empren habitualment com barreres 
d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen d’altres com 
l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor 
necessari està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que 
poden consistir en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de 
butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a 
la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els 
dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes 
metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun 
dels treballadors professionalment exposats a radiacions. 
 
14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista 
preventiu, s’ha de tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament 
necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més 
segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions 
elementals: 
 
- Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el 
primer i més accessible. 
- Lliurar el material, no tirar-lo. 
- Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi 
en piles estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-
se. 
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- Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i 
embuatada en empenya i turmells. 
- En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega 
pot mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre 
l’espatlla. 
- S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de 
cada tipus de material. 
- En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la 
part posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
- Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, 
potes de cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi 
el que no es vingui la càrrega damunt i que no rellisqui. 
 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de 
Seguretat i Salut haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 
- Automatització i mecanització dels processos. 
- Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 
 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 
- Utilització d’ajudes mecàniques. 
- Reducció o redisseny de la càrrega. 
- Actuació sobre l‘organització del treball. 
- Millora de l’entorn de treball. 
 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
 
- Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
- Ús correcte dels equips de protecció individual. 
- Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
- Informació sobre el pes i centre de gravetat. 
 
Els principis bàsics de la manutenció de materials 
 
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a   
        l’exposició al risc d’accident derivat de dita activitat. 
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de  
        treball de l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb   
        ells. 
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre  
        sobre catúfols o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material  
        manipulat, evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del  
        material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida  
        del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra. 
5è-  Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols,   
               Contenidors o palets, en lloc de portar-los d’un en un. 
       6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials,  
             si això comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de   
             manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per   
              l’avanç de la producció. 
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7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 
 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la 
formació bàsica necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.- L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.- Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del   
       cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons  
       els següents criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de   
       gravetat de la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem 
               davanter aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar   
   arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30  
Kg per homes, pot superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de    
descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de 
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 
15 i 25 Kg respectivament. 
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte 
entre uns quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol 
sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip. 
 
15. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, 
Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció Col·lectiva, que 
originàriament ve integrat, de fàbrica, enl’equip, màquina o sistema, de forma 
solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast 
o simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra 
i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva área d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta 
garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun dels components, en les 
condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat 
a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats a continuació: 
Annexos 
Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari 






Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari 






Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari 
Diagonal-Besòs de la UPC a Sant Adrià de Besòs 
35 
 
16. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de 
Sistemes de Protecció Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al 
sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de protecció 
integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la 
possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, 
present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o 
materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, 
anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la 
integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una participació 
per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
  
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt 
d’aquests Sistemes instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i 
Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions 
adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt 
dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els 
indicats en l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-
AVALUACIÓ-MESURES 
 
17. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració 
d’Equips de Protecció Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de 
coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les 
conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una 
energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties 
preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC 
d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons 
normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 
773/97. 
 
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament 
individualitzat al personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de 
recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de 
protección individual seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta 
obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat 
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà 
de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de 
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Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de 
protecció, de manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal 
sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels 
equips i la data de caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són 




18. RECURSOS PREVENTIUS 
 
La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a 
les obres de construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta 
llei, la presencia dels recursos preventius a les obres de construcció serà 
preceptiva en els següents casos: 
 
l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament 
del procés o l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es 
desenvolupen successivament o simultàniament i que facin precís el control de la 
correcta aplicación dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius 
de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs 
amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 
m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin 
perillosos o amb riscos especials. 
n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les 
condicions de treball detectades. 
 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, 
de forma successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per 
interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius'' és, en aquests 
casos, necessària. 
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos 
especials, definits a l’annex II del RD 1627/97: 
 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o 
caiguda d’altura, per les particulars característiques de l’activitat 
desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc 
d’especial gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels 
treballadors sigui legalment exigible. 
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa 
específica obliga a la delimitació de zones controlades o vigilades. 
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
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6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 
terra subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del 
present estudi de seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, 
que requereixen la presència de recurs preventiu: 
 
MOVIMENTS DE TERRES 






TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 
DRENATGES ) 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA MITJA 
 
 
19. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 
Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix 
a la que demanda de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon 
al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació les 
prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La 
senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per 
la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de 
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la posible 
complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra quan aquesta 
mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic.  
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els 
riscos, malgrat això la seva observació quan és l’apropiada i està ben 
col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb 
col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no 
se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires 
per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix 
una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol 
tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball 
haurà d’utilitzarse sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions 
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d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de 
manifest la necessitat de: 
 
• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, 
prohibicions o obligacions. 
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació 
d’emergència querequereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o 
instal·lacions de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres 
perilloses. 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les 
mesures 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les 
mesures tècniques i organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se 
quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o 
reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i 
informació dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 
11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se 
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà 
de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient. 
 
12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar 
senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta 
senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència 
suficient. 
13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en 
la percepció de les senyals o panells de senyalització. 
 
14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la 
vista.  
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles 
l’obra haguessin de circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una 
senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols 
de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes 
d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar  
fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la 
Normativa per a la informació i senyalització d’obres al municipi i la 
Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic 
de la ciutat que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es 
diferenciarà amb claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els 
àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i vianants, 
d’accés a edificis i guals, etc.., i es definirán les mesures de senyalització i 
protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
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És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les 
modificacions de la circulació de vehicles provocades per les obres, a la 
Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es 
col·locarà el cartell de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), 
amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia 
Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la 
senyalització corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la 
implantació dels elements de senyalització i protecció que corresponguin, 
definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i 
elements de protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats I 
separats. 
 
20. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 
20.1. Normes de Policia 
 
• Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els 
tancaments i accessos per els vianants i de vehicles, el contractista amb la 
col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, 
el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la 
maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies 
circumstàncies de l’obra, el contractista, al menys haurà de garantir, l’accés 
controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les 
entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que 
puguin presentar riscos 
 
• Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials 
emmagatzemats i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés 
per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que suposin risc personal i/o comú 
per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i 
d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 
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20.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 
• Ocupació del tancament de l’obra 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de 
protecció, baranes, bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la 
delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest 
canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació 
quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el 
procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai 
lliure per apas de vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la 
vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats 
des de la línea de façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, 
si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants 
d’un metre i baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta 
centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per 
a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una 
tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció 
d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre 
seixanta centímetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a 
vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part de la calçada en la 
mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques 
l’àmbit del pas de vianants. 
 
• Situació de casetes i contenidors. 
 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest 
fi. 
- Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, 
se situaran en una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents 
criteris: 
- Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta 
centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
- A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) 
per a pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap 
carril de circulació. 
- Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a 
mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 
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• Canvis de la Zona Ocupada 
 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es 
considerarà una modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i 
s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97. 
 





Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre mitgeres, 
tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 
Tipus de tanques: 
Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra 
de fàbrica arrebossada i pintada. Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per 
tal d’emprar-lo en totes les obres que facin. Les tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm només s’admeten per a proteccions provisionals en operacions de càrrega, 
desviacions momentànies de trànsit o similars. En cap cas s’admet com a tanca el 
simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus 
tenis de polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals de 
delimitacions provisionals de zones de risc. 
 
Complements  




El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis, publicitat 
il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original. 
 
• Accés a l’obra 
 
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i 
per al personal de l’obra. No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada 
parcial del tancament. 
 
Portes  
Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al 
personal de l’obra. 
No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del tancament. 
 
20.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 
• Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 
Vigilància  
Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions d’entrada i 
sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents. 
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Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionarse vehicles ni 
maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan 
existeixi zona d’aparcament a la calçada. 
 
Camions en espera  
Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir els 
camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de 
l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la programació 
dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 
 
• Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament 
de l’obra. 
Quan això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la 
tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el 
perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures: 
 
- S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona 
d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació. Si no és 
suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar 
prèviament amb la Guàrdia Urbana. 
- Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, 
delimitant el camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que 
correspongui. 
- La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, 
formarà una franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de 
productes a carregar o descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia 
consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra. 
- Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques 
metàl·liques es netejarà el paviment. 
- Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments 
sobre la calçada. 
 
 
• Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 
 
Descàrrega  
La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la força de la 
gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o mecànicament (cotes sota 
rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb lones o 
plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevació i transport de 
material es col·locaran sempre per l’interior del recinte de l’obra. 
 
Apilament. 
No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic, excepte 
si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i 
sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors homologats. Si no es 
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disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es carregaran 
directament sobre camions per a la seva evacuació immediata. A manca d’espai 
per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament de l’obra, es col·locaran 
sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants 
d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. S’evitarà que 
hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. Es netejarà diàriament la zona 
afectada i després de retirat el contenidor. Els contenidors, quan no s’utilitzin, 
hauran de ser retirats. 
 
Evacuació  
Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb 
una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i el seu transport ho 




20.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 
• Neteja 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat 
de l’obra i especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o 
operacions productores de pols o deixalles. 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa 
viària a la sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida 
del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, 
com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb 
mànega cada parella de rodes. 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
• Sorolls. Horari de treball 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls 
més enllà d’allò que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest 
horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament. 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades 
operacions poden produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de 
seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en dies no 




Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin 
produir pols. 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 
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20.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 
El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del 
seu servei de prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i 
retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i 
subcontractistes, comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 
 
20.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 
• Senyalització i protección 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la 
reducció de vials de circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de 
Senyalització d’Obres 8.3- 
Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis 
Municipals. 
 
• Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
- En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà 
inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
- L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m). 
 
• Elements de protecció 
 
Pas vianants  
Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, 
amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una alçada 
mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres 
(0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els quinze 
centímetres (0,15 m). Els elements que formin les tanques o baranes serán 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes no podran ser 
superiors a quinze centímetres (015 m). 
 
Forats i rases 
Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran 
xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense 
ressalts. 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció del 
pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa. 
 
• Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que 
hi hagi enllumenat públic. 
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S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització 
vertical i horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot 
el tram (intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran 
abalisament lluminós i elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre 
exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques 
metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
• Abalisament i defensa 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran 
els designats com tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el 
següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa: 
 
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al 
tancament de l’obra. 
p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles 
contigus a passos provisionals per a vianants. 
q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o 
per diversos carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de 
carrils. 
r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, 
per salvar l’obstacle de les obres. 
s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos 
provisionals o per a establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la 
que hi havia abans de les obres. 
 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de 
circulació, envies ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació 
d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a 
treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de 
protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per 
l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de 
defensa TD – 2. 
 
• Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat 
de les peces. Si és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 
Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un 
entarimat sobre la part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la 
vorera i una barana fixa de protecció. 
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• Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el 
Decret 135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris 
provisionals compliran les següents condicions mínimes: 
- Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
- En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure 
un cercle d’1,5 m de diàmetre. 
- No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
- El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 
2%. 
- El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat 
de peces. Si és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor 
Modificat). 
- Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i 
un pendent màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari 
alternatiu, col·locant un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I 




La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que 
impedeixi el seu desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions 
dels itineraris, desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en 
perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives 
o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
 
• Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament 
implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un 
cop acabada l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 
 
20.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 
• Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat 
existent a la via pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat 
Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que 
puguin quedar afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona 
no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades 
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estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. 
S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des 
de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a 
vianants s’hauran de tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense 
ressalts. 
 
• Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu 
interior o per quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat 
provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements similars 
emplaçats a l’espai públic. 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu 
emplaçament durant el temps que durin les obres i contactar amb els serveis 
corresponents per tal de coordinar les operacions. 
 
21. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 
21.1. Riscos de danys a tercers 
 
Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar 
persones o objectes annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 
 
21.2. Mesures de protecció a tercers 
 
Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les 
persones que transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, 
separant el perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, 
s’instal·larà un passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de 
ser òptic i lluminós a la nit, per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. 
Ocasionalment es podrà instal·lar en el perímetre de la façana una marquesina en 
voladís de material resistent. 
18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre 
duri la maniobra de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior 
del passadís de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectació de la 
maniobra, amb protección a base de reixes metàl·liques de separació d’àrees i es 
col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als vehicles de la 
situació de perill. 
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19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la 
conveniència de contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un 
Servei de Vigilància patrimonial, expressament per a aquesta funció. 
 
22. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per 
aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com 
annex al seu Pla de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les 
següents mesures mínimes: 
 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 
 
23. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions 
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1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 
1.1. Identificació de les obres 
 
Estudi de Seguretat i Salut del Projecte de Construcció d’una planta de formigó a 





Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt 
d'especificacions que hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, Organització, 
Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció 
dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la 
Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva 
implementació a l’obra i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus 
d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus d’especificació no 
inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 
- Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel 
Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de 
Col·legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General 
d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 
-  ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres 
de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció de Política Territorial 
i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública) 
b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes 
Tecnològiques de l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i 
posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘. 
c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les 
companyies subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 
 
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre 
sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte 
d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent 
amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos 
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Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-
se o que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que 
puguin ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; 
relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats 
anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques 
tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en 
especial quan es proposin mesures alternatives. 
 
Plec:  
De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es 
tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en relació amb les 




On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 
comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de 
les especificacions tècniques necessàries. 
 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que 
hagin estat definits o projectats 
 
Pressupost:  
Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de 
l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 
L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu 
cas, del Projecte d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, 
coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de 
caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de 
disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-
tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat 
i Salut són documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per 
tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i 
están constituïts per la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els 
Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada 
de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es 
responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades 
han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista 
ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
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Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el 
Contractista no podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap 
modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als 
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document 
contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de 
no obtenir la suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als 
documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques 
Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec 
de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit en les 
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen 
prevalença sobre les Prescripcions Tècniques 
Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà 
de ser executat com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a 
criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les 
unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
 
2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
 
Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet 
constructiu, estan obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals 
de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció 
dels llocs de treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 
producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de 
reduir-ne els efectes a la salut. 
5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la 
tècnica, l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la 
influencia dels factors ambientals al treball. 
8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la 
individual. 




Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor 
qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o 
col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, 
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les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament 




Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de 
Projecte, quan sigui necessari o es cregui convenient. 
11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al 
Projectista i al Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia 
necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, 
així com autoritzar als mateixos les modificacions pertinents. 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte 
intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del 
Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, 
el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes. 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al 
Promotor de les seves responsabilitats. 
15. Gestionar l’‘‘Avís Previ’‘ davant l'Administració Laboral i obtenir les preceptives 
llicències i autoritzacions administratives. 
16. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en 
compte les observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament 




2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de 
Seguretat i Salut, qualsevol persona física legalment habilitada pels seus 
coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de 
concepció, estudi i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa/Direcció d’Execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del 
Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor 
quan en l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració 
del projecte, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
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17. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el 
Projectista tingui en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en 
matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat 
de planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin 
simultània o successivament. 
e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de  
treball. 
18. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per 
integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració 
del projecte d'obra. 
 
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i 
salut o estudi bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu 
dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs 
posteriors (manteniment). 
 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer 
redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut 
d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel 
Promotor en tots aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors 
autònoms o diversos treballadors autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de 
l'obra, segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 
31/1995): 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb 
el fi de planificar les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de 
desenvolupar simultània o successivament. 
b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests 
treballs o fases de treball. 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha 
dels Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i 
responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de 
l'obra i, en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del 
R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a 
lesobres de construcció: 
 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 
seves condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de 
desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de 
les instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de 
corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 
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e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit 
dels diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies 
perilloses. 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu 
que haurà de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i 
treballadors autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat 
que es realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, 
les modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà 
aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador. 
4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes 
de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les 
persones autoritzades. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà 
davant del Promotor, del compliment de la seva funció com staff assessor 
especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta amb 
els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol 
divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de 
la seva autoritat, la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al 
Promotor, Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors 
autònoms i treballadors. 
2.3. Projectista 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb 
subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres 
tècnics, de forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la 
col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o 
d’altres documents tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en 
fase de Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), 
prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a 
la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres. 
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8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions 
parcials. 
 
2.4. Director d'Obra 
 
És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, 
estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el 
defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les 
condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el 
cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més l'execució material de la mateixa, 
assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu 
de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació 
del Director d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de 
l’estructura projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels 
productes de construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; 
comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals en la 
realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels 
elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 
11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre 
d’Ordres i Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del 
Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut 
Integrada previstes en el mateix. 
12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva 
conformitat, eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la 
marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que 
les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció 
del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 
13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant 
prèviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta 
d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista. 
14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb 
els visats que siguin preceptius. 
15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de 
Seguretat i Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 
16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
serán normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes.  
Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran 
pel Coordinador al Llibre d’incidències 
17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la 
Memòria de Seguretat i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb 
els visats que foren perceptius. 
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2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 
Definició de Contractista: 
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix 
contractualment davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de 
solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o 
part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de 
Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el 
contractista, empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o 
instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de 
Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de 
l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les 
instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la 
finalitat de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 
l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i 
exigides en el Projecte 
19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i 
econòmica que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar 
com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i 
Salut. 
20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor 
(i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva titulació o experiència 
haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat 
de l’obra. 
21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho 
requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de 
l’obra dins dels límits establerts en el Contracte. 
23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de 
Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els 
suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació del Coordinador de 
Seguretat. 
24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 
25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i 
Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en 
compte, si s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació 
d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, i en conseqüència complir el R.D. 171/2004, i també cumplir 
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les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant 
l'execució de l'obra. 
m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms 
sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a 
l'obra. 
n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria 
de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció 
Facultativa. 
 
27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta 
de les mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relació 
amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als 
treballadors autònoms que hagin contractat. 
28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les 
conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla als 
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 
30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a 
realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així 
mateix, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit 
que han complert les seves obligacions en matèria d’informació i formació respecte 
als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 
31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que 
concorren a l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació. 
32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor 
no eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant 
l'aplicació de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs 
(SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els 
materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 
34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director 
Tècnic, que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció 
Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap 
d'Obra, o bé, delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb 
coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra. El Director 
Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 
35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de 
l'execució de les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà 
al Llibre d'Incidències. 
36. Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o 
Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i 
entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent. 
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37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i 
Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del 
personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de 
carácter preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, 
conservació i reposició dels elements de protecció personal dels treballadors, 
càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col·lectives i en especial, les 
baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de 
permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales i 
estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, 
enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels 
treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, 
mesures auxiliars i equips de treball en general, distància i localització d'estesa i 
canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre 
mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent 
i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball. 
38. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una 
cadencia diària i hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat 
General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà 
d’estar present a l'obra durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre 
que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà que 
l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut 
del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de qualsevol 
altre requisit formal. 
39. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha 
reconegut l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de 
serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no 
podrá al·legar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 
40. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per 
a cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu 
entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui 
ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia 
professional, del personal al seu càrrec, així com del Subcontractistes, industrials 
i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 
41. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
serán normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els 
desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel 
Coordinador al Llibre d’Incidències. 
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut 
(PSS), el Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, 
Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, 
Delegat Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o 
concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre 
d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits 
previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 
42. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus 
desplaçaments a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels 
Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms. 
43. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte 
de l'obra i protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a 
l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la 
protección d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants 
de les oficines d'obra. 
Annexos 
Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari 
Diagonal-Besòs de la UPC a Sant Adrià de Besòs 
11 
 
44. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència 
per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar 
en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la 
propia obra o limítrofs. 
45. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius 
sense autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
46. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà 
per operaris especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador 
de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió 
d'un tècnic especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà 
una copia de cada títol d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del 
responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a 
realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 
47. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista 
segons l'Instrucció Tècnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 
837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació 
com a operador de grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell 
per garantir el total coneixement dels equips de treballs de forma que es pugui 
garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 
48. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es 
troba en possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf 
anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a 
l'obra compleixen totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC 
"MIEAEM-4". 
 
2.6. Treballadors Autònoms 
 
Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma 
personal i directa una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de 
treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el 
Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de 
l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
49. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la 
Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o 
activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997. 
50. Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV 
del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 
51. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels 
treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 
52. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació 
d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació coordinada que 
s'hagi establert. 
53. Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, 
de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
per a la utilització dels equips de treball per part dels treballadors. 
54. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 
773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a 
la utilització dels equips de protecció individual per part dels treballadors. 
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55. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i de salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, si n'hi ha. 
56. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de 
Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de 
respondre  les prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels 
equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus 
treballadors. 
p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a 
l'obra, han d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el 
manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció 





Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que 
realitzarà de forma personal i directa una activitat professional remunerada per 
compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que assumeix contractualment 
davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats 
corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les 
instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
57. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i 
Salut. 
58. El deure d'indicar els perills potencials. 
59. Té responsabilitat dels actes personals. 
60. Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, 
en relació a la seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
61. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
62. Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent. 
63. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva 
integritat i la dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
64. Té el dret de fer us i el fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i 
Confort, previstes especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, 
durant el temps que duri la seva permanència a l’obra. 
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3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 
3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i 
Salut 
 
Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni 
Contractual ho indiqui específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels 
Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra serà el 
següent: 
 
65. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
66. Bases del Concurs. 
67. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la 
Coordinació de Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
68. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
69. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de 
Seguretat i Salut. 
70. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control 
Administratiu de Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant 
l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat. 
71. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
72. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
73. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Contractista per l’obra en qüestió. 
74. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del 
Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicació en l’obra.  
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte 
serán considerats com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o 
discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran 
aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies 
o contradiccions tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra 
qui desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots 
els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball 
relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel 
Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de 
Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el 
Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les 
conseqüències de les mesures preventives, tècnicament inadequades, que hagin 
pogut adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, 
omissions, discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de 
l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la 
reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la 
construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la 
intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de 
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ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades 
en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa 
qualsevol treball requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en 
cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués recollit en tots. 
 
3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut 
aportat pel Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva 
pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts 
del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà 
indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de 
subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, millor 
desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels 
continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar 
el Coordinador de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de desenvolupament de 
l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 
 
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a 
redactar, abans de l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut 
adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ 
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 
‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) . 
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els 
requisits formals establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el 
Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i 
Salut . 
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntarà, com a mínim, els 
plànols següents amb els continguts que en cada cas s’indiquen.  
 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 




- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 
- Acotat del perímetre del solar. 
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- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 
- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 
- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 
- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 




- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 
- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, 
maquinetes, baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de 
fluids. 
- Estació de formigonat. 
- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 
- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones  
d’aparcament. Senyalització de circulació. 
- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
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Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts 
de façana en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament 
de tancaments i coberta.(*). (*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 
- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de 
seguretat.(*). (*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides 
tubulars, prèvia justificació en l‘ESS. 
- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). (*) En cas de no realitzar-s 
seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l’ESS. 
- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). (*) En cas de 
no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en 
l‘ESS. 
 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals 
d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de 
travessers d’escales (*).  
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits 
horitzontals de patis de llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el 
cèrcol perimetral (*).  
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 
- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat 
sota taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos 
d’instal·lacions, arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut: 
 
- Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
- Escales provisionals. 
- Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
- Abalisament i senyalització de zones de pas. 
- Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
- Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les 
guindoles. 
- Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en 
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Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
posterior de l’obra executada (*). 
 
- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció 
i evacuació d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en 
cobertes no transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de 
Protecció Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, 
finestrals i patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu 
. 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 
- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 




3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 
A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘LLIBRE 
D'INCIDÈNCIES’‘, facilitat per la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, visat 
pel Col·legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 
1998 D.O.G.C. 2565 -27.1.1998). 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haurà 
d’estar permanentment a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut, 
i a disposició de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms, Tècnics dels Centres Provincials de 
Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de Seguretat, o en el seu cas, del 
representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que 
considerin adient respecte a les desviacions en el compliment del Pla de 
Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva notificació a 
l'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores. 
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3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de 
Prevenció i Coordinació'' i documentació contractual annexa en 
matèria de Seguretat 
 
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o 
el seu representant), Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, 
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de 
Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts 
atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les 
despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part 
de les seves facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o 
corporació que tingues a be designar a l’efecte, segons procedeixi. 
 
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en 
l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els 
documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre 
les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el 
Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les 
que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als 
mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, 
representants legals i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la 
documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El Contractista no 
es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri 
o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o 
privilegi atorgat per qualsevol dels documents contractuals vinculants en 
matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi 
estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant 
en matèria de Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, 
és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació 
de la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà 
competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes jurídics 
separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del 
Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre 
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4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 
Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte 
la normativa existent i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), 
obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa 
aplicable. El Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa 
aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no siguin 
a la relació i correspongui aplicar al seu Pla. 
 
4.1. Textos generals 
 
- Convenis col·lectius. 
- “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la 
construcción. OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. 
Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 
1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de 
1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 
de febrero de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 
- “Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de 
agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”, en vigor 
capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 
31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 
1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. 
Derogada parcialment per “Orden 28 de diciembre (BOE 29 de 
diciembre de 1994)”. 
- “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de 
marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. 
Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 
1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 
(BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 
(BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 
1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 
(BOE 5 de abril de 2003)”. 
-  “Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de 
agosto de 1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre 
(BOE 1 de diciembre de 1981)”. 
- “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. 
R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada 
per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 
(BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 
- “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo 
de libro de incidencias correspondiente a las obras en las que sea 
obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 
de octubre de 1986)“. 
-  “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. 
OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 
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- “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 
de junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en condiciones de 
seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de 
noviembre de 1990)”. 
- “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre 
(BOE 10 de noviembre de 1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 
de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 
- “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 
1995)”. 
- “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas 
especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”. 
- “Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de 
enero (BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de 
abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de 
junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de 
mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 
2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 
2004)”. 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, 
para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 
de abril de 1997)”. 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio 
(BOE 7 de agosto de 1997)”. 
- “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de 
los trabajadores en las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de 
septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”. 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 
1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i 
“R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 
- Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre 
d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 
- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito 
de las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero 
(BOE 24 de febrero de 1999)”. 
- “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE 
de 6 de noviembre de 1999)”. 
- “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 
374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”. 
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- “Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el 
Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus 
instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE 
APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ- 7 (BOE 112 
de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 
de octubre de 2004)”. 
- “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes 
(BOE de 26 de julio de 2001)”. 
- “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la 
prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 
- “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general 
de los productos (BOE 10 de enero de 2004)”. 
- Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 
31/1995 de prevención de laborales, en materia de coordinación de 
actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004). 
- Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de 
delegats i delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i 
salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de 
delegats i delegades de prevenció i de constitució dels comitès de 
seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
7 d’octubre de 2004). 
- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el 
R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte 
de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 
- “Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego”. 
- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o 
que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”. 
-  “Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las 
operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en 
territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”. 
- “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”. 
- “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de 
seguridad en los túneles de carreteras del Estado”. 
- “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de 
la Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”. 
- “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”. 
- “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la 
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el 
Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”. 
  
Annexos 
Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari 
Diagonal-Besòs de la UPC a Sant Adrià de Besòs 
22 
 
- Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses 
Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de contractació en 
el sector de la construcción (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 08 de maig de 2008). 
-  “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el 
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, 
envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones 
al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo (Reglamento REACH)”. 
 
 
4.2. Condicions ambientals 
 
- Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per 
amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost 
de 1985). 
- Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de 
l’ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 
1987). 
- “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y 
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 
amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 
- “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. 
Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 
- “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 
1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 
2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
- “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan 
las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas 
de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real 
Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 
- “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud 
y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de 
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 
2003). 
- “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 
noviembre de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 
(BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 
23 de octubre 2007)”. 
- “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la 
exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de 
marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores 
contra los riesgos relacionados con la exposició al ruido. (BOE 11 de 
marzo de 2006)”. 
- “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 
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zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE 
de 23 de octubre de 2007)”. 
- “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 




- Ordenances municipals. 
- “Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 
(BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de 
abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 
1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”. 
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de 
prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre 
MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 
de Febrer de 2003). 
- “Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real 
Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se aprueba la 
clasificación de los productos de construcción y de los elementos 
constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”. 
 
4.4. Instal·lacions elèctriques 
 
- “Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de 
noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat: “BOE 8 de 
marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, 
per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)”. 
- “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma 
Tecnológica NTEIEE/ 1978, “Instalaciones de electricidad: alumbrado 
exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 
- Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat 
sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i 
construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 
- “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE 
de 28 de noviembre de 1997)”. Complementada per “Real Decreto 
1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament 
per a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 
- “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas 
para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 
- Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del 
subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 18 de desembre de 2001). 
- “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de 
agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)”. 
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- “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al 
Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 
842/2002, de 2 de agosto”. 
- “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de 
alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 
a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”. 
- “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento 
electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado 
exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de 
obras”. 
 
4.5. Equips i maquinària 
 
- “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las 
condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de 
propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus 
equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 
-  “Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el 
Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de 
junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 
(BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de 
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de 
octubre de 2008)”. 
- “Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril 
(BOE de 29 de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE 
de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de 
noviembre de 1990)”. 
- “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 
2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. 
Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. 
- “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las 
Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y 
de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”. 
- “Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan 
las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 
1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero 
de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de 2009, per 
“Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
- “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de 
Tecnología y Seguridad Industrial por la que se autoriza la 
instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de 
abril de 1997)”. 
- “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones 
mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”. 
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- “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección Individual. 
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 
-  “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen 
las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto 
de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de 
noviembre de 2004)”. 
- “Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de 
septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto 1644/2008 
(BOE de 11 de octubre de 2008)”. 
- “Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General 
de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza la 
Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 
septiembre de 1998)”. 
- “Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las 
disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se 
modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobó el 
Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 
1999)”. 
- “Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de 
seguridad en las máquinas, por el que se derogan diferentes 
disposiciones en materia de normalización y homologación de 
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)”. 
- “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se 
modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en 
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre 
de 2004)”. 
- “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la 
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”. 
- Instruccions Tècniques Complementaries:  
 
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión 
''Extintores de incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23 
de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 
(BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo de 1985 
(BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 
1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de 10 de marzo 
de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.  
 
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de 
septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació: 
“Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. 
“Autorización de instalación de ascensores con máquina en foso. 
Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre 
de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores sin cuarto 
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de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril 
de 1997)”. 
 
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 
836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
 
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de 
mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”. 
 
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD 837/2003 
de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 
 
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de 
protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 
1991)”. “Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, 
manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas 
elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 
 
4.6. Equips de protecció individual 
 
- “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 
28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 
1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 
1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio 
de 2002)”. Complementat per la “Resolución de 25 de abril de 1996 
(BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 
1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 
1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 
2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de 
septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 
- “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula 
las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 
de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 
(BOE de 6 de marzo de 1997)”. 
- “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual”.  “Decisión de la Comisión, de 
16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de 
la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros 
contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad 
con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de protección 
individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 
- Normes Tècniques Reglamentàries. 
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- “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y 
salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 
- “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, 
defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 
- Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. 




- “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban 
determinadas Instrucciones técnicas complementarias, relativas a 
los capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”. 
Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo 
de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de agosto de 
1994)”. 
- “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación 
de los explosivos, productos explosivos y sus accesorios (BOE de 
1 de julio de 1986)”. 
- “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”. 
Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 
2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de diciembre 
de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 
2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”, “Orden PRE/252/2006 
(BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 
de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero 
de 2007)”. 
- “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen 
nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se 
dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 
29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 
(BOE de 21 de noviembre de 2002)”. 
- “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la 
Orden de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos que 
deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion 
de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del 
Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 
1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 
25 de mayo de 1999)”. 
- “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se 
aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de 
la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y 
registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per 
“Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 
- “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV 
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Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 
17 de agosto de 2007)”. 
- Convenis col·lect 
-  
5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
5.1. Criteris d'aplicació 
 
L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la 
construcció, la necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com 
un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat 
al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, 
haurà de quantificar el conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es 
refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb 
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar 
partides alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi 
de Seguretat i Salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives 
proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia 
justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi 
de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà 
d’anar incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del 
mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut 
= 0), es contempla en el mateix cos legal quan el legislador indica que, no 
s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos 
exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les 
normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, 
emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el 




5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 
Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ 
hauria d’estar inclòs en les partides del Projecte, de forma no segregable, 
per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a 
la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra. 
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el 
corresponent contracte d’obra. 
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5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 
Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el 
Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es mantindrà durant la totalitat de 
l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i 
transcorregut com a mínim un any des de la seva adjudicació, podrà 
contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que 
determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en el Títol IV 
del R.D. Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refós de 
la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
 
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 
La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en 
el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat del Coordinador de 
Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o 
Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o 
Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell, dura 
aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 
 
1.- MOLT LLEU    : 3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU     : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU    : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
4.- MOLT GREU   : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM    : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la 
mateixa Propietat, durant 2 anys. 
 
 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 
6.1. Previsions del Contractista a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 
La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius 
concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la 
manera concreta de desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com 
les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les 
diferents Tècniques Analítiques i Operatives de Seguretat: 
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• Tècniques analítiques de seguretat 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu 
exclusiu la detecció de riscos i la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 
- Investigació Tècnica d'Accidents. 
 
• Tècniques operatives de seguretat. 
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les 
Causes i a través d'aquestes corregir el Risc. 
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta 
humana o sobre els factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de 
demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 
sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat 
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 








6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 
El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors 
Autònoms, lligats amb ell contractualment, en el desenvolupament del seu 
Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu 
format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la 
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Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, 
l'enunciat dels més importants: 
 
75. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla 
d’Acció Preventiva. 
76. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista 
Principal 
77. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a 
l'estructura de gestió empresarial, relatius al Control Administratiu de la 
Prevenció. 
78. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
79. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
80. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
81. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 
 
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista 
competents en matèria de Seguretat i Salut 
 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i 
vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra seran almenys els mínims 
establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, 
assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de 
les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i 
Salut (propi o concertat) com a departament staff depenent de l'Alta 
Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació 
necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de 
Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament 
Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta 
obra del Delegat Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la 
capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important 
missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut 
de la seva empresa, haurà de fixar els àmbits de competència funcional 
dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps 
parcial, que assessori als responsables tècnics (i conseqüentment de 
seguretat) de l'empresaconstructora en matèria preventiva, així com una 
Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 
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6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de 
Medicina del Treball 
 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el 
seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació 
oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que haurà 
de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una 
farmaciola d'urgència, que estarà degudament assenyalada i contindrà allò 
disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 
d'existències. 
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà 
l'organigrama així com les funcions i competències de la seva estructura en 
Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb 
independència del termini de durada de les condicions particulars de la 
seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i 
estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els 
treballadors del Centre de Treball (propis i Subcontractats), segons ve 
assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un 
reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, 
Mancomunat, o assistit per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de 
Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la 
seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa. 
 
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 
D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en 
absència del Cap d’Obra es nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut 
(equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi 
l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, 
en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri 
del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es 
notificarà al Coordinador de Seguretat. 
 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers 
Auxilis, amb la missió de realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels 
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accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més 
serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si 
la importància de l’obra ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una 
‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, 
integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a 
cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim 
mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb 
l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat).  
 
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 
El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa 
d'actuació que reflecteixi un sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els 
treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou 
lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o 
aparells d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el 
correcte ús dels medis posats al seu abast per millorar el seu rendiment, 
qualitat i seguretat del seu treball. 
 
7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT 
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 





És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és 
mòbil i, en el seu cas, d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i 
de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, 
desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
- Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin 
accionades per a funcionar solidàriament. 
- Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una 
màquina, que es comercialitza en condicions que permetin al propi 
operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, 
sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una 
ferramenta. 
 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de 
seguretat que es comercialitzin per separat per a garantir una funció de 
seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 
Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
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Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, esteses pel fabricant o importador, en les quals figuraran les 
especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes 
de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin 
exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries 
(ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li 
siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i 
fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, 
les següents dades: 
- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Potència en Kw. 
- Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat 
acreditada, si procedeix. 
-  
7.2.  Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment 
dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 
• Elecció d’un Equip 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se 
en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus operadors i 
respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines 
ferramentes 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre 
‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels 
treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
• Emmagatzematge i manteniment 
- Se seguiran escrupolosament les recomanacions 
d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la 
seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 
- Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, 
ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions 
del fabricant. 
- S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb 
temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
- L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments 
d’Equips estarán documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’usuari. 
-  
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7.3. Normativa aplicable 
 
• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les 
màquines, transposicions i dates d’entrada en vigor 
 




- Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les 
Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 
198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 
19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 
30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text 
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98). 
 
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. 
d’11/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 
8/2/95). 
 
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins 
l’1/1/95. 
 
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95. 
 
Excepcions: 
- Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període 
transitori fins l’1/1/96. 
- Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, 
amb període transitori fins l’1/1/97. 
- Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la 
Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 
10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
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- Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre el 
material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de 
tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la 
Directiva del Consell 93/68/CEE. Transposada pel Reial Decret 
7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). Entrada en 
vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. Entrada en vigor del R.D. 
154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. A 
aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la 
Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de 
13/7/98). 
- Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), 
modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de 
17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE. 
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre 
(B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 
23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95). Entrada en vigor del R.D. 
1495/1991: el 16/10/91. Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: 
l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97. 
- Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 
23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i 
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 
92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm. L 126, de 12/5/92); 
99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999). 
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. 
d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’1 de 
desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 
(B.O.E. de 3/4/96). Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 
2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del 
R.D. 1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 
26/03/1996: el 4/4/96. 
- Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a 
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre 
aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada 
per la Directiva del Consell 93/68/CEE. Transposada pel Reial 
Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), 
modificat pel Reial Decret 276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 
27/3/95). Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb 
període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D. 
276/1995: el 28/3/95. 
- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 
23/3/94, relativa a l’aproximació de legislacions dels Estats 
membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en 
atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Núm. L 100, de 
19/4/94). Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març 
(B.O.E. de 8/4/96). Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període 
transitori fins l’1/7/03. 
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- Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, 
relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres 
sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97). Entrada 
en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02. 
- Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i 
adaptacions al progres tècnic, relatives a l’aproximació de les 
legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres deconstrucció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. 
d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial 
Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). Entrada en vigor: En 
funció de cada directiva. 
 
Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
- Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les 
disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels 
treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 
393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del Consell 95/63/CE, 
de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95). Transposades 
pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97). 
Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els 
apartats 2 i 3 del’Annex II, que entren en vigor el 5/12/98. 
 
• Normativa d’aplicació restringida 
 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 
8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a 
màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats 
(B.O.E. d’11/5/91). 
- Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells 
d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 
manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
- Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells 
elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per dues 
Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per 
l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981) 
- Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2 del Reglament 
d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre 
desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 
- Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text 
modificat i refós de la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-
4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 
- Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen 
diferents disposicions en matèria de normalització i homologació de 
productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
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- Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança 
General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; 
B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per 
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Estudi de Seguretat i Salut
AMIDAMENTS Pàg.: 1
Obra 01 PRESSUPOST 11
Capítol 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS
1 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb protectors
auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de
vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons
UNE-EN 175
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
5 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i
UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre
suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
7 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
8 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla metàl·lica, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
9 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb plantilles i
puntera metàl·liques
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
10 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
11 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
12 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada, amb corda de
seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons CE
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
13 H15A2020 u Cinturó portaeines
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
14 H1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló
soldat, homologat segons UNE-EN 340
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
15 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color blau vergara, trama
320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN
470-1 i UNE-EN 348
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
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Capítol 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES
1 H152E801 m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de
D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 20,000
2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
3 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 200,000
5 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
6 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a
tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
7 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6
mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
8 HG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
9 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat
0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït
segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
10 H100001 u Quadre elèctric
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
11 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
12 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
13 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
14 H15Z2011 h Senyaler
AMIDAMENT DIRECTE 7,000
15 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
AMIDAMENT DIRECTE 5,000
16 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
17 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
18 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra
AMIDAMENT DIRECTE 10,000
19 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
AMIDAMENT DIRECTE 1,000
20 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm
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AMIDAMENTS Pàg.: 4
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
21 HQUAM000 u Reconeixement mèdic
AMIDAMENT DIRECTE 15,000
22 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme
AMIDAMENT DIRECTE 2,000
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1 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de
fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
2 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de
vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
3 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de
lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
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Capítol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS
1 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 2)
31,23 15,000 468,45
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)
5,99 10,000 59,90
3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i
suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm
de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175 (P - 4)
8,25 5,000 41,25
4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 5)
0,69 10,000 6,90
5 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius
nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P - 8)
6,27 10,000 62,70
6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
6)
2,37 5,000 11,85
7 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç (P - 7)
35,10 2,000 70,20
8 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 9)
16,39 5,000 81,95
9 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques (P - 10)
22,04 15,000 330,60
10 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 11)
60,64 2,000 121,28
11 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 14)
18,69 15,000 280,35
12 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i
ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps
metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons
CE (P - 12)
48,59 7,000 340,13
13 H15A2020 u Cinturó portaeines (P - 19) 20,60 15,000 309,00
14 H1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general,
amb jaqueta, caputxa i pantalons, de niló soldat, homologat segons
UNE-EN 340 (P - 15)
4,93 10,000 49,30
15 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó
sanforitzat (100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques
interiors dotades de cremalleres metàl·liques, homologada segons
UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 13)
16,02 5,000 80,10
TOTAL Capítol 01.01 2.313,96
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PRESSUPOST Pàg.: 2
1 H152E801 m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 16)
8,79 20,000 175,80
2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 18)
23,14 2,000 46,28
3 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 17)
5,64 3,000 16,92
4 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 24)
2,70 200,000 540,00
5 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)
83,20 1,000 83,20
6 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de malla
metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)
284,40 1,000 284,40
7 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm
de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a
terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)
25,64 5,000 128,20
8 HG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 32)
10,39 15,000 155,85
9 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de
desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma
UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en
perfil DIN, desmuntatge inclòs (P - 33)
81,42 2,000 162,84
10 H100001 u Quadre elèctric (P - 1) 752,71 1,000 752,71
11 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a
senyals de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 27)
58,91 4,000 235,64
12 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 28) 12,34 2,000 24,68
13 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 29)
21,68 2,000 43,36
14 H15Z2011 h Senyaler (P - 21) 19,66 7,000 137,62
15 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions
(P - 20)
43,20 5,000 216,00
16 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària (P - 30) 21,12 15,000 316,80
17 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones (P -
22)
141,20 2,000 282,40
18 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra (P -
23)
19,66 10,000 196,60
19 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general
de seguretat i salut en el treball (P - 47)
119,21 1,000 119,21
20 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm (P - 48) 21,39 2,000 42,78
21 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 49) 35,55 15,000 533,25
22 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 50) 212,00 2,000 424,00
TOTAL Capítol 01.02 4.918,54
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Capítol 03 BENESTAR I HIGENE
1 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 36)
101,19 4,000 404,76
2 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler
fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra
de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria, aigüera de 1
pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 37)
110,39 3,000 331,17
3 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer
lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb
instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques
turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P -
35)
125,90 3,000 377,70
4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)
59,16 15,000 887,40
5 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)
22,38 2,000 44,76
6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 42)
113,51 2,000 227,02
7 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 43)
57,37 1,000 57,37
8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)
54,91 4,000 219,64
9 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m
d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 41)
29,92 2,000 59,84
10 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 38)
48,56 2,000 97,12
11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 44)
92,03 1,000 92,03
12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46) 1,94 5,000 9,70
13 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W
de potència elèctrica, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs (P - 31)
75,23 3,000 225,69








































Quadre de preus I 
Estudi de Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1
H100001P-1 u Quadre elèctric 752,71 €
(SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
H1411117P-2 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
31,23 €
(TRENTA-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
H1421110P-3 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,99 €
(CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)
H142AC60P-4 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
8,25 €
(VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)
H1441201P-5 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69 €
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
H1455710P-6 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,37 €
(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
H1456821P-7 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç
35,10 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
H145D002P-8 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,27 €
(SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)
H1461164P-9 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
16,39 €
(SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
H1462242P-10 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
22,04 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
H1463253P-11 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
60,64 €
(SEIXANTA EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H1471101P-12 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE
48,59 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)
H1481654P-13 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
16,02 €
(SETZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)
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Pàg.: 2
H1485800P-14 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
18,69 €
(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
H1487500P-15 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i
pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN 340
4,93 €
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)
H152E801P-16 m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs
8,79 €
(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)
H1532581P-17 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
5,64 €
(CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
H153A9F1P-18 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
23,14 €
(VINT-I-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
H15A2020P-19 u Cinturó portaeines 20,60 €
(VINT EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)
H15Z1001P-20 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 43,20 €
(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
H15Z2011P-21 h Senyaler 19,66 €
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
H16F1003P-22 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 141,20 €
(CENT QUARANTA-UN EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
H16F1004P-23 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,66 €
(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)
H6AA2111P-24 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
2,70 €
(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
H6AZ54A1P-25 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs
83,20 €
(VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
H6AZ59A1P-26 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs
284,40 €
(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)
HBB11251P-27 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
58,91 €
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
HBB20005P-28 u Senyal manual per a senyalista 12,34 €
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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HBBA1511P-29 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
21,68 €
(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)
HBC12500P-30 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 21,12 €
(VINT-I-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)
HE732402P-31 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
75,23 €
(SETANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
HG380907P-32 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra i
amb el desmuntatge inclòs
10,39 €
(DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
HG42429DP-33 u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
81,42 €
(VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
HGD1222EP-34 u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
25,64 €
(VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)
HQU1521AP-35 mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
125,90 €
(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
HQU1A20AP-36 mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
101,19 €
(CENT UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)
HQU1H23AP-37 mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
110,39 €
(CENT DEU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
HQU21301P-38 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 48,56 €
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)
HQU22301P-39 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
59,16 €
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)
HQU25701P-40 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
22,38 €
(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)
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HQU27902P-41 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
29,92 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
HQU2AF02P-42 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 113,51 €
(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
HQU2D102P-43 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 57,37 €
(CINQUANTA-SET EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
HQU2E001P-44 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 92,03 €
(NORANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
HQU2GF01P-45 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
54,91 €
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)
HQU2P001P-46 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,94 €
(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
HQUA1100P-47 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
119,21 €
(CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)
HQUACCJ0P-48 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39 €
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)
HQUAM000P-49 u Reconeixement mèdic 35,55 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-1 H100001 u Quadre elèctric 752,71 €
Sense descomposició 752,71000 €
P-2 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
amb protectors auditius, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3
31,23 €
B1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 31,23000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
5,99 €
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 5,99000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-4 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster
reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb
protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175
8,25 €
B142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster 8,25000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69 €
B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 405 0,69000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-6 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de
cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420
2,37 €
B1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palm 2,37000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-7 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç
35,10 €
B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig av 35,10000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-8 H145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
6,27 €
B145D002 u Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homolog 6,27000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-9 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb plantilla
metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
16,39 €
B1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, amb p 16,39000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-10 H1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques
22,04 €
B1462242 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 22,04000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-11 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843
60,64 €
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B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 60,64000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-12 H1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estampada,
amb corda de seguretat dotada de guardacaps metàl·lics i mosquetó d'acer amb virolla
roscada, homologat segons CE
48,59 €
B1471101 u Cinturó de seguretat de subjecció, ajustable, classe A, de polièster i ferramenta estam 48,59000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-13 H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), color
blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de cremalleres metàl·liques,
homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348
16,02 €
B1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat (100%), 16,02000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-14 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471
18,69 €
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada seg 18,69000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-15 H1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, caputxa i
pantalons, de niló soldat, homologat segons UNE-EN 340
4,93 €
B1487500 u Impermeable tipus enginyer, per a treballs de construcció en general, amb jaqueta, ca 4,93000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-16 H152E801 m Línia vertical per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de
poliamida de 16 mm de D i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de
seguretat i amb el desmuntatge inclòs
8,79 €
B152KK00 u Dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat a una corda d 5,80230 €
B15Z1700 m Corda de poliamida de 16 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,82950 €
Altres conceptes 2,15820 €
P-17 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs
5,64 €
B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a 3,67000 €
Altres conceptes 1,97000 €
P-18 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs
23,14 €
B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 11,62500 €
B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 5,04000 €
Altres conceptes 6,47500 €
P-19 H15A2020 u Cinturó portaeines 20,60 €
B15A0020 u Cinturó portaeines 20,60000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-20 H15Z1001 h Brigada de seguretat per a manteniment i reposició de les proteccions 43,20 €
Altres conceptes 43,20000 €
P-21 H15Z2011 h Senyaler 19,66 €
Altres conceptes 19,66000 €
P-22 H16F1003 u Reunió del comitè de Seguretat i Salut constituït per 6 persones 141,20 €
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Altres conceptes 141,20000 €
P-23 H16F1004 h Informació en Seguretat i Salut per als riscos específics de l'obra 19,66 €
Altres conceptes 19,66000 €
P-24 H6AA2111 m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigó, i amb el desmuntatge inclòs
2,70 €
B1Z6AF0A u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de malla d'acer i per a 20 usos, per 0,04200 €
B1Z6211A m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,68000 €
Altres conceptes 1,97800 €
P-25 H6AZ54A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs
83,20 €
B1Z654A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 1 m i 2 m d'alçària, amb bas 65,84000 €
Altres conceptes 17,36000 €
P-26 H6AZ59A1 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i alçària 2 m, amb bastiment de tub d'acer
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica, i amb el desmuntatge inclòs
284,40 €
B1Z659A1 u Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'amplària 6 m i 2 m d'alçària, amb bas 251,84000 €
Altres conceptes 32,56000 €
P-27 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, fixada i
amb el desmuntatge inclòs
58,91 €
BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 39,25000 €
Altres conceptes 19,66000 €
P-28 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,34 €
BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 12,34000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-29 HBBA1511 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm,
fixada mecànicament i amb el desmuntatge inclòs
21,68 €
BBBA1500 u Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x3 18,60000 €
B1Z09000 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, per a seguretat i salut 0,13200 €
Altres conceptes 2,94800 €
P-30 HBC12500 u Con de plàstic reflector de 75 cm d'alçària 21,12 €
BBC12502 u Con d'abalisament de plàstic reflector de 75 cm d'alçària, per a 2 usos, per a seguretat 20,63000 €
Altres conceptes 0,49000 €
P-31 HE732402 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elèctrica,
instal·lat i amb el desmuntatge inclòs
75,23 €
B1ZE2400 u Radiador elèctric d'infraroigs monofàsic de 230 V de tensió, de 1000 W de potència elè 50,68000 €
Altres conceptes 24,55000 €
P-32 HG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla de connexió a terra i
amb el desmuntatge inclòs
10,39 €
B1ZGY380 u Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus, per a seguretat 0,15000 €
B1ZGG900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, per a seguretat i salut 1,31580 €
Altres conceptes 8,92420 €
P-33 HG42429D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bipolar
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i
indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
81,42 €
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61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN, desmuntatge inclòs
B1ZGW420 u Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials, per a seguretat i salut 0,35000 €
B1ZGM29D u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 25 A d'intensitat nominal, bi 67,23000 €
Altres conceptes 13,84000 €
P-34 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm
llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs
25,64 €
B1ZGYD10 u Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra, per a segur 4,04000 €
B1ZGP220 u Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 11,20000 €
Altres conceptes 10,40000 €
P-35 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1
plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
125,90 €
BQU1521A mes LLoguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïlla 125,90000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-36 HQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
101,19 €
BQU1A20A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 4x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllam 101,19000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-37 HQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament de 35
mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació de lampisteria,
aigüera de 1 pica amb aixeta i taulell, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial
110,39 €
BQU1H23A mes Lloguer mòdul prefabricat de menjador de 4x2,3x2,6 m de plafó d'acer lacat i aïllament 110,39000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-38 HQU21301 u Mirall de lluna incolora de 3 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta 48,56 €
B1ZC1300 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 3 mm, per a seguretat i salut 24,68000 €
Altres conceptes 23,88000 €
P-39 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
59,16 €
BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, per a 3 54,17000 €
Altres conceptes 4,99000 €
P-40 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs
22,38 €
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones 19,38750 €
Altres conceptes 2,99250 €
P-41 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb
capacitat per a 10 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
29,92 €
BQU27900 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb c 22,93750 €
Altres conceptes 6,98250 €
P-42 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 113,51 €
Estudi de Seguretat i Salut
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 5
BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 106,53000 €
Altres conceptes 6,98000 €
P-43 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 57,37 €
BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i s 54,38000 €
Altres conceptes 2,99000 €
P-44 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 92,03 €
BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 91,03000 €
Altres conceptes 1,00000 €
P-45 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs
54,91 €
BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 52,91000 €
Altres conceptes 2,00000 €
P-46 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 1,94 €
BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 0,94000 €
Altres conceptes 1,00000 €
P-47 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball
119,21 €
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat 119,21000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-48 HQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39 €
BQUACCJ0 u Manta de cotó i fibra sintètica de 110x210 cm 21,39000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-49 HQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55 €
BQUAM000 u Reconeixement mèdic 35,55000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-50 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00 €
BQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme 212,00000 €
Altres conceptes 0,00000 €
Estudi de Seguretat i Salut
















Estudi de Seguretat i Salut
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 10.266,70
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 10.266,70
Aquest pressupost d'execució per contracte puja a
deu mil dos-cents seixanta-sis euros amb setanta cèntims
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El present annex complementa la informació sobre el tractament de residus que s’ha 
exposat anteriorment a l’Annex 20. Estudi d’impacte ambiental. 
L’objectiu del Pla de Gestió de Residus és realitzar una recollida selectiva de tots els 
residus generats durant el període de construcció, per evitar la posterior contaminació 
de sòls i aigua, i el medi ambient en general. 
 
 
2. GESTIÓ DELS RESIDUS GENERATS A L’OBRA 
 
2.1. Residus especials 
 
S’ubicaran bidons tapats per a la recollida de l’oli usat en la zona del parc de 
maquinària. No es preveu l'ús de maquinaria pesada gaires dies seguits, per tant no es 
preveuen grans generacions de residus d'aquest tipus.La zona de magatzem de 
productes especials estarà impermeabilitzada, coberta i ubicada en una cubeta de 
seguretat per evitar possibles infiltracions al terreny.  
Tots els residus seran transportats i tractats per empreses gestores autoritzades. 
 
2.2. Residus no especials 
 
Es localitzaran diversos punts d’apilament temporal, degudament senyalitzats, 
distribuïts en aquelles zones de major activitat. Aquests acopis seran retirats 
periòdicament a la zona d’instal·lacions generals. Les instal·lacions generals tindran 
localitzats uns “punts nets” de superfície suficient per apilar els diversos materials per 
tipologies. S’ubicaran contenidors per a la recollida selectiva de fustes, vidre, ferro, 
matèria orgànica, etc. Existirà un servei de recollida periòdic dels contenidors. 
 
2.3. Abocadors d’excedents de terres 
 
L’excedent de terres resultant de no poder utilitzar els sòls marginals s’haurà de 
dipositar en: 
- Abocadors legalitzats o explotacions actualment en funcionament i que 
requereixen efectuar un pla gradual de restabliment paisatgístic, amb 
necessitat d’aportació de material. 
- Àrees abandonades on s’han realitzat activitats extractives, d’acord amb els 
ajuntaments d’aquest municipis, i un cop es disposi de permisos reglamentaris. 
 
 
L’abocador més pròxim que compleix amb els requisits anteriors i que es proposa com 
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2.4. Aigües residuals 
 
Les aigües residuals procedents de les casetes d’obra s’abocaran a la xarxa de 
clavegueram existent, o en el seu defecte, s’acumularan en un dipòsit soterrat que 
presenti garanties d’impermeabilització. 
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- Entre el fons del dipòsit i el nivell freàtic: 1,75 m. 
- Als cursos d’aigua o conduccions per gravetat: 60 m. 
- A pous: 40 m. 
- A arbres: 3 m. 
 
S’haurà de realitzar un seguiment i control del nivell del dipòsit, procedint al seu buidat 
quan aquest assoleixi el nivell màxim. El buidat l’haurà de realitzar una empresa 
especialitzada en la neteja de foses. 
 
 
3. TRANSPORT DE RESIDUS 
 
Entenem com a transport l'operació o conjunt d'operacions que permeten la recollida i 
el trasllat de residus.  
 
Per poder dur a terme aquesta activitat les empreses han de complir les següents 
condicions: 
 
- Estar inscrit en el Registre de Transportistes de Residus de Catalunya 
- Portar els residus a la planta del gestor que hagi indicat el productor o 
posseïdor dels residus. 
- En cas que el gestor no accepti el residu per qualsevol motiu, retornar el residu 
al seu origen. 
- Es recomanable portar a cada vehicle el document acreditatiu de la inscripció 
en el Registre de Transportistes. 
- Portar dins el vehicle la documentació de transport de residus necessària (Full 
de seguiment o Full de seguiment itinerant). 
- Si es realitza una recollida itinerant de residus, formalitzar correctament el Full 
de seguiment itinerant. 
- Complir qualsevol altre requisit o obligació necessària per al transport de 
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4. IDENTIFICACIÓ DE RESIDUS GENERATS 
 
A continuació es presenten els diversos tipus de residus que es preveuen que serán 
generats durant el procés de construcció del present projecte. 
 






- Residus biodegradables 
- Olis usats (minerals no clorats de motor,…) 
- Acer i filferros 
- Aerosols buits 
 
5. VALORACIÓ ECONÒMICA 
 
Per a realitzar una valoració econòmica de la gestió dels residus s’ha de tenir en 
compte que gran part de la gestió d’aquest ja està contemplada a les diferents partides 
del pressupost. És a dir, el preu de la partida té inclòs la càrrega i transport a 
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador. 
 
Per a aquest motiu, s’ha considerat que, per a la gestió de la resta de residus com 
fusta, paper, plàstic, vidre, residus biodegradables, olis, etc. es destina un 1 % del 
Pressupost d’Execució Material del pressupost del present projecte.  
 
Així doncs, la quantitat destinada per al Pla de Gestió de Residus és de 2.466.37 € 
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Annex 12. Estudis de Valoració del 
Projecte. Conveniència d’implantació 
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Objecte de l’Annex: 
 
La raó de ser d’aquest Annex és valorar la conveniència o no d’implantar una central 
formigonera a obra com alternativa de subministrament de formigó. Com ha quedat 
especificat en apartats anteriors d’aquest projecte, s’ha treballat sobre una obra real, 
en aquest cas, ha estat la construcció d’un nou Campus Interuniversitari a Sant Adrià 
de Besòs. 
 
Origen de les dades: 
 
Per aproximar aquesta valoració tot el possible amb la realitat, s’ha recopilat tota la 
informació real dels projectes executius de les següents unitats d’obra que conformen 
el projecte del Campus Interuniversitari: 
- Projecte d’execució de les pantalles de contenció, moviment de terres i treballs de 
protecció de la galeria de serveis del nou Campus Interuniversitari Digonal-Besòs. 
- Projecte d’execució de pantalles plàstiques per a la impermeabilització dels recintes 
dels edificis del Campus Interuniversitari Diagonal-Besòs. 
- Projectes executius d’estructura soterrada dels edificis A, C, D, I i  J. 
- Projectes executius d’estructura sobre rasant dels edificis A, C i I. 
 
NOTA: Aquests projectes han estat facilitats per l’arquitecte Maria José Pacheco, 
actual directora de l’obra del nou Campus per part de l’empresa RQP Arquitectes. 
 
Aquesta documentació correspon a tots els projectes executats a data de maig de 
2015. En el cas dels edificis queden pendent per enllestir actualment els tancaments i 
acabats; partides que no afecten al consum de formigó. 
A partir d’aquests projectes s’ha pogut obtenir els amidaments exactes de formigó, els 
tipus de formigons usats i els preus de cada tipus projectats (matèria prima, fabricació i 
transport a l’obra. No col·locació, acabats, etc). A l'Apèndix 1 d’aquest Annex és pot 
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Construït a maig de 2015: AMIDAMENT FORMIGÓ (m3) IMPORT FORMIGÓ (€) 
TOTAL 91.587,89 6.888.953,80 
PREU ORIENTATIU M3 FORMIGÓ:   75,22 € 
 
A partir de les relacions trobades en Apèndix 2 que relacionen les mitges dels edificis, 
s’ha realitzat una prognosi del amidament total de formigó per realitzar les Fases A i B 
del projecte. Els resultats trobats són els següents: 
 
Partides de formigó previstes: Amidament m3 
Pantalles 37.941,88 
Estructura edificis Sota rasant 80.279,13 
Estructura edificis Sobre rasant 34.681,37 
TOTAL EDIFICIS 114.960,50 
TOTAL EDIFICIS + PANTALLES 152.902,39 
TOTAL EDIFICIS + PANTALLES - EDIFICI H 145.610,24 
 
 
Per altra banda, els consums de combustibles dels vehicles pesats estan extrets de les 
dades proporcionades per els fabricants. 
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Probablement l’estudi per excel·lència per determinar si un projecte (o alternativa de 
projecte, com en aquest cas) és viable o no. 
Coneguts els amidaments cal conèixer els preus. Es compararan dos tipus de preus: 
- El preu de compra marcat per el banc de preus BEDEC del ITEC. Aquest preu és el 
que costa el formigó comprat a una central aliena a l’obra i portat a peu d’obra. 
Anomenat a parit d’ara com P-C (Preu Compra). 
S'ha de tenir present que el P-F pot variar segons la quantitat de formigó comprat. En 
aquest cas al tractar-se d’un conjunt  d’obres de més de 4,4 milions d’euros cadascuna 
es pot considerar que es mantindrà sempre constant ja que l’oferta comercial ja està 
ajustada al màxim.   
 
- El preu de fabricació a l’obra del formigó. Aquest preu inclou: matèries primes, 
amortitzacions del projecte i de la maquinària, mà d’obra, amassat en camió 
formigonera i altres despeses indirectes de la pròpia central. Anomenat a parit d’ara 
com P-F (Preu Fabricar). 
S'ha de tenir present que el P-F varia segons la quantitat de formigó produït. Per fer 
aquest estudi s'han triat dos escenaris o casos d'estudi: 
·Cas1: Amb les dades d’amidaments que es tenen a l'actualitat, i per tant exacte. 
Volum total de formigó d'aquest cas: 91.587,89 m3). 
·Cas 2: Amb les dades d'amidaments actuals més els obtinguts amb la prognosi, no 
tan exacte però lògics i útils igualment per estudiar l'alternativa de subministrament de 
formigó amb central a obra. Volum total de formigó d'aquest cas: 145.610,24 m3. 
A l’Apèndix 3 d’aquest Annex es justifiquen els càlculs necessaris per torbar el valor de 
P-C i P-C que a continuació es mostren segons cada cas: 
 
P-C 69,805 €/m3 
P-F  CAS 1 41,491 €/m3 
P-F  CAS 2 39,957 €/m3 
 
Es poden fer les següents comparacions: 
Primer es vol conèixer les diferencies entre els tres valors: 
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Estalvi sobre P-C % Estalvi sobre P-C 
P-C  -  P-F  CAS 1 = 28,314 €/m3 0,405 
P-C  -  P-F  CAS 2 = 29,848 €/m3 0,427 
 
Com es pot observar l'estalvi  per m3 tant en el CAS1 com en el 2 sobre P-C és 
realment important, pròxim a 30€. I en valors percentuals lleugerament superior al 
40%.  
Si ho traslladem al estalvi que representa sobre tot el volum de formigó en cada un 




PREU M3 DE 
FORMIGÓ (€) 
PREU TOTAL 
FORMIGÓ (€) ESTALVI (€) 
CAS 1  91.587,89 41,491 3.800.073,14   
Formigó de compra en el 
Cas 1 91.587,89 69,805 6.393.292,66 2.593.219,52 
CAS 2 145.610,24 39,957 5818148,36   
Formigó de compra en el 
Cas 2 145.610,24 69,805 10164322,8 4.346.174,44 
 
És evident que l’estalvi econòmic és molt important com per considerar que el fet de 
ubicar la central formigonera en qualsevol del dos casos a l’obra seria una alternativa 
realment encertada. 
Per tenir uns valors comparatius dir que el Projecte d’execució de pantalles plàstiques 
per a la impermeabilització dels recintes dels edificis del Campus interuniversitari 
Diagonal-Besòs esta pressupostat en un milió vuit-cents vuitanta-vuit mil sis-cents 
setanta-quatre euros amb cinquanta-set cèntims (1.888.674,57 €). O en el cas del 
Projecte d’execució dels soterranis fins al terra de la planta baixa del Edifici J és 
2.660.994,69€, i la part corresponent a la separata de la fonamentació és de 
1.362.515,76€. 
Amb una crisis econòmica mundial que des de 2007 sacseja amb força l’economia 
catalana i espanyola i molt especialment el sector de la construcció, disposar d’una 
alternativa que permeti estalviar entre dos milions i mig d’euros i fins més de quatre 
milions (segons l’amidament total de formigó) s’ha de tenir altament en compte. 
 
Per últim, es vol conèixer des de quin moment instal·lar en aquesta obra una central 
formigonera comença a sortir rentable econòmicament parlant. Ja que com s’acaba de 
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mencionar, l’economia catalana travessa un mal moment i el finançament per el 
Projecte del nou campus es pot veure compromès abans d’acabar les obres. 
Per exemple s’ha calculat les dues primeres partides de tot el projecte del nou 
Campus: Les Pantalles de Contenció i les Pantalles Plàstiques (més les de contenció 
ja que aquestes es construiran abans). 
 
Estructura Amidament (m3) Preu m3 Formigó Estalvi sobre 69,805€/m3 
Pantalles Contenció 25350 51,657 18,1474 
Pantalles Contenció + Pantalles 
Plàstiques 12591,6 46,700 23,104 
 
Queda constatat que només amb la construcció de les pantalles de contenció ja queda 
amortitzada la construcció de la central formigonera. És més, si es vol saber a partir de 
quin volum queda amortitzada la instal·lació formigonera només cal calcular la següent 
equació basada en les del Apèndix 3: 
 
69,805€/m3 = 35,929 €/m3 + (340.457,84€ / Amidament (m3)) + (40.609,09€ / 
Amidament (m3)) – (53.400€ / Amidament (m3)) + 0,857€/m3 + (51000€ / 
Amidament (m3))  + 0,571€/m3  
Aïllem : 
 Amidament = 11.669,96 m3 
Un cop la producció de formigó d’aquesta planta superi els 11.669,96 m3 es pot 
confirmar que econòmicament queda amortitzada. 
 
 
L'estudi econòmic conclou favorablement a un canvi de subministrament de formigó. 
Queda justificat que es recuperarà la inversió inicial per implantar la central 
formigonera i que a més a més, estalviarà diners; arribant a xifres molt importats en 
funció de la producció final, però que en qualsevol cas es poden estimar al voltant 
d’una forquilla de 2,5 i 4,3 milions d’euros.  
Annexos 
Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari 
Diagonal-Besòs de la UPC a Sant Adrià de Besòs 
7 
 
Estudi  ambiental: 
 
Amb aquest estudi es vol comparar l'estalvi de consum de carburant per part dels 
camions en comparació al subministrament exclusiu amb camió formigonera des d'una 
central. El subministrament d'aquesta obra (>90%) s'ha fet des de les plantes de 
PROMSA y HANSON de la Zona Franca de Barcelona.  
La comparativa prendrà questa localització com a punt de referència per calcular les 
distàncies estalviades i per tant el consum. Ja que les graveres i cimenteres més 
pròximes estan al Baix Llobregat i Garraf.  Aquesta comparativa tindrà tres vehicles 
d¡estudi: Camions formigoneres, camions bolquet (àrids) i camions cisterna de ciment. 
En l'escenari de subministrament amb camió formigonera des d'una central a la Zona 
Franca  (Alternativa 0) només es comptabilitzarà el consum produït per aquesta classe 
vehicles per transportar fins a l'obra tot l'amidament de formigó de cada un dels dos 
casos d'estudi (exposats en el Estudi econòmic anterior). 
En l'escenari de construir una planta a obra es comptabilitzarà el consum produït per 
els camions bolquet o banyera i cisterna des de la Zona Franca fins a l'obra necessaris 
per fabricar allí el formigó. Més el consum d'un camió formigonera a obra que 
amassarà i transportarà el formigó fabricat al punt exacte necessari. No es tenen en 
compte el camions d’additius ja que  el consum produït per aquests és menyspreable 
comparat amb els altres, com a màxim un cop al mes és necessari omplir els dipòsits 
d’additius. 
Novament es tindran dos estadis en comparació sobre l'Alternativa 0. Els casos 1 i 2: 
·Cas1: Amb les dades d’amidaments que es tenen a l'actualitat, i per tant exacte. 
Volum total de formigó d'aquest cas: 91.587,89 m3). 
·Cas 2: Amb les dades d'amidaments actuals més els obtinguts amb la prognosi, no 
tan exacte però lògics i útils igualment per estudiar l'alternativa de subministrament de 
formigó amb central a obra. Volum total de formigó d'aquest cas: 145.610,24 m3. 
 
A continuació es mostres les capacitats de cada tipus de vehicle: 
Capacitat de transport d'un camió formigonera = 8 m3; aproximat a 7 m3 (pendents, 
minves..) 
Capacitat de transport d'un camió cisterna = 21 Tn 
Capacitat de transport d'un camió bolquet = 32 Tn; aproximat a 30Tn (pendents, 
minves..) 
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Com  a norma general es pot simplificar que per fabricar un 1m3 de formigó cal: 
300 kg  de Ciment 
1000Kg d'Àrids fins 
1000Kg d'Àrids gruixuts  
 
A l'Apèndix 7 es poden trobar les taules de càlcul del consum en carburant que 
representa cada una de les alternatives, com a resum s’inclou la següent: 
 
* On   1 litre dièsel = 0,863kg   i   1 Kg dièsel = 2,19 kg de CO2 eq. 
  
 
Com es pot observar l'estalvi de combustible i per conseqüència la reducció de gasos 
contaminats a l’atmosfera és considerable.  
 
L'estudi ambiental conclou favorablement a un canvi de subministrament de formigó. 
Queda justificat que és molt més respectuós fabricar el formigó en la pròpia obra que 
transportar-lo des d'una central aliena.  
 
Consum total de combustible (litres)
Alternativa 0 (sobre 91587,89 Km) 120896,0
Cas 1 82886,2
ESTALVI TOTAL LITRES: 38009,8
REDUCCIÓ CO2 Kg eq 71837,5
Alternativa 0 (sobre 145610,24 Km) 17490702,0
Cas 2 184098,6
ESTALVI TOTAL LITRES: 17306603,4
REDUCCIÓ CO2 Kg eq 32708961,2
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Estudi del trànsit generat: 
 
Amb aquest estudi es vol comparar la reducció del nombre de viatges de camions en 
comparació al subministrament exclusiu amb camió formigonera des d'una central. El 
subministrament d'aquesta obra (>90%) s'ha fet des de les plantes de PROMSA y 
HANSON de la Zona Franca de Barcelona.  
Com el camió ha d'anar a l'obra i després tornar-se cap a la gravera o central de 
formigó (segons cada cas) s'ha considerat lògic que cada entrega de subministra es 
valori com dos viatges (anada i tornada). 
A l'Apèndix 7 es poden trobar les taules de càlcul del nombre de viatges que 
representa cada una de les alternatives, com a resum s'inclou la següent: 
 
• On s'ha considerat un temps de recorregut de 20 minuts, sense retencions. 
 
Com es pot observar l'estalvi de nombre de viatges i per conseqüència el nombre 
d'hores de conductor és considerable.  
Si es té en consideració que a les vuit del matí, hora en que la majoria d’obres 
comencen a rebre les primeres formigoneres, la Ronda Litoral de Barcelona presenta 
sempre dificultats de trànsit fins les 10, que al migdia i voltant de mitja tarda també és 
habitual trobar retencions, és fàcil suposar que els estalvis detectats anteriorment en 
realitat poden assolir valors més grans. 
 
L'estudi ambiental conclou favorablement a un canvi de subministrament de formigó. 
Queda justificat que d'aquesta altre forma s’optimitzen les vies de comunicació de la 
ciutat, alliberant-les d'un trànsit innecessari.  
 
Viatges realitzats (anada i tornada)
Alternativa 0 (sobre 91587,89 Km) 26168
Cas 1 14829
ESTALVI  DE VIATGES 11339
ESTALVI HORES DE CHOFER 3402
Alternativa 0 (sobre 145610,24 Km) 41603
Cas 2 23575
ESTALVI  DE VIATGES 18028
ESTALVI HORES DE CHOFER 5408
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Un cop analitzat els tres Estudis més representatius pel que fa als beneficis que es pot 
obtenir en decidir-se per un canvi de subministrament de formigó i decidir-se a 
fabricar-ho en la mateixa obra, només es pot concloure afirmant que tan sols s’han 
detectat punts favorables aquesta alternativa de subministrament. És més, es 
considera que en els tres casos, i molt especialment en la besant econòmica, les 
dades obtingudes aconsellen sense cap mena de dubte que la millor alternativa 
possible al subministrament de formigó a l’obra del Campus Interuniversitari de 
Diagonal-Besòs és la fabricació en obra. 
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Apèndix 1  
A continuació es mostren unes taules - resum dels amidaments i preus de cada 
projecte executiu que a data de 2015 s'han redactat. Inclou el nom de la partida, tipus 










PROJECTE PANTALLES CONTENCIÓ 
AMIDAMENTS PREU AMIDAMENTIMOPRT




m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 69,4 378,912 26.296,49 € TOTAL
m2 PERFORACIÓ DE PANTALLA DE 80 CM DE GRUIX, AMB FORMIGÓ HA-30/F/20/IIIA+QB I LLOTS TIXOTRÒPICS, 28208,01
INCLOENT EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY AMB PARTS PROPORCIONALS DE ROCA AMB 
UTILIZACIÓ DE TREPANT. Amidament en m3:
22566,408
m2 PERFORACIÓ DE PANTALLA DE 60 CM DE GRUIX, AMB FORMIGÓ HA-30/F/20/IIIA+QB I LLOTS TIXOTRÒPICS, 2189,96
INCLOENT EXCAVACIÓ EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY AMB PARTS PROPORCIONALS DE ROCA AMB 
UTILIZACIÓ DE TREPANT. Amidament en m3:
1313,976
m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm 72,78 23.880,38 1.738.014,35 € TOTAL
FORMIGÓ PER A ALÇATS, PILES I TAULERS HA-30/B/20/IIIA+Qb, DE CONSITÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA 1090,99
MÀXIMA DEL GRANULAT DE 20mm, ABOCAT AMB BOMBA
m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm 76,50989 1.090,99 83.471,37 € TOTAL
AMIDAMENT FORMIGÓ IMPORT FORMIGÓ
TOTAL 25350,28 1847782,21





















m Doble muret guia de 30 cm de gruix i 1 m d'alçària, inclós encofrat i desencofrat interior, formigó 400
HA-20/B/20/I i hacer (P-7)
Amidament en m3:
240
m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm 69,4 240 16.656,00 € TOTAL
m2 Perforació de pantalla de 80 cm de gruix, amb formigó HA-30/F/20/IIIa+Qb i llots tixotròpics, 6862
incloent excavació en qualsevol tipus de terreny amb parts proporcionals de roca amb utilizació
de trepant, col.locació d'armadures (sense subministrament, elaboració i muntatge d'acer) tot Amidament en m3:
inclòs fins i tot càrrega i transport dels productes d'excavació a l'abocador, cànon d'abocament i 5489,6
manteniment de l'abocador.
m3 Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluida, grandària màxima del granulat 20 mm 97,58 12.351,60 1.205.269,13 € TOTAL
AMIDAMENT FORMIGÓ IMPORT FORMIGÓ
TOTAL 12591,60 1221925,13
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PROJECTE edifici A soterrat
AMIDAMENTS PREU AMIDAMENT IMOPRT
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES INCLINADES, HA-25/B/10/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA 23,52
DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB BOMBA
m3 Formigó HA-25/B/10/IIIA de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, 58,3 23,52 1.371,22 € TOTAL
m3 FORMIGÓ PER A ENCEPS, FORMIGONATS SIMULTÀNIAMENT AMB LA LLOSA DE FONAMENTS, 1.786,85
HA-30/B/20/IIA+QB, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
AMB MITJANS NECESSARIS.INCLOS ABOCAT I VIBRAT SEGONS PLEC DE CONDICIONS, I INSTRUCCIO
EHE.
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS EN LA ZONA CENTRAL, HA-30/B/20/IIA+QB, DE 2.112,00
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB MITJANS
NECESSARIS
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS EN LA ZONA CORRESPONENT A LA BERMA, 1.572,00
HA-30/B/20/IIA+QB, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT
AMB MITJANS NECESSARIS,
m3 Formigó HA-30/B/20/IIA+QB de consistència tova, grandària màx. granulat 20 mm 72,03 5.470,85 394.065,11 € TOTAL
m3 FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/10/IIB, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 161,644
GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB MITJANS NECESSARIS.
INCLOS ABOCAT I VIBRAT SEGONS PLEC DE CONDICIONS, I INSTRUCCIO EHE
m3 Formigó HA-30/B/10/IIB de consistència tova, grandària màx. granulat 10 mm 62,62 161,64 10.122,15 € TOTAL
m3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40,8
20 MM, ABOCAT AMB MITJANS NECESSARIS. INCLOU VIBRAT, REGS NECESSARIS PER A UN BON
CURAT, SEPARADORS I MITJANS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
INCLOS ABOCAT I VIBRAT SEGONS PLEC DE CONDICIONS, I INSTRUCCIO EHE.
m3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 1.277,75
20 MM, ABOCAT AMB MITJANS NECESSARIS. INCLOU VIBRAT, REGS NECESSARIS PER A UN BON
CURAT, SEPARADORS I MITJANS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.
INCLOS ABOCAT I VIBRAT SEGONS PLEC DE CONDICIONS, I INSTRUCCIO EHE.
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m3 FORMIGÓ PER A BIGUES, HA-30/B/10/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 405,517
GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB MITJANS NECESSARIS.
INCLOS ABOCAT I VIBRAT SEGONS PLEC DE CONDICIONS, I INSTRUCCIO EHE
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/10/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 2.478,35
GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB MITJANS NECESSARIS.
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/10/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 7,325
GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB BOMBA
m3 FORMIGÓ PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, HA-30/B/10/IIIA DE 541,102
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB BOMBA
m3 FORMIGÓ PER A CÈRCOLS, HA-30/B/10/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 19,6
GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB BOMBA
m3 Formigó HA-30/B/10/IIIA de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, 65,69 3451,894 226.754,92 € TOTAL
m PERFORACIÓ I FORMIGONAMENT DE PILONS BARRINATS FORMIGONATS PEL TUB CENTRAL DE LA 1.980,00
BARRINA EN TERRENY FLUIX, AMB SISTEMA DE PILOTATGE TIPUS CPI-8 AMB CONTROL DE
PARÀMETRE EN EL PROCÈS DE FORMIGONAT I TUBULARS PEL CONTROL D'EXECUCIÓ, DE DIÀMETRE Amidament en m3:
55 CM AMB FORMIGÓ HA-30/F/20/IIA+QA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, DE CONSISTÈNCIA 470,17575
FLUIDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 375 KG/M3 DE CIMENT.
m PERFORACIÓ I FORMIGONAMENT DE PILONS BARRINATS FORMIGONATS PEL TUB CENTRAL DE LA 1.405,00
BARRINA EN TERRENY FLUIX, AMB SISTEMA DE PILOTATGE TIPUS CPI-8 AMB CONTROL DE
PARÀMETRE EN EL PROCÈS DE FORMIGONAT I TUBULARS PEL CONTROL D'EXECUCIÓ, DE DIÀMETRE Amidament en m3:
65 CM AMB FORMIGÓ HA-30/F/20/IIA+QA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, DE CONSISTÈNCIA 465,9858125
FLUIDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 375 KG/M3 DE CIMENT .
m PERFORACIÓ I FORMIGONAMENT DE PILONS BARRINATS SENSE ENTUBACIÓ EN TERRENY FLUIX, 4.175,00
AMB SISTEMA DE PILOTATGE TIPUS CPI-8 AMB CONTROL DE PARÀMETRE EN EL PROCÈS DE
FORMIGONAT I TUBULARS PEL CONTROL D'EXECUCIÓ, DE DIÀMETRE 85 CM AMB FORMIGÓ Amidament en m3:
HA-30/F/20/IIA+QA, AMB ADDITIU SUPERPLASTIFICANT, DE CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANDÀRIA 2367,9034375
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 325 KG/M3 DE CIMENT. INCLOU P.P D'ENCAMISAT DE PILONS
m3 Formigó HA-30/B/20/IIA+QA de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 72,03 3.304,07 237.991,80 € TOTAL
AMIDAMENT FORMIGÓ IMPORT FORMIGÓ
TOTAL 13730,52 947875,37


















PROJECTE edifici A sobre rasant
AMIDAMENTS PREU AMIDAMENT IMOPRT
m2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P40/I DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA 814,2
MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ
Amidament en m3:
81,42
m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm 50,44 81,42 4.106,82 € TOTAL
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-25/B/10/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, 45
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES INCLINADES, HA-25/B/10/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA 137,16
DEL GRAN. 10 MM,
m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm 59,33 182,16 10.807,55 € TOTAL
m3 FORMIGÓ PER A ENCEPS, HA-30/B/20/IIA+QB, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT 31,035
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA+QB, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA 651,36
MÀXIMA DEL GRANULAT 20










m3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/10/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM 1277,438
m3 FORMIGÓ PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS, HA-30/B/10/IIIA DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA2798,818
MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, ABOCAT AMB CUBILO
m3 FORMIGÓ PER A BIGUES, HA-30/B/10/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM 821,898
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/10/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, 877,335
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/10/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM, 1404
m3 Formigó HA-30/B/10/IIIA de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, 67,07 7179,489 481.528,33 € TOTAL
m3 FORMIGÓ PER A PILARS, HA-50/B/10/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM 1435,664
m3 FORMIGÓ PER A PILARS, HA-50/B/10/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM 28,984
m3 FORMIGÓ PER A PILARS, HA-50/B/10/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM 27,324
m3 Formigó HA-50/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 83 1.491,97 123.833,68 € TOTAL
AMIDAMENT FORMIGÓ IMPORT FORMIGÓ
TOTAL 9617,44 675918,87











m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 50,44
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275 59,33
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
m3 Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 300 67,07
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa
m3 Formigó HA-30/B/20/IIa+Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 81,54
350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa+Qb
m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 64,64
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa
m3 Formigó HA-50/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 83








PROJECTE edifici C soterrat
AMIDAMENTS PREU AMIDAMENT IMOPRT
m2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/P/20 DE CONSISTÈNCIA 514,1
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB MITJANS
NECESSARIS,SEGONS PLEC DE CONDICIONS, I INSTRUCCIO EHE. Amidament en m3:
51,41
m2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/P/20 DE CONSISTÈNCIA 2473,9
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB MITJANS
NECESSARIS,SEGONS PLEC DE CONDICIONS, I INSTRUCCIO EHE. Amidament en m3:
247,39
m3 Formgó de neteja, amb dosificació de 150Kg/m3 de ciment 43,86 298,8 13.105,37 € TOTAL
m3 FORMIGONAT DE PILONS BARRINATS, AMB SISTEMA DE PILOTATGE TIPUS CPI-8 AMB 2931,49
CONTROL DE PARÀMETRE EN EL PROCÈS DE FORMIGONAT I TUBULARS PEL CONTROL D'EXECUCIÓ,
FORMIGONATS PEL TUB CENTRAL DE LA BARRINA EN TERRENY SEGONS ESTUDI GEOTÈCNIC
AMB FORMIGÓ HA-30/F/20/IIA+QB, DE CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 375 KG/M3 DE CIMENT
m3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-30/F/20/IIA+QB, DE 91,53
CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM 
m3 Formigó HA-30/F/20/IIA+QB de consistència fluida, grandària màx. granulat 20 mm 66,4755 91,53 6.084,50 € TOTAL
m3 FORMIGÓ PER A ENCEPS, HA-30/B/20/IIA+QB, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 966,33
CONDICIONS, I INSTRUCCIO EHE.
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA+QB, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA 1984,96
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM.










m3 FORMIGONAT DE PILONS BARRINATS, AMB SISTEMA DE PILOTATGE TIPUS CPI-8 AMB 437,86
CONTROL DE PARÀMETRE EN EL PROCÈS DE FORMIGONAT I TUBULARS PEL CONTROL D'EXECUCIÓ,
FORMIGONATS PEL TUB CENTRAL DE LA BARRINA EN TERRENY SEGONS ESTUDI GEOTECNIC
AMB FORMIGÓ DE BAIXA DOSIFICACIÓ (50 KG/M3 DE CIMENT).
m3 Formigó de baixa dosificació (50kg/m3 de ciment) 35,43 437,86 15.513,38 € TOTAL
m3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-30/F/10/IIIA DE 227,3
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES INCLINADES, HA-30/F/10/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA 3649,81
DEL GRANULAT 10 MM.
m3 FORMIGÓ PER A BIGUES I PILARS, HA-30/F/10/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 347,67
GRANULAT 10 MM.
m3 Formigó HA-30/F/10/IIIA de consistència fluida, grandària màxima del granulat 10 mm, 75,285 4224,78 318.062,56 € TOTAL
AMIDAMENT FORMIGÓ IMPORT FORMIGÓ
TOTAL 8004,26 542322,74


















PROJECTE edifici C sobre rasant
AMIDAMENTS PREU AMIDAMENT IMOPRT
m2 P13_LLOSA DE 10 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I 39,35
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM
Amidament en m3:
3,935
m3 Formigó HA-25/P/20/IIA de consistència pàstica, grandària màxima del granulat 10 mm 56,86 3,935 223,74 € TOTAL
m3 FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 33,99
GRANULAT 10 MM,
m3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 123,20
20 MM,
m3 Formigó HA-30/B/20/IIA de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 58,83 157,19 9.247,72 € TOTAL
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES INCLINADES, , HA-30/B/10/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA 43,52
DEL GRANULAT 10 MM
m3 Formigó HA-30/B/10/IIA de consistència tova, grandària màx. granulat 10 mm 62,62 43,52 2.725,22 € TOTAL
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/10/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 2144,15
GRANULAT 10 MM
m3 Formigó HA-30/B/10/IIIA de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, 65,69 2.144,15 140.849,21 € TOTAL
AMIDAMENT FORMIGÓ IMPORT FORMIGÓ
TOTAL 2348,80 153045,90









PROJECTE edifici D soterrat
AMIDAMENTS PREU AMIDAMENT IMOPRT
m2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA 629,3
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ,
Amidament en m3:
62,93
m2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA 3627
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ
Amidament en m3:
362,7
m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment,  HL-150/B/20 61,55 425,63 26.197,53 € TOTAL




m2 CAPA DE COMPRESSIÓ DE 5 CM DE GRUIX AMB FORMIGÓ HA-25/B/20/I, I ACER B 500 T EN MALLES ELECTROSOLDADES 97,92
DE 20X20 CM, 5 I 5 MM DE DIÀMETRE, COL·LOCADA SOBRE EL FORJAT.
Amidament en m3:
4,896









m3 FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, 64,521
m3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, 329,14
m3 FORMIGÓ PER A BIGUES, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, 110,159
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, 1465,86
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES INCLINADES D'ESCALES, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT5,72
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES INCLINADES, HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,214,44
m2 SOLERA DE FORMIGÓ HA-30/B/20/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, DE 15 CM DE 25,92
m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova amb >= 300kg/m3 de ciment, apte classe IIIa 65 2215,76 144.024,40 € TOTAL
m3 FORMIGÓ PER A ENCEPS, HA-30/B/20/IIIA+QB, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT301,617
DES DE CAMIÓ
m3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-30/B/20/IIIA+QB DE CONSISTÈNCIA TOVA I 41,67
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM I ABOCAT AMB BOMBA.
m3 Formigó HA-30/B/20/IIIa+Qb de consistència tova >=350 kg/m3 de ciment, classe IIIa+Qb 67 343,29 23.000,23 € TOTAL
AMIDAMENT FORMIGÓ IMPORT FORMIGÓ
TOTAL 2990,87 193649,68

















PROJECTE edifici I soterrat
AMIDAMENTS PREU AMIDAMENT IMOPRT
m2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/P/20 DE CONSISTÈNCIA 525,81
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB MITJANS
NECESSARIS,SEGONS PLEC DE CONDICIONS, I INSTRUCCIO EHE. Amidament en m3:
52,581
m2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/P/20 DE CONSISTÈNCIA 525,81
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB MITJANS
NECESSARIS,SEGONS PLEC DE CONDICIONS, I INSTRUCCIO EHE. Amidament en m3:
52,581
m2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/P/20 DE CONSISTÈNCIA 2.782,43
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB MITJANS
NECESSARIS,SEGONS PLEC DE CONDICIONS, I INSTRUCCIO EHE. Amidament en m3:
278,243
m2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/P/20 DE CONSISTÈNCIA 188
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB MITJANS
NECESSARIS,SEGONS PLEC DE CONDICIONS, I INSTRUCCIO EHE. Amidament en m3:
18,8
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m3 FORMIGÓ PER A ENCEPS, HA-30/B/20/IIA+QB, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 786,285
GRANULAT 20 MM, ABOCAT AMB MITJANS NECESSARIS.INCLOS ABOCAT I VIBRAT SEGONS PLEC DE
CONDICIONS, I INSTRUCCIO EHE
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA+QB, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA 2.227,54
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM.
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA+QB, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA 150,4
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM.
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA+QB, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA 56
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM.
m3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-30/B/20/IIA+QB DE 56,496
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM.
m3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-30/B/20/IIA+QB DE 0,942
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM.
m3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-30/B/20/IIA+QB DE 17,226
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM.
m3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-30/B/20/IIA+QB DE 7,458
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM.
m3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-30/B/20/IIA+QB DE 18,975
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM.
m3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-30/B/20/IIA+QB DE 15,362
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM.
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS, HA-30/B/20/IIA+QB, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA 10,788
MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM.
m3 FORMIGÓ PER A MURS DE CONTENCIÓ DE 3 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM, HA-30/B/20/IIA+QB DE 2,718
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM.











m3 FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/10/IIB, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 137,037
GRANULAT 10 MM.
m3 Formigó HA-30/B/10/IIB de consistència tova, grandària màx. granulat 10 mm 62,62 137,04 8.581,26 € TOTAL
m3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 12,144
20 MM.
m3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 64,149
20 MM.
m3 Formigó HA-30/B/20/IIA de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 58,83 76,293 4.488,32 € TOTAL
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/10/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 3.178,63
GRANULAT 10 MM.
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES INCLINADES, HA-30/B/10/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA 9,178
DEL GRANULAT 10 MM.
m3 FORMIGÓ PER A FORMACIÓ DE GRAONS, HA-30/B/10/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA 5,81
MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM.
m3 FORMIGÓ PER A BIGUES, HA-30/B/10/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 260,594
GRANULAT 10 MM.




Projecte de Construcció d’una planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-Besòs de la UPC a Sant Adrià de Besòs 
21 
 
m PERFORACIÓ I FORMIGONAT DE PILONS BARRINATS, AMB SISTEMA DE PILOTATGE TIPUS CPI-8 AMB 624,29
CONTROL DE PARÀMETRE EN EL PROCÈS DE FORMIGONAT I TUBULARS PEL CONTROL D'EXECUCIÓ,
FORMIGONATS PEL TUB CENTRAL DE LA BARRINA EN TERRENY SEGONS ESTUDI GEOTECNIC, DE Amidament en m3:
DIÀMETRE 85 CM AMB FORMIGÓ DE BAIXA DOSIFICACIÓ (50 KG/M3 DE CIMENT). 354,07387713
m PERFORACIÓ I FORMIGONAT DE PILONS BARRINATS, AMB SISTEMA DE PILOTATGE TIPUS CPI-8 AMB 164,69
CONTROL DE PARÀMETRE EN EL PROCÈS DE FORMIGONAT I TUBULARS PEL CONTROL D'EXECUCIÓ,
FORMIGONATS PEL TUB CENTRAL DE LA BARRINA EN TERRENY SEGONS ESTUDI GEOTECNIC, DE Amidament en m3:
DIÀMETRE 55 CM AMB FORMIGÓ DE BAIXA DOSIFICACIÓ (50 KG/M3 DE CIMENT). 39,107699125
m PERFORACIÓ I FORMIGONAT DE PILONS BARRINATS AMB SISTEMA DE PILOTATGE TIPUS CPI-8 AMB 7,66
CONTROL DE PARÀMETRE EN EL PROCÈS DE FORMIGONAT I TUBULARS PEL CONTROL D'EXECUCIÓ,
FORMIGONATS PEL TUB CENTRAL DE LA BARRINA EN TERRENY SEGONS ESTUDI GEOTECNIC, DE Amidament en m3:
DIÀMETRE 65 CM AMB FORMIGÓ DE BAIXA DOSIFICACIÓ (50 KG/M3 DE CIMENT). 2,54053475
m3 Formigó de baixa dosificació (50kg/m3 de ciment) 35,43 395,72 14.020,43 € TOTAL
m PERFORACIÓ I FORMIGONAT DE PILONS BARRINATS, AMB SISTEMA DE PILOTATGE TIPUS CPI-8 AMB 775
CONTROL DE PARÀMETRE EN EL PROCÈS DE FORMIGONAT I TUBULARS PEL CONTROL D'EXECUCIÓ,
FORMIGONATS PEL TUB CENTRAL DE LA BARRINA EN TERRENY SEGONS ESTUDI GEOTÈCNIC, DE Amidament en m3:
DIÀMETRE 55 CM AMB FORMIGÓ HA-30/F/20/IIA+QB, DE CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANDÀRIA MÀXIMA 184,0334375
DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 375 KG/M3 DE CIMENT
m PERFORACIÓ I FORMIGONAT DE PILONS BARRINATS AMB SISTEMA DE PILOTATGE TIPUS CPI-8 AMB 30
CONTROL DE PARÀMETRE EN EL PROCÈS DE FORMIGONAT I TUBULARS PEL CONTROL D'EXECUCIÓ,
FORMIGONATS PEL TUB CENTRAL DE LA BARRINA DE DIÀMETRE 65 CM AMB FORMIGÓ Amidament en m3:
HA-30/F/20/IIA+QB, DE CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 9,949875
375 KG/M3 DE CIMENT, EN TERRENY SEGONS ESTUDI GEOTÈCNIC.
m PERFORACIÓ I FORMIGONAT DE PILONS BARRINATS, AMB SISTEMA DE PILOTATGE TIPUS CPI-8 AMB 4.000,00
CONTROL DE PARÀMETRE EN EL PROCÈS DE FORMIGONAT I TUBULARS PEL CONTROL D'EXECUCIÓ,
FORMIGONATS PEL TUB CENTRAL DE LA BARRINA EN TERRENY FLUIX, DE DIÀMETRE 85 CM AMB Amidament en m3:
FORMIGÓ HA-30/F/20/IIA+QB, DE CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, 2268,65
AMB >= 375 KG/M3 DE CIMENT, EN TERRENY SEGONS ESTUDI GEOTECNIC.
m3 Formigó HA-30/F/20/IIA+QB de consistència fluida, grandària màx. granulat 20 mm 74,55 2.462,63 183.589,31 € TOTAL
AMIDAMENT FORMIGÓ IMPORT FORMIGÓ
TOTAL 10278,30 698689,47
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PROJECTE edifici I sobre rasant
AMIDAMENTS PREU AMIDAMENT IMOPRT
m3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 198,45
20 MM
m3 FORMIGÓ PER A MUR, HA-30/B/20/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 3,2
20 MM.
m3 Formigó HA-30/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat de 20 mm 58,83 201,65 11.863,07 € TOTAL
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES INCLINADES, HA-30/B/10/IIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA 41,132
DEL GRANULAT 10 MM.
m3 Formigó HA-30/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat de 10mm 59,93 41,13 2.465,04 € TOTAL
m3 FORMIGÓ PER A PILARS, HA-30/B/10/IIB, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 33,376
GRANULAT 10 MM.
m3 Formigó HA-30/B/10/IIb de consistència tova, grandària màxima del granulat 10mm 62,9 33,38 2.099,35 € TOTAL
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/10/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 2427,26
GRANULAT 10 MM.
m3 FORMIGÓ PER A BIGUES, HA-30/B/10/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 3,24
GRANULAT 10 MM.
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES, HA-30/B/10/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 2,7
GRANULAT 10 MM.
m3 FORMIGÓ PER A CERCOL, HA-30/B/10/IIIA, DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL 53,522
GRANULAT 10 MM.
m3 Formigó HA-30/B/10/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10mm 65,69 2.486,72 163.352,77 € TOTAL
AMIDAMENT FORMIGÓ IMPORT FORMIGÓ
TOTAL 2762,88 179780,23
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PROJECTE edifici J soterrat
AMIDAMENTS PREU AMIDAMENT IMOPRT
m2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20/P/40/I, DE CONSISTÈNCIA 3.219,00
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM
Amidament en m3:
321,9
m3 Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, amb >= 200 kg/m3 de ciment 62,42 321,9 20.093,00 € TOTAL
m3 FORMIGÓ PER A LLOSES DE FONAMENTS I ENCEPS, HA-35/B/20/IIIB+QC, AMB ADDITIU HIDROFUGANT 826,37
 'MELCRET-HI' (4,0KG/M3), DE CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM
m3 Formigó HA-35/B/20/IIIb+Qc,  >=350 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte classe IIIb+Qc 107,96 € 826,37 89.215,12 € TOTAL
m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina tipus CPI-8 en terreny 110,98
heterogeni, de diàmetre 55 cm amb formigó HA-35/F/10/IIIb+Qc (SR), de consistència fluida i grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment, amb control de paràmetres. Amidament en m3:
26,35
m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina tipus CPI-8 en terreny 1.504,00
heterogeni, de diàmetre 65 cm amb formigó HA-35/F/10/IIIb+Qc (SR), de consistència fluida i grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment Amidament en m3:
498,82
m Perforació i formigonament de pilons barrinats formigonats pel tub central de la barrina tipus CPI-8 en terreny 3.948,60
heterogeni, de diàmetre 85 cm amb formigó HA-35/F/10/IIIb+Qc (SR), de consistència fluida i grandària màxima
del granulat 10 mm, amb >= 350 kg/m3 de ciment Amidament en m3:
2239,50
m3 Formigó HA-35/F/10/IIIb+Qc,  >=350 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte classe IIIb+Qc 115,26 2764,67 318.656,08 € TOTAL
AMIDAMENT FORMIGÓ IMPORT FORMIGÓ
TOTAL 3912,94 427964,19
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El primer pas per realitzar la prognosi ha estat trobar (en els edificis  dels que es 
disposa informació tant sobre rasant com sota rasant) les relacions existents entre 
m3/m2. No s'han valorat les pantalles de contenció ni les plàstiques per tractar-se 






Las constant que relaciona  m3/m2. S'ha trobat mitjançant una mitja ponderada dels 
valors del primer quadre d'aquest Apèndix. 
Obtinguda aquesta mitja ponderada entre m3/m2 ja es pot fer la prognosi dels edificis 
que no es tenien dades. A continuació ens mostra un quadre resum de tots els edificis, 
els valors en color vermell corresponen a valors trobats mitjançant aquesta relació: 
 
Edifici SUPERFICIE sector (m2) m3 de fromigó nº Plantes sup./nº Plantes sector m3/Sup.
A sota 7978 13730,52 2,00 3989,00 1,7210
A sobre 20000 9617,44 11,00 1818,18 0,4809
C sota 5869 8004,26 2,00 2934,50 1,3638
C sobre 5750 2348,80 7,00 821,43 0,4085
I sota 6872 10278,30 2,00 3436,00 1,4957
I sobre 6330 2762,88 7,00 904,29 0,4365
SUPERFICIE sector (m2) m3 de formigó nº Plantes sup./nº Plantes sector m3/Sup.
Sota 20719 32013,07 6,00 3453,17 1,5451
Sobre 32080 14729,12 25,00 1283,20 0,4591
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Edifici SUPERFICIE sector m3 nº Plantes sup./nº Plantes sector m3/Sup.
A sota 7978 13730,52 2,00 3989,00 1,721047631
A sobre 20000 9617,44 11,00 1818,18 0,4808718
B sota 9997 15446,44 2,00 4998,50 1,54510712
B sobre 14700 6749,31 7,00 2100,00 0,459137001
C sota 5869 8004,26 2,00 2934,50 1,363820072
C sobre 5750 2348,80 7,00 821,43 0,408486783
D1 sota 4042 6245,32 2,00 2021,00 1,54510712
D1 sobre 5670 2603,31 7 810,00 0,459137001
D2 sota 3588 5543,84 2,00 1794,00 1,54510712
D2 sobre 5000 2295,69 11,00 454,55 0,459137001
H sota 2788 4307,76 2,00 1394,00 1,54510712
H sobre 6500 2984,39 ? #VALOR! 0,459137001
I sota 6872 10278,30 2,00 3436,00 1,495677594
I sobre 6330 2762,88 7,00 904,29 0,436473934
J sota 6180 9548,76 2,00 3090,00 1,54510712
j sobre 6180 2837,47 7 882,86 0,459137001
K sota 4643 7173,93 2,00 2321,50 1,54510712
K sobre 5406 2482,09 7,00 772,29 0,459137001
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Realitzant els corresponents sumatoris d'amidaments, i coneixent els  amidaments de 









TOTAL EDIFICIS+ PANTALLES 152902,39
TOTAL EDIFICIS+ PANTALLES-EDIFICI H 145610,24
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S'ha decidit fer dos estudis independents: 
- Cas1: Amb les dades d’amidaments que es tenen a l'actualitat, i per tant exacte. 
Volum total de formigó d’aquest cas: 91.587,89 m3). 
- Cas 2: Amb les dades d'amidaments actuals més els obtinguts amb la prognosi, no 
tan exacte però lògics i útils igualment per estudiar l'alternativa de subministrament de 
formigó amb central a obra. Volum total de formigó d’aquest cas: 145.610,24 m3. 
NOTA 1: Per trobar el P-C s'ha utilitzat el banc de preus BETEC del ITEC. 
 
- Cas 1: El primer pas per conèixer els P-C i P-F ha estat conèixer l'amidament de 
cada tipus de formigó utilitzat i multiplicar-ho per el seu valor.  
El resultat trobat per el P-C és el següent: 
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On dividint els dos totals s'obté: 
 
PREU FORMIGÓ PONDERAT  P-C (€/M3) 69,805 
 
Per tant, el preu mig de m3 de formigó  és de 69,805€. Apuntar que és menor que la 
mitja resultant dels preus als projectes (75,22€), això es deu al fet de que s'han 
considerat les diferents partides de totes les  estructures com parts d'un únic projecte; i 
per tant, s'ha aplicat el condicionant “Obra civil de més de 4,4 milions d'Euros”  on els 
preus han quedat minorats respecte als preus de projectes de menor volum i cost.  
 
Per calcular el P-F ha estat necessari trobar una dosificació per cada tipus de formigó 
empleat. Per trobar la dosificació s'ha utilitzat el mètode aproximat adjunt al Apèndix 4 
d’aquest Annex. 
A L’Apèndix 5 es presenten les taules de dosificació de cada tipus de formigó empleat, 
calculat amb el mètode aproximat esmentat.  
A L’Apèndix 6 Es presenten els preus utilitzats per calcular el cost de les matèries 
primes per fabricar el formigó.  
 
Un cop trobada la dosificació de cada formigó es procedirà a calcular el cost mig 
ponderat de cada m3 de formigó fabricat a obra de la mateixa manera que en el cas de 
C-P. En la taula següent es mostra el preu del metre cúbic de formigó exclusivament 
en matèries primes. 
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On dividint els dos totals s'obté: 
PREU FORMIGÓ PONDERAT M.P.(€/M3) 35,929 
 
Un cop obtingut aquest cost s'ha d'incrementar per cobrir totes les despeses 
associades que implica: 
-Amortització de la construcció de la central i del projecte associat. 
·Divisió entre el Pressupost d'execució per contracta del Projecte de Construcció d’una 
planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-Besòs de la UPC 
(Document 4: Pressupost) que ascendeix a 340.457,84 € i els metres cúbics de 
formigó projectats per cada cas (en aquest punt: CAS 1 = 91.587,89 m3). 
340.457,84€ / 91.587,89 m3 = 3,717 €/m3 
 
-Amortització de la deconstrucció del projecte associat a la central formigonera, el dia 
que es tingui que alliberar el solar per construir l'edifici H serà necessari deixar el solar 
net per no repercutir aquest cost al del edifici H. A mode de tenir uns valors 
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representatius s’ha realitzat el pressupost d’aquest futur projecte i demés documents 
associats anomenat Projecte de deconstrucció de la Central Formigonera a l’obra del 
Campus interuniversitari Diagonal-Besòs de la UPC que es poden consultar al Apèndix 
8 d’aquest Annex. 
·Divisió entre el Pressupost d'execució per contracta del Projecte de deconstrucció de 
la Central Formigonera a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-Besòs de la UPC 
que ascendeix a 40.609,09 € i els metres cúbics de formigó projectats per cada cas ( 
en aquest punt: CAS 1 = 91.587,89 m3). 
40.609,09€ / 91.587,89 m3 = 0,443 €/m3 
 
-Venta de la central formigonera: Es preveu un cost de venta de segona mà al voltat 
del 30% del cost pagat (deduït el desmuntatge i transport). Aquest valor reduirà el cost 
del m3. 
·Divisió entre  el preu de compra de la central formigonera (178.000 €) multiplicat per 
0,3 i els metres cúbics de formigó projectats per cada cas (en aquest punt: CAS 1 = 
91.587,89 m3). 
178.000€ · 0,3 = 53.400 € 
= 53.400 € / 91.587,89 m3 = 0,583 €/m3  (que en el sumatori final tindrà valor negatiu) 
 
-Camió formigonera i conductor: El preu general que es paga a un xòfer autònom amb 
camió formigonera propi cada viatge és: 6€ fixes + (2€ · Radial de 2km ). En radial 0 
com és aquest cas (Dintre de la mateixa planta/obra) és de 6€. Si treballem amb 
camions formigoneres de 8 m3 de capacitat, però suposem que la mitja són 7 m3 per 
viatge (finals de tall, talls petits, etc...) tenim que: 
·Divisió entre cost viatge i capacitat estimada per viatge: 
6€ / 7 m3 = 0,857€/m3 
 
-Amortització de la pala carregadora i manteniment: Cost compra d'una pala 
carregadora i del seu manteniment corresponent. Un cop acabades les feines i el 
desmuntatge de la planta formigonera es vendrà la pala. Per simplificar càlculs es 
suposa que amb la venta de la pala es cobreix el manteniment i combustible. Per tan, 
aquest punt queda reduït al la amortització del cost de compra de la pla. Per tant: 
·Divisió entre el preu de compra d'una pala carregadora Caterpillar 938G o equivalent 
(51.000€) i els metres cúbics de formigó projectats per cada cas (en aquest punt: CAS 
1 = 91.587,89 m3). 
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51000/91587,89 = 0,557€/m3 
 
-Despeses de  la planta: Inclou : Sou del dosificador/palista, electricitat, neteja, 
manteniment de la pròpia central, etc... Aquestes són unes despeses que les 
empreses de formigó simplifiquen associant un preu fix per cada camió carregat. 
Aquest preu és de 4€ per camió carregat. Per tant utilitzant un raonament com 
l'anterior: Si treballem amb camions formigoneres de 8 m3 de capacitat, però suposem 
que la mitja són 7 m3 per viatge (finals de tall, talls petits, etc...) tenim que: 
·Divisió entre cost viatge i capacitat estimada per viatge: 
4€ / 7 m3 = 0,571€/m3 
 
Un cop es tenen tots els increments es pot trobar el P-F : 
P-F Cas 1 = 35,929 €/m3 + 3,717 €/m3 + 0,443 €/m3 - 0,583 €/m3 + 0,857€/m3 + 
0,557€/m3 + 0,571€/m3 = 41,491 €/m3 
PREU FORMIGÓ PONDERAT P-F Cas1 (€/M3) 41,491 
 
 
-Cas 2: En aquest cas com en el CAS 1 el P-C és el mateix ja que esta extret d'una 
base de preus. Recordem que el preu trobat per el P-C és el següent: 
PREU FORMIGÓ PONDERAT  P-C (€/M3) 69,805 
 
 
Per trobar el P-F en aquest cas és necessari al preu de ponderat de les matèries 
primes trobat en l'apartat anterior incrementar per cobrir totes les despeses associades 
que implica però tenint en compte que ara l'amidament total de formigó es diferent i 
per tant les amortitzacions quedaran afectades: 
PREU FORMIGÓ PONDERAT M.P.(€/M3) 35,929 
 
 
Un cop obtingut aquest cost s'ha d'incrementar per cobrir totes les despeses 
associades que implica: 
-Amortització de la construcció de la central i del projecte associat. 
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·Divisió entre el Pressupost d'execució per contracta del Projecte de Construcció d’una 
planta de formigó a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-Besòs de la UPC 
(Document 4: Pressupost) que ascendeix a 340.457,84 € i els metres cúbics de 
formigó projectats per cada cas ( en aquest punt: CAS 2 = 145.610,24 m3). 
340.457,84€ / 145.610,24 m3 = 2,338 €/m3 
 
-Amortització de la deconstrucció del projecte associat a la central formigonera, el dia 
que es tingui que alliberar el solar per construir l'edifici H serà necessari deixar el solar 
net per no repercutir aquest cost al del edifici H. A mode de tenir uns valors 
representatius s’ha realitzat el pressupost d’aquest futur projecte i demés documents 
associats anomenat Projecte de deconstrucció de la Central Formigonera a l’obra del 
Campus interuniversitari Diagonal-Besòs de la UPC que es poden consultar al Apèndix 
8 d’aquest Annex. 
·Divisió entre el Pressupost d'execució per contracta del Projecte de deconstrucció de 
la Central Formigonera a l’obra del Campus interuniversitari Diagonal-Besòs de la UPC 
que ascendeix a 40.609,09 € i els metres cúbics de formigó projectats per cada cas 
(en aquest punt: CAS 2= 145.610,24 m3). 
40.609,09€ / 145.610,24 m3 = 0,279 €/m3 
 
-Venta de la central formigonera: Es preveu un cost de venta de segona mà al voltat 
del 30% del cost pagat (deduït el desmuntatge i transport). Aquest valor reduirà el cost 
del m3. 
·Divisió entre  el preu de compra de la central formigonera (178.000 €) multiplicat per 
0,3 i els metres cúbics de formigó projectats per cada cas (en aquest punt: CAS 2 = 
145.610,24 m3). 
178.000€ · 0,3 = 53.400 € 
= 53.400€ / 145.610,24 m3 = 0,367 €/m3  (que en el sumatori final tindrà valor negatiu) 
 
-Camió formigonera i conductor: El preu general que es paga a un xòfer autònom amb 
camió formigonera propi cada viatge és: 6€ fixes + (2€ · Radial de 2km ). En radial 0 
com és aquest cas (Dintre de la mateixa planta/obra) és de 6€. Si treballem amb 
camions formigoneres de 8 m3 de capacitat, però suposem que la mitja són 7 m3 per 
viatge (finals de tall, talls petits, etc...) tenim que: 
·Divisió entre cost viatge i capacitat estimada per viatge: 
6€ / 7 m3 = 0,857€/m3 
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-Amortització de la pala carregadora i manteniment: Cost compra d'una pala 
carregadora i del seu manteniment corresponent. Un cop acabades les feines i el 
desmuntatge de la planta formigonera es vendrà la pala. Per simplificar càlculs es 
suposa que amb la venta de la pala es cobreix el manteniment i combustible. Per tan, 
aquest punt queda reduït al la amortització del cost de compra de la pla. Per tant: 
·Divisió entre el preu de compra d'una pala carregadora Caterpillar 938G o equivalent 
(51.000€) i els metres cúbics de formigó projectats per cada cas ( en aquest punt: CAS 
2 = 145.610,24 m3 m3). 
51000€ / 145.610,24 = 0,350€/m3 
 
-Despeses de  la planta: Inclou : Sou del dosificador/palista, electricitat, neteja, 
manteniment de la pròpia central, etc... Aquestes són unes despeses que les 
empreses de formigó simplifiquen associant un preu fix per cada camió carregat. 
Aquest preu és de 4€ per camió carregat. Per tant utilitzant un raonament com 
l'anterior: Si treballem amb camions formigoneres de 8 m3 de capacitat, però suposem 
que la mitja són 7 m3 per viatge (finals de tall, talls petits, etc...) tenim que: 
Divisió entre cost viatge i capacitat estimada per viatge: 
4€ / 7 m3 = 0,571€/m3 
 
Un cop es tenen tots els increments es pot trobar el P-F : 
P-F Cas 2 = 35,929 €/m3 + 2,338 €/m3 + 0,279 €/m3 - 0,367 €/m3 + 0,857€/m3 + 
0,350€/m3 + 0,571€/m3 = 39,957 €/m3 
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Apèndix  4: 
 
Per conèixer la dosificació de cada formigó s’ha decidit utilitzar el següent procediment 
aproximat: 
 
Primer es determinar la quantitat de ciment per m3 de formigó a partir de la relació a/c. 
L’aigua té importància decisiva en les característiques del formigó ja que la relació 
aigua/ciment influeix en la resistència del formigó. Per trobar-ho usarem la següent 
expressió: 
 
C/A (en pes) = K·fcm + 0,5 
 
On fcm  la resistència mitjana als 28 dies en provetes cilíndriques en Kg./cm2. 




Finalment el valor de K és un paràmetre tabulat segons el tipus de ciment utilitzat i el 
tipus d’àrid. A continuació es mostra la taula corresponent: 
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Font taules: Javier Pajón Permuy 
 
 
Coneguts els pesos de ciment i aigua, més sabent el pes específic del formigó  
s’obtenen els dels àrids amb la següent expressió: 
 
2450Kg/m3 de formigó = Kg d’aigua + Kg de ciement + A Kg de 
sorra + 2A Kg de grava 
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HA-25/P/20/I en Kg Fromigó = 2450
k fcm A segons D i consis.
0,0035 225 210 Ciment = 270,375
Compleix A max.? Aigua = 175,74375
A/C = 1,2875 C = 270,375 NO Arena = 667,9604167
Grava= 1335,920833
A/C real 0,776699029 A/C max. EHE = 0,65 Compleix C min? Plastificant = 0,8
SI Superfluidificant = 0
A max. EHE = 175,74375 C min. EHE = 250
HA-25/B/10/IIa en Kg Fromigó = 2450
k fcm A segons D i consis.
0,0035 225 225 Ciment = 289,6875
Compleix A max.? Aigua = 173,8125
A/C = 1,2875 C = 289,6875 NO Arena = 662,1666667
Grava= 1324,333333
A/C real 0,776699029 A/C max. EHE = 0,6 Compleix C min? Plastificant = 2
SI Superfluidificant = 0
A max. EHE = 173,8125 C min. EHE = 275
HA-25/F/10/IIa Fromigó = 2450
k fcm A segons D i consis.
0,0035 225 260 Ciment = 334,75
Compleix A max.? Aigua = 200,85
A/C = 1,2875 C = 334,75 NO Arena = 638,1333333
Grava= 1276,266667
A/C real 0,776699029 A/C max. EHE = 0,6 Compleix C min? Plastificant = 2,8
SI Superfluidificant = 2,5









HA-25/B/10/IIIA Fromigó = 2450
k fcm A segons D i consis.
0,0035 225 225 Ciment = 300
Compleix A max.? Aigua = 150
A/C = 1,2875 C = 289,6875 NO Arena = 666,6666667
Grava= 1333,333333
A/C real 0,75 A/C max. EHE = 0,5 Compleix C min? Plastificant = 2,8
NO Superfluidificant = 1,5
A max. EHE = 150 C min. EHE = 300
HA-25/P/20/IIA Fromigó = 2450
k fcm A segons D i consis.
0,0035 225 210 Ciment = 275
Compleix A max.? Aigua = 165
A/C = 1,2875 C = 270,375 NO Arena = 670
Grava= 1340
A/C real 0,763636364 A/C max. EHE = 0,6 Compleix C min? Plastificant = 1,3
NO Superfluidificant = 0
A max. EHE = 165 C min. EHE = 275
HM-20/P/40/I Fromigó = 2450
k fcm A segons D i consis.
0,0035 204 190 Ciment = 230,66
Compleix A max.? Aigua = 149,929
A/C = 1,214 C = 230,66 NO Arena = 689,8036667
Grava= 1379,607333
A/C real 0,823723229 A/C max. EHE = 0,65 Compleix C min? Plastificant = 2
SI Superfluidificant = 0









HA-30/B/20/IIa+Qb Fromigó = 2450
k fcm A segons D i consis.
0,0035 306 225 Ciment = 353,475
Compleix A max.? Aigua = 176,7375
A/C = 1,571 C = 353,475 NO Arena = 639,9291667
Grava= 1279,858333
A/C real 0,636537237 A/C max. EHE = 0,5 Compleix C min? Plastificant = 2,3
SI Superfluidificant = 0
A max. EHE = 176,7375 C min. EHE = 350
HA-30/B/10/IIB Fromigó = 2450
k fcm A segons D i consis.
0,0035 306 245 Ciment = 384,895
Compleix A max.? Aigua = 211,69225
A/C = 1,571 C = 384,895 NO Arena = 617,80425
Grava= 1235,6085
A/C real 0,636537237 A/C max. EHE = 0,55 Compleix C min? Plastificant = 2,6
SI Superfluidificant = 0
A max. EHE = 211,69225 C min. EHE = 300
HA-30/B/20/IIA Fromigó = 2450
k fcm A segons D i consis.
0,0035 306 225 Ciment = 353,475
Compleix A max.? Aigua = 212,085
A/C = 1,571 C = 353,475 NO Arena = 628,1466667
Grava= 1256,293333
A/C real 0,636537237 A/C max. EHE = 0,6 Compleix C min? Plastificant = 2
SI Superfluidificant = 0









HA-30/B/10/IIIA Fromigó = 2450
k fcm A segons D i consis.
0,0035 306 245 Ciment = 384,895
Compleix A max.? Aigua = 192,4475
A/C = 1,571 C = 384,895 NO Arena = 624,2191667
Grava= 1248,438333
A/C real 0,636537237 A/C max. EHE = 0,5 Compleix C min? Plastificant = 3,7
SI Superfluidificant = 0,3
A max. EHE = 192,4475 C min. EHE = 300
HA-30/F/20/IIA+QB Fromigó = 2450
k fcm A segons D i consis.
0,0035 306 240 Ciment = 377,04
Compleix A max.? Aigua = 188,52
A/C = 1,571 C = 377,04 NO Arena = 628,1466667
Grava= 1256,293333
A/C real 0,636537237 A/C max. EHE = 0,5 Compleix C min? Plastificant = 4,1
SI Superfluidificant = 2,4
A max. EHE = 188,52 C min. EHE = 350
HA-30/F/10/IIIA Fromigó = 2450
k fcm A segons D i consis.
0,0035 306 260 Ciment = 408,46
Compleix A max.? Aigua = 204,23
A/C = 1,571 C = 408,46 NO Arena = 612,4366667
Grava= 1224,873333
A/C real 0,636537237 A/C max. EHE = 0,5 Compleix C min? Plastificant = 3,5
SI Superfluidificant = 3










HA-30/B/10/IIA Fromigó = 2450
k fcm A segons D i consis.
0,0035 306 245 Ciment = 384,895
Compleix A max.? Aigua = 230,937
A/C = 1,571 C = 384,895 NO Arena = 611,3893333
Grava= 1222,778667
A/C real 0,636537237 A/C max. EHE = 0,6 Compleix C min? Plastificant = 3
SI Superfluidificant = 0
A max. EHE = 230,937 C min. EHE = 275
HA-30/B/20/IIIa Fromigó = 2450
k fcm A segons D i consis.
0,0035 306 225 Ciment = 353,475
Compleix A max.? Aigua = 176,7375
A/C = 1,571 C = 353,475 NO Arena = 639,9291667
Grava= 1279,858333
A/C real 0,636537237 A/C max. EHE = 0,5 Compleix C min? Plastificant = 3,1
SI Superfluidificant = 0,5
A max. EHE = 176,7375 C min. EHE = 300
HA-35/B/20/IIIb+Qc Fromigó = 2450
k fcm A segons D i consis.
0,003 357 225 Ciment = 353,475
Compleix A max.? Aigua = 159,06375
A/C = 1,571 C = 353,475 NO Arena = 645,8204167
Grava= 1291,640833
A/C real 0,636537237 A/C max. EHE = 0,45 Compleix C min? Plastificant = 4
SI Superfluidificant = 1









HA-35/F/10/IIIb+Qc Fromigó = 2450
k fcm A segons D i consis.
0,003 357 260 Ciment = 408,46
Compleix A max.? Aigua = 183,807
A/C = 1,571 C = 408,46 NO Arena = 619,2443333
Grava= 1238,488667
A/C real 0,636537237 A/C max. EHE = 0,45 Compleix C min? Plastificant = 4
SI Superfluidificant = 3,8
A max. EHE = 183,807 C min. EHE = 350
HA-50/B/20/IIIa Fromigó = 2450
k fcm A segons D i consis.
0,0026 510 225 Ciment = 410,85
Compleix A max.? Aigua = 205,425
A/C = 1,826 C = 410,85 NO Arena = 611,2416667
Grava= 1222,483333
A/C real 0,547645126 A/C max. EHE = 0,5 Compleix C min? Plastificant = 4,5
SI Superfluidificant = 1
A max. EHE = 205,425 C min. EHE = 300
D-150 No inclòs en EHE Fromigó = 2450
HL-150/B/20 Formigó no estructural
Ciment = 170
Aigua = 97,5
A/C = 0,65 C = 170 Arena = 727,5
Grava= 1455










HA-30/B/20/IIIa+Qb Fromigó = 2450
k fcm A segons D i consis.
0,0035 306 225 Ciment = 353,475
Compleix A max.? Aigua = 176,7375
A/C = 1,571 C = 353,475 NO Arena = 639,9291667
Grava= 1279,858333
A/C real 0,636537237 A/C max. EHE = 0,5 Compleix C min? Plastificant = 3,1
SI Superfluidificant = 0,5
A max. EHE = 176,7375 C min. EHE = 300
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Amb l’anhel de tenir les dades més reals possibles i gràcies a la col·laboració de la 
senyora Rosers Parellada, llicenciada en química i treballadora al departament de 
qualitat de la empresa formigonera UNILAND, s'ha contat amb els preus de compra de 
matèries primes de l'empresa UNILAND. Aquests valors són variables segons les lleis 
de mercat però són un bon referent per poder prosseguir amb l'estudi. A demés a 
aquest preus se’ls ha aplicat un factor majorador de 1,2 en motiu de compensar els 
descomptes comercials que una empresa amb varies centrals formigoneres  té enfront 
al cas d'estudi on només es compte amb una única planta. Aquest preu inclou la 
matèria prima en si i el transport a la central formigonera (que en el cas d'estudi, 





 Material Cost €/kg  
 
Material Cost €/kg  
CEM II/A-L 32,5 N 0,07995 
 
















     Preu UNILAND 
  
Preu ESTUDI 
 Material Cost €/kg  
 
Material Cost €/kg  
CEM II/A-S 42,5 N/MR 0,09365 
 
















     Preu UNILAND 
  
Preu ESTUDI 
 Material Cost €/kg  
 
Material Cost €/kg  
CEM II/A-S 52,5 N 0,09069 
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Tranport desde central aliena Fabricació a obra
formigonera volquet cisterna formigonera (amasadora) volquet cisterna
1 m3 formigó 1 0 0 1 2 0,3
7 m3 formigó 7 0 0 7 0 2,1
Cas 1 (91587,89 m3 formigó) 91587,89 0 0 91587,89 183175,78 27476,367
Nº viatges 13084 0 0 13084 6106 1308
Distancia 1 viatge (Km) 30,8 30,8 30,8 1 30,8 30,8
Distancia en viatges (Km) 402986,72 0,00 0,00 13083,98 188060,47 40298,67
Consum benzina (l/100Km) 30 34 35 37 34 35
Consum en viatges 120896,01 0,00 0,00 4841,07 63940,56 14104,54
TOTAL LITRES 120896,01 82886,17
ESTALVI LITRES 38009,85
Tranport desde central aliena Fabricació a obra
formigonera volquet cisterna formigonera (amasadora) volquet cisterna
1 m3 formigó 1 0 0 1 2 0,3
7 m3 formigó 7 0 0 7 0 2,1
Cas 2 (145610,24 m3 formigó) 145610,24 0 0 145610,24 291220,48 43683,072
Nº viatges 20801 0 0 20801 9707 2080
Distancia 1 viatge (Km) 30,8 30,8 30,8 1 30,8 30,8
Distancia en viatges (Km) 640685,06 0,00 0,00 20801,46 298986,36 64068,51
Consum benzina (l/100Km) 2730 34 35 37 34 35
Consum en viatges 17490702,03 0,00 0,00 7696,54 101655,36 22423,98
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Obra 01 PRESSUPOST DECONSTRUCCIÓ CENTRAL FORMIGONERA
Capítol 01  DEMOLICIONS
1 E2133352 m3 Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Losa central formigonera 1,000 12,540 12,540 C#*D#*E#*F#
2 Losa Sitja 2,000 7,360 14,720 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 27,260
2 E2135352 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora i càrrega
mecànica de runa sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mur de contenció de terres 1,000 24,000 24,000 C#*D#*E#*F#
2 Capa de neteixa 1,000 15,000 1,900 0,050 1,425 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 25,425
3 G2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega sobre camió
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pista i campa per vehicles pesats 1,000 433,020 433,020 C#*D#*E#*F#
2 Camí peatonal i zona de mòduls
prefabricats
1,000 46,850 46,850 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 479,870
4 G21D1201 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió
AMIDAMENT DIRECTE 55,500
5 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mur Acopis àrids 1,000 66,000 2,000 0,140 18,480 C#*D#*E#*F#
2 Mur Additius 1,000 20,500 0,300 0,140 0,861 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 19,341
6 G2R642AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pista i campa per vehicles pesats 1,000 433,020 1,200 519,624 C#*D#*E#*F#
2 Camí peatonal i zona de mòduls
prefabricats





7 G2R542AA m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pista i campa per vehicles pesats 1,000 433,020 1,200 519,624 C#*D#*E#*F#
2 Camí peatonal i zona de mòduls
prefabricats
1,000 46,850 1,200 56,220 C#*D#*E#*F#
3 Losa central formigonera 1,000 12,540 1,200 15,048 C#*D#*E#*F#
4 Losa Sitja 2,000 7,360 1,200 17,664 C#*D#*E#*F#
5 Mur de contenció de terres 1,000 24,000 1,200 28,800 C#*D#*E#*F#
6 Capa de neteixa 1,000 15,000 1,900 0,060 1,710 C#*D#*E#*F#
7 Mur Acopis àrids 1,200 66,000 2,000 0,140 22,176 C#*D#*E#*F#
8 Mur Additius 1,200 20,500 0,300 0,140 1,033 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 662,275
8 G2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Pista i campa per vehicles pesats 1,000 433,020 1,200 519,624 C#*D#*E#*F#
2 Camí peatonal i zona de mòduls
prefabricats
1,000 46,850 1,200 56,220 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 575,844
9 G2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Losa central formigonera 1,000 12,540 1,200 15,048 C#*D#*E#*F#
2 Losa Sitja 2,000 7,360 1,200 17,664 C#*D#*E#*F#
3 Mur de contenció de terres 1,000 24,000 1,200 28,800 C#*D#*E#*F#
4 Capa de neteixa 1,000 15,000 1,900 0,060 1,710 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 63,222
10 G2RA72F0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
1 Mur Acopis àrids 1,200 66,000 2,000 0,140 22,176 C#*D#*E#*F#
2 Mur Additius 1,200 20,500 0,300 0,140 1,033 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 23,209
Obra 01 PRESSUPOST DECONSTRUCCIÓ CENTRAL FORMIGONERA




1 F221A420 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2 G2R350AA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km
AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents












































Obra 01 Pressupost Deconstrucció Central formigonera
Capítol 01 DEMOLICIONS
1 E2133352 m3 Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre
camió (P - 1)
92,11 27,260 2.510,92
2 E2135352 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell
trencador sobre retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre
camió (P - 2)
79,14 25,425 2.012,13
3 G2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió (P - 5)
9,77 479,870 4.688,33
4 G21D1201 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60
cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió (P - 6)
1,80 55,500 99,90
5 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)
18,55 19,341 358,78
6 G2R642AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 20 t, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
(P - 9)
9,04 575,844 5.205,63
7 G2R542AA m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb
un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 8)
6,97 662,275 4.616,06
8 G2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 10)
8,73 575,844 5.027,12
9 G2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 12)
20,67 63,222 1.306,80
10 G2RA72F0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0,8 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 11)
8,22 23,209 190,78
TOTAL Capítol 01.01 26.016,45
Obra 01 Pressupost Deconstrucció Central formigonera
Capítol 02 MOVIMENTS DE TERRES
1 F221A420 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte,
amb mitjans mecànics (P - 3)
4,08 0,000 0,00
2 G2R350AA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de menys de 20 km (P - 7)
5,85 0,000 0,00
3 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 13)
4,70 0,000 0,00











































Quadre de preus I 
Projecte de Deconstucció
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1
E2133352P-1 m3 Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió
92,11 €
(NORANTA-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)
E2135352P-2 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió
79,14 €
(SETANTA-NOU EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)
F221A420P-3 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics 4,08 €
(QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
G2142301P-4 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor
18,55 €
(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
G2194AL5P-5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
9,77 €
(NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)
G21D1201P-6 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
1,80 €
(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)
G2R350AAP-7 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km
5,85 €
(CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)
G2R542AAP-8 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
6,97 €
(SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)
G2R642AAP-9 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km
9,04 €
(NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
G2RA71H0P-10 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
8,73 €
(VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)
G2RA72F0P-11 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
8,22 €
(VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
G2RA73G0P-12 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
20,67 €
(VINT EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)
G2RA7LP0P-13 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
4,70 €
(QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)
Projecte de Deconstucció








































Quadre de preus II 
Projecte de Deconstucció
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1
P-1 E2133352 m3 Enderroc de fonament en lloses de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió
92,11 €
Altres conceptes 92,11000 €
P-2 E2135352 m3 Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb martell trencador sobre
retroexcavadora i càrrega mecànica de runa sobre camió
79,14 €
Altres conceptes 79,14000 €
P-3 F221A420 m3 Excavació i càrrega de terra per a esplanació en terreny compacte, amb mitjans mecànics 4,08 €
Altres conceptes 4,08000 €
P-4 G2142301 m3 Enderroc d'estructures de maó, amb mitjans mecànics i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor
18,55 €
Altres conceptes 18,55000 €
P-5 G2194AL5 m2 Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
9,77 €
Altres conceptes 9,77000 €
P-6 G21D1201 m Demolició de claveguera de fins a 60 cm de diàmetre o fins a 40x60 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió
1,80 €
Altres conceptes 1,80000 €
P-7 G2R350AA m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km
5,85 €
Altres conceptes 5,85000 €
P-8 G2R542AA m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
6,97 €
Altres conceptes 6,97000 €
P-9 G2R642AA m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 20 t, amb un recorregut de
més de 15 i fins a 20 km
9,04 €
Altres conceptes 9,04000 €
P-10 G2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
8,73 €
B2RA71H0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 8,72900 €
Altres conceptes 0,00100 €
P-11 G2RA72F0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0,8
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
8,22 €
B2RA72F0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus ceràmics inerts amb una densitat 0 8,22400 €
Altres conceptes -0,00400 €
P-12 G2RA73G0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
20,67 €
B2RA73G0 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1, 20,67000 €
Altres conceptes 0,00000 €
P-13 G2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,




QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2
B2RA7LP0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1, 4,70000 €

















PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 26.016,45
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 26.016,45............................................................. 3.382,14
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 26.016,45................................................................ 1.560,99
10 % PARTIDA ALÇADA SEGURETAT I SAL SOBRE 26.016,45....................................... 2.601,65
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 33.561,23
21 % IVA SOBRE 33.561,23............................................................................................... 7.047,86
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 40.609,09
Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
quaranta mil sis-cents nou euros amb nou cèntims
